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Kurzfassung 
Moderne Systeme der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik (LST) unterliegen aufgrund eines 
zunehmenden Elektronikanteils immer schneller werdenden Innovationszyklen. Zusätzlich tra-
gen die sich aus der Globalisierung ableitenden Anforderungen an Verkehrsträger zum erhö-
hen Innovationsbedarf auch im System Bahn bei. Einführung technischer Innovationen in be-
stehende betrieblich-technische Umgebungen mit einer sukzessiven Ablösung der Alttechnik 
wird in diesem Zusammenhang Migration genannt. 
Die Migration des europäisch einheitlichen Zugsicherungssystems ETCS (European Train 
Control System) soll die historisch gewachsene heterogene Landschaft der nationalen Techni-
ken ablösen und somit einen Beitrag zum interoperablen Eisenbahnverkehr in Europa liefern. 
Dies ist aufgrund einer Vielzahl der dabei relevanten Einflussparameter und Randbedingungen 
ein komplexer Prozess, in dessen Rahmen Entscheidungen hinsichtlich der optimalen Strategie 
getroffen werden müssen.  
Die vorliegende Arbeit zielt auf die Entwicklung einer durchgängigen Methodik für die syste-
matische Unterstützung der Entscheidungsprozesse im Rahmen der Migration von Systemen 
der LST am Beispiel ETCS. Einzelne Methoden aus den Wirtschafts-, Eisenbahnbetriebs- und 
Ingenieurswissenschaften werden adaptiert und zu einer innovativen Gesamtmethodik kom-
biniert. Diese soll einen Beitrag zur effizienten Einführung technischer Innovation in das Sys-
tem Bahn liefern. Entlang eines für den Migrationsprozess entwickelten Phasenmodells – das 
auf der Selektion eines optimalen Zielsystem und der Entwicklung und Bewertung der mögli-
chen dazugehörigen Migrationsstrategien basiert – werden u. a. folgende Ergebnisse erzielt: 
• Beschreibung der Wirkungszusammenhänge zwischen den Randbedingungen und Ein-
flussparametern der ETCS-Migration hin zu einem ganzheitlichen Entscheidungsmodell 
• innovativer Ansatz zur Strukturierung der Entwicklung von Migrationsstrategien für 
ETCS entlang der Phasen des betriebswirtschaftlichen Planungsprozesses mit der Ein-
ordnung der strategischen Ebene in das netzwerkökonomische Umfeld der Makroöko-
nomik 
• Entwicklung einer Berechnungsvorschrift für die Ermittlung der Migrationskosten ein-
zelner Strategien und Abbildung der Algorithmen in einer Softwareanwendung 
Zum Nachweis der Anwendbarkeit der Methodik wird im Rahmen einer Fallstudie der Ent-
scheidungsprozess der ETCS-Migration auf Basis eines konstruierten Eisenbahn-Korridors 
durchgeführt. Dabei wird gezeigt, dass die Methodik die Voraussetzungen bereit stellt, an-
hand von definierten Randbedingungen und Bewertungskriterien eine für die jeweilige An-
wendung nachvollziehbare und reproduzierbare Handlungsempfehlung zu formulieren. 
Der Nutzen dieser Arbeit liegt somit in der Objektivierung der Entscheidungen für die zu täti-
genden Investitionen in die ETCS-Migration und der damit realisierbaren Kostensenkung im 
investiven sowie im operativen Bereich auf Basis der Identifikation eines fallweise optimalen 
Zielsystems und der jeweiligen Migrationsstrategie. 
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Abstract 
Due to the fact that currently applied systems of railway operations control are basically com-
posed of electronic components, innovation cycles of these technologies become increasingly 
faster. Furthermore requirements given by a globalization and the European single market 
additionally contribute to an increased demand on innovations within the railway system. The 
implementation of innovative technologies into existing operational and technical environ-
ments conjoined with a stepwise replacement of previous systems is defined as migration. 
Providing significant contribution to seamless and interoperable cross-border rail traffic, on 
the long term ETCS is designed to substitute the heterogeneous landscape of existing national 
train protection systems in Europe. Due to a number of relevant boundary conditions, specific 
constraints and influencing factors, ETCS migration can be characterized as a very complex 
process. Along this process decisions towards the optimal strategy are to be made. 
This thesis aims at the development of an integrated methodology for systematic decision 
support within the migration of railway operations control using the example ETCS. This 
methodology contains single methods from economics, railway operations and engineering 
sciences. These are partially being adopted and finally combined to an innovative integrated 
methodology, thus contributing to an efficient implementation of technical innovations into 
the railway system. Along the phase model for the description of the migration process de-
veloped within this thesis, following results are being elaborated: 
• Description of interdependencies between single constraints and influencing factors of 
ETCS migration towards a holistic decision model 
• Innovative approach for process structure of development of migration strategies 
along the phases of business administration planning process. Thereby strategic as-
pects are being classified within the scope of macroeconomics referring on key rules of 
network externalities  
• Development of an algorithm for the assessment of migration costs caused by each 
strategy and implementation in a software application 
In order to proof the feasibility of the developed methodology a case study based on a syn-
thetic ETCS corridor has been carried out. Thereby it has been shown, how according to de-
fined boundary conditions and assessment criteria a traceable, plausible and correct recom-
mendation can be generated. 
The main benefit of this thesis is the provision of an approach to objectify the decisions on 
investments to be done for the ETCS migration and thus realizing cost reduction with respect 
to capital as well as operative expenditures. Basis therefore is the systematic and methodical 
identification of optimal target states as well as the correspondent migration strategy for each 
application case relating to ETCS migration. 
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 1 
1 Einleitung  
Das immer stärker zusammen wachsende Europa braucht einen leistungsfähigen Schienen-
verkehr, um dem steigenden Mobilitätsbedürfnis – insbesondere auch im grenzüberschreiten-
den Verkehr – gerecht zu werden. Konkret erfordert der Wettbewerb gegenüber dem Stra-
ßen- und Luftverkehr effiziente technische Systeme, die zu einer verbesserten Wirtschaftlich-
keit und höheren Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur beitragen. Nur so lassen sich 
die Transportleistungen zu den Wettbewerbsbedingungen erbringen, die langfristig das 
Transportaufkommen auf die Schiene verlagern. 
Damit die Eisenbahn als europäisches Verkehrsmittel konkurrenzfähig wird, muss ein über die 
Staatsgrenzen hinweg interoperabler Bahnverkehr gewährleistet werden. Das betrifft neben 
einer einheitlichen Spurbreite, Lichtraumprofil und Spannungsversorgung besonders die Leit- 
und Sicherungstechnik. Diese für die Interoperabilität internationaler Verkehre erforderliche 
Vereinheitlichung der Zugsicherungstechnik erfordert eine kostenintensive Migration der nati-
onalen Systeme auf das einheitliche europäische Zugsicherungs- und  
-beeinflussungssystem ETCS (European Train Control System). 
Die Notwendigkeit für die ETCS-Migration liegt in der Tatsache begründet, dass zwar ein eu-
ropäischer Wirtschaftsraum entstanden ist und damit auch das grenzüberschreitende Ver-
kehrsaufkommen wächst, ein europaweit interoperabler Schienenverkehr jedoch historisch 
gewachsene große technische und betriebliche Hürden vorfindet.  
Mit der Umrüstung auf ein einheitliches System soll auch die Liberalisierung des Verkehrs-
marktes voran getrieben werden. Dabei ist ein in hohem Maße koordiniertes Vorgehen unbe-
dingt notwendig. Das betrifft sowohl die technischen Standards als auch die Einführungsstra-
tegie der neuen Leit- und Sicherungstechnik. Die Kriterien in diesem Prozess sind die Sicher-
stellung einer bedarfsgerechten Leistungsfähigkeit und Sicherheit, die Minimierung der ent-
stehenden Kosten und eine möglichst schnelle Nutzengenerierung. Komplexe Einflussparame-
ter und die zum Teil heterogenen Interessen einer Vielzahl an Interessensgruppen gilt es in 
Einklang zu bringen, um den Migrationsprozess zielgerichtet und optimal einleiten und durch-
führen zu können. 
1.1 Ziel und Ansatz der Arbeit 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Vorstellung einer durchgängigen Methodik für die syste-
matische Unterstützung der komplexen Entscheidungsprozesse im Rahmen der Systemselekti-
on sowie der Entwicklung und Bewertung von Migrationsstrategien für die Eisenbahnleit- und 
-sicherungstechnik (LST). Dabei wird die Effizienz einzelner ausgewählter Teilprozesse durch 
eine Softwareunterstützung gesteigert. Die Methodik wird auf die Migration des einheitlichen 
europäischen Zugsicherungssystems ETCS angewendet. 
Basierend auf einer Strukturierung von Migrationsabläufen wird der Entscheidungsprozess 
hinsichtlich der Planung einer Systemmigration modelliert und methodisch abgebildet. Dies 
betrifft insbesondere die Bereiche Systemauswahl sowie Entwicklung und Bewertung von 
Migrationsstrategien.  
1 Einleitung 
2 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden folgende Teilziele angestrebt: 
• Abbildung des relevanten wissenschaftlichen und technischen Umfelds im Bezug auf 
die Themenstellung der ETCS-Migration 
• Einordnung der vorliegenden Arbeit in dieses Umfeld 
• Vorstellung und ggf. geeignete Abwandlung der eingesetzten Methoden, die hier 
erstmalig zu einer durchgängigen und abgeschlossenen Methodik für die Systemselek-
tion sowie die Entwicklung und Bewertung von Migrationsstrategien am Beispiel ETCS 
zusammen gefasst worden sind 
• Entwicklung eines Phasenmodells für die Beschreibung der Migrationsprozesse im Um-
feld der LST und insbesondere für die Entwicklung und Bewertung der entsprechenden 
Migrationsstrategien  
• Darstellung der Einflussparameter und Randbedingungen für die Migration der LST 
und insbesondere des Zugsicherungssystems ETCS 
• Beschreibung der Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Faktoren hin zu einem 
ganzheitlichen Entscheidungsmodell 
• Innovativer Ansatz zur Strukturierung der Entwicklung von Migrationsstrategien für 
das System ETCS entlang der Phasen des betriebswirtschaftlichen Planungsprozesses 
• Erstmalige Einordnung der strategischen Ebene der ETCS-Migration in ein netzwerk-
ökonomisches Umfeld der Makroökonomik 
• Entwicklung einer Berechnungsvorschrift für die Ermittlung der Migrationskosten ein-
zelner Strategien 
• Entwicklung und Einsatz eines Software-Werkzeugs zur Unterstützung ausgewählter 
Teilprozesse 
• Anwendung der Methodik anhand einer konstruierten Fallstudie für den Prozess der 
ETCS-Migration 
Die dabei entwickelte und angewendete Methodik soll zur Systematisierung der Migrations-
vorgänge im Umfeld der LST und insbesondere im Rahmen der ETCS-Migration beitragen und 
eine objektive Grundlage für die entsprechenden Entscheidungen liefern. 
1.2 Motivation und Begriffsbestimmungen 
Migration wird in der Literatur unterschiedlich definiert und interpretiert. Aus dem Lateini-
schen abgeleitet bedeutet der Begriff „einflussbedingte Wanderung“ und wird als solcher 
zumeist in den Sozialwissenschaften behandelt [55]. Mit dieser Definition wird jedoch gleich-
zeitig die mit dem Übergang in eine neue Systemwelt verbundene Problematik zutreffend 
beschrieben [12]. Dabei ist als System allgemein „…eine Anzahl über physische Netze in 
Wechselwirkung stehender Funktionselemente…“ zu verstehen [3].  
Diese Definition ist auf eine Technologiemigration übertragbar. Im Umfeld der Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IuK) wird in diesem Zusammenhang häufig von Client-
Server-Architekturen und ihrem Down- bzw. Rightsizing gesprochen [5]. Die besondere Her-
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ausforderung im Übergangsprozess stellt dabei die Koordination zwischen der IT-Architektur 
einerseits und der Daten andererseits dar. Eine ähnliche Konstellation wird ebenfalls im Be-
reich der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik vorgefunden und im weiteren Verlauf thema-
tisiert. 
In [57] berichtet Stephan im Zusammenhang mit Prozessleit- und -automatisierungssystemen 
von einem Vorgang des Übergangs von einer Produkt- und Systemgeneration auf die Nächs-
te, wobei eine systematische Berücksichtigung von bestehenden Lösungen, Installationen und 
Anwendungen impliziert wird. 
Um eine Gültigkeit für das Technologieumfeld allgemein sowie die Eisenbahndomäne speziell 
zu erreichen, bedarf es einer Begriffsabgrenzung und Abstraktion. 
Vor dem Hintergrund des hohen Durchdringungsgrades des heutigen Systems Eisenbahn mit 
den Systemen der Leit- und Sicherungstechnik kann bei der Einführung neuer Technik nicht 
von einer technologischen grünen Wiese ausgegangen werden. Ebenso wenig besteht auf-
grund finanzieller, organisatorischer, kapazitiver und weiterer Restriktionen die Möglichkeit, 
alle vorhandenen Systeme im Rahmen eines Großprojektes an einem bestimmten Stichtag 
auszutauschen. Es bleibt der Weg einer schrittweisen Ablösung des Ist- durch das Zielsystem.  
Der Begriff Migration beschreibt somit einen schrittweisen Systemübergang vom Ist- zu einem 
gewünschten Zielzustand im Rahmen der Einführung technologischer Innovationen in ein be-
stehendes betrieblich-technisches Umfeld.  
Dieser Prozess ist in der Eisenbahndomäne durch eine Vielzahl heterogener Kriterien und 
Randbedingungen charakterisiert. Insbesondere die migrationssensitive Eisenbahnleit- und -
sicherungstechnik stellt durch ihre verteilte (strecken- und fahrzeugseitige) Funktionsallokati-
on eine besondere Herausforderung an den Migrationsprozess. Im Gegensatz zu den System-
übergängen bzw. Systemwechseln, die durch Diffusionsprozesse auf Individualebene getrie-
ben werden (beispielsweise das Kaufverhalten für die Endgeräte bei der Einführung eines 
neuen Telekommunikationsnetzes), handelt es sich bei der Einführung der LST um zentral ge-
steuerte Entscheidungen und Prozesse. Bei solchen Systemeinführungen sind Produkteigen-
schaften wie Kompatibilität und Komplexität von besonderer Relevanz bei der Gestaltung der 
Migrationsstrategie [19]. Die Funktionsfähigkeit des Bahnbetriebs während der Migration 
stellt dabei die zentrale Randbedingung für den Prozess dar. Aus diesem Grund ist der zeit-
weise Parallelbetrieb des aktuellen mit dem Zielsystem eine weitere charakteristische Eigen-
schaft der Migrationsprozesse in der Eisenbahndomäne. 
Es sind jedoch in der Regel weitere Anforderungen vorhanden, die an den Migrationsprozess 
gestellt werden. Beispielsweise wird bei der Einführung von ETCS die Erhöhung oder zumin-
dest die Beibehaltung der betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie einer hohen Verlässlichkeit 
bei niedrigen Lebenszyklus- und insbesondere Migrationskosten unter Gewährleistung der 
Interoperabilität gefordert. Hinzu kommen die Anforderungen der zum Teil offenen Fahr-
zeugumläufe sowie der prinzipiellen Vermischung von Personen- und Güterverkehr.  
In diesem Zusammenhang entsteht ein mehrdimensionales Optimierungsproblem hinsichtlich 
technischer, betrieblicher, politischer und weiterer Aspekte unter Berücksichtigung der be-
triebswirtschaftlichen Effizienz sowie der maßgeblichen Vorgabe der positiven volkswirtschaft-
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lichen Effekte und eines hohen Sicherheitsniveaus des Systems Eisenbahn. Eine globaloptimale 
Migration neuer Technologien erfordert somit eine systematische Vorgehensweise in allen 
Phasen eines Migrationsvorhabens unter Nutzung mathematischer, betriebs- und volkswirt-
schaftlicher, natur- sowie eisenbahnbetriebswissenschaftlicher Methoden und Modelle. Der 
Kosten- bzw. Zeitaufwand und die betriebliche Einschränkung einerseits sowie der betriebli-
che und ggf. wirtschaftliche Nutzen andererseits hängen dabei unmittelbar mit der gewählten 
Migrationsstrategie zusammen. 
Neben der Vorgehensweise im Migrationsprozess selbst ist auch die grundsätzliche Migrati-
onsfähigkeit innovativer technischer Systeme als weiterer entscheidender Faktor für den Mig-
rationsaufwand anzusehen. Dabei ist insbesondere die Schnittstellenproblematik bei der In-
tegration in bestehende Systemumgebungen sowie die Skalierbarkeit der funktionalen und 
nicht-funktionalen Systemeigenschaften zu beachten. Die u. a. dadurch determinierte Kom-
plexität und Kompatibilität eines technischen Systems stellt – wie oben bereits erwähnt – 
wichtige Eigenschaften im Migrationsprozess dar. 
Es können einige Beispiele technischer Systeme aus der Eisenbahndomäne genannt werden, 
deren Migration sich als sehr schwierig erwiesen hat oder immer noch erweist: 
• Funkfahrbetrieb 
• ETCS 
• Stellwerkstechnik 
 
Abbildung 1: Migration als Technologiesprung (in Anlehnung an [3] [5]) 
 
Die Komplexität des Systemwechsels ist – wie oben bereits erwähnt – in der IT-Domäne eben-
falls anzutreffen. Einerseits ist die Systemmigration eines klar definierten Systems ein einmali-
ges, zeitlich begrenztes Vorhaben, das in der Regel einen Technologiesprung bedeutet (Abbil-
dung 1). Andererseits trifft dies in komplexen Umgebungen nur bedingt zu, da immer schnel-
lere Innovationszyklen die Systemmigration zu einem permanenten Zustand machen. Deshalb 
muss die Systemmigration als phasenweiser Prozess ausgelegt und eine damit verbundene 
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parallele Koexistenz alter und neuer IuK-Welten berücksichtigt werden [5]. Aufgrund der ge-
geben Komplexität hat beispielsweise das Bundes-Innenministerium einen Leitfaden heraus-
gegeben, nach dem die Hard- und Softwaremigration der staatlichen Behörden vollzogen 
werden soll [28]. 
Einsatz elektronischer Komponenten im Bereich der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik 
bringt eine analoge Veränderung der Innovationszyklen mit sich. Auf diese Art steht die Ei-
senbahndomäne insbesondere im Bereich der elektronischen Stellwerkstechnik (ESTW), der 
Leitsysteme sowie der Zugbeeinflussung vor ähnlichen Herausforderungen hinsichtlich der 
Migrationsprozesse. Eine durchgängige Methodik soll dabei eine objektive Entscheidungsun-
terstützung bieten und die künftigen Migrationsprozesse effizienter gestalten. 
Mit der fortschreitenden Europäisierung der Bahnen ist die Einführung von ETCS in Deutsch-
land gesetzlich für Hochgeschwindigkeitsstrecken, Neu- und Ausbaustrecken sowie ausge-
wählte Korridore des konventionellen Bahnsystems im Netz festgelegt (s. dazu 3.2.1).  
 
Abbildung 2: Treiber und Hemmnisse im Umfeld der ETCS-Migration 
 
Neben der technischen und betrieblichen Herausforderung, ETCS im Netz der DB AG zu in-
tegrieren, beeinflusst der Investitionsbedarf für ETCS die Mittelallokation für im Rahmen des 
verfügbaren Budgets schwerwiegend. Diese zusätzliche Belastung des LST Budgets muss 
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durch einen bedarfsgerechten Einsatz der unterschiedlichen ETCS-Level sowie einer optimier-
ten Einführungsstrategie minimiert werden. 
Das Umfeld der ETCS-Migration mit seinem Zug- und Schubkräften einerseits und den 
Hemmnissen andererseits ist in der Abbildung 2 skizziert.  
Insbesondere sind hier die spezifischen Charakteristika des Marktes für Leit- uns Sicherungs-
technik zu nennen, in dem wenige Hersteller eine gefestigte Markposition bezogen haben. 
Die Entwicklung und Einsatz einer europäisch standardisierten Technik und eine damit ein-
hergehende Offenlegung von technischen Schnittstellen erzeugt hingegen einen Wettbe-
werb, der auf Seiten der Industrie Gewinner und Verlierer produzieren wird. Diese Marktme-
chanismen tragen dazu bei, dass verschiedene Hersteller der Leit- und Sicherungstechnik mit 
unterschiedlich ausgeprägter Motivation die ETCS-Entwicklung und -Migration voran treiben.  
Dieses Spannungsfeld erfordert systematische Entscheidungen für einen effizienten Ressour-
ceneinsatz hin zur optimalen Migrationsstrategie. 
1.3 Thematische Ein- und Abgrenzung der Arbeit 
Aufgrund der hohen Komplexität des Themenbereichs ETCS-Migration, konzentriert sich diese 
Arbeit auf ausgewählte Aspekte und Fragestellungen, die für die methodische Unterstützung 
der Entscheidungsprozesse relevant sind. Neben der Annahmen und Randbedingungen, die 
im Rahmen der Arbeit beschrieben werden, sollen hier einige Grundsätze zum Verständnis 
der Herangehensweise zusammengefasst werden. 
• Die Prozessschritte der Entwicklung und der Bewertung von Migrationsstrategien, die 
im Rahmen der in dieser Arbeit vorgestellten Methodik adressiert werden, behandeln 
in erster Linie die Sicht der Bahnunternehmen (Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Ei-
senbahnverkehrsunternehmen). Die für die Signalbauindustrie relevanten Prozesse der  
Entwicklung, des Testens sowie der Zulassung einer neuen Technik werden in dieser 
Arbeit nicht behandelt. 
• Die detaillierte Beschreibung der technischen Systeme und insbesondere des Systems 
ETCS ist kein originärer Bestandteil der Arbeit. Im Abschnitt 2.4 wird die Produktstruk-
tur von ETCS skizziert. Für weiterführende Abhandlungen zu diesem Thema sowie zu 
weiteren europäischen Zugsicherungssystemen sei an dieser Stelle u. a. auf die Arbei-
ten von Pachl und Meyer zu Hörste verwiesen [44] [34]. 
• Das System GSM-R, welches als Kommunikationsplattform für eine Anzahl an ETCS-
Funktionen angewendet wird, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet werden. 
Dies bezieht sich sowohl auf die technische Systembeschreibung als auch auf die 
Migrationsstrategien. Zu diesem Themenbereich können u. a. [53] oder Berichte von 
der ERTMS-Konferenz 2003 in Leipzig hinzugezogen werden. Die Anwendung der hier 
vorgestellten Methodik auf das System GSM-R könnte in weiterführenden Arbeiten re-
alisiert werden.  
• Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit soll keine konkrete Empfehlung über die ideale 
ETCS-Systemausprägung und die dazugehörige Migrationsstrategie für das künftige 
ETCS-Netz sein. Dafür sind einerseits die Parameter wie Kosten und Umbaukapazitäten 
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noch nicht stabil genug, andererseits ist die Beantwortung der Frage nach der optima-
len Lösung stets an die konkrete Anwendung bzw. die Präferenzen des Entscheiders 
geknüpft. Vielmehr soll hier ein Prozess sowie die dazugehörigen methodischen Schrit-
te beschrieben werden, die dem jeweiligen Entscheider das geeignete Werkzeug be-
reitstellen, eine objektive Entscheidung treffen zu können. 
• Im Rahmen der Bewertung von Migrationsstrategien sowie im methodischen Schritt 
der Systemauswahl findet eine Betrachtung der Kosten aus der Systemsicht statt. Eine 
Einbindung der Baukostenzuschüsse oder Darlehen für einzelne Unternehmen wird 
somit – im Gegensatz zur Arbeit von Schroeder [9] – nicht berücksichtigt. Die aktuellen 
Randbedingungen hinsichtlich der Subventionsrichtlinien sind insbesondere auf euro-
päischer Ebene unsicher. Auf die Aspekte der Förder- bzw. Subventionspolitik wird in 
Rahmen der netzwerkökonomischen Untersuchungen (Abschnitt 4.1) eingegangen. 
Diese Fragestellungen sollen jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit stehen. 
• Für die Bestimmung der Migrationskosten für ETCS spielt aufgrund der vorhandenen 
Schnittstellen die Stellwerkstechnik eine relevante Rolle. Bei der Entwicklung und Be-
wertung von Migrationsstrategien für ETCS wird die vorhandene Stellwerkstechnik als 
vorgegebene Randbedingung betrachtet. Es erfolgt keine Optimierung hinsichtlich der 
Stellwerksmaßnahmen. 
• Betriebliche Flexibilität und die Dimensionierung der Rückfallebene wird als Bewer-
tungskriterium nicht berücksichtigt. Eine Entwicklung und Optimierung der Migrati-
onsstrategien nach diesem Kriterium ist eine der möglichen weiterführenden Arbeiten 
im Feld der Migration und als solche im Ausblick zu dieser Arbeit adressiert. 
• Die Quantifizierung des von der ETCS-Einführung erwarteten Nutzens in Form der An-
frage an internationalen Trassen, der Verringerung der Transportzeiten infolge des in-
teroperablen Verkehrs oder Kostensenkung der Ausrüstung auf Basis des steigenden 
Wettbewerbs wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Diese Angaben sind für die 
Darstellung der Methodik nicht zwingend notwendig. 
Konkrete Annahmen insbesondere hinsichtlich der verwendeten Kennzahlen, die den Gel-
tungsbereich der hier vorgestellten Untersuchungen maßgeblich bestimmen, sind den jeweili-
gen Kapiteln der Arbeit zu entnehmen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auf Basis dieser Abgrenzung und der oben 
genannten Randbedingungen der methodische Charakter der Arbeit deutlich wird. Insbeson-
dere aufgrund der unsicheren Datenbasis sowie der jeweils spezifischen Einflussparameter 
einzelner Anwendungsbereiche kann hier keine allgemein gültige Aussage zum Ablauf der 
ETCS-Migration formuliert werden. 
Eine häufig in Unternehmen zur Bewertung von Investitionsalternativen angewendete Wirt-
schaftlichkeitsanalyse, in der den Kapital- sowie den operativen Kosten die monetären Nut-
zeneffekte gegenüber gestellt werden, wird in dieser Arbeit nicht durchgeführt. ETCS ist ein 
in erster Linie politisch getriebenes System, dessen betriebswirtschaftlicher Nutzen in Form 
von Rationalisierungseffekten oder der Steigerung von Trasseneinnahmen im Moment nur 
schwer quantifiziert werden kann. 
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Eine Untersuchung von betrieblichen Parametern wie Leistungsfähigkeit oder Verfügbarkeit 
wird hier nicht vorgenommen, es werden allenfalls bereits durchgeführte Untersuchungen auf 
diesem Feld als Input in die Bewertung aufgenommen. 
Die in der Arbeit vorgestellte Methodik bietet dem jeweiligen Entscheider die Möglichkeit, im 
Rahmen der relevanten Parameter, Randbedingungen sowie der verfügbaren Datenbasis eine 
systematische Bewertung seiner Handlungsalternativen durchzuführen und so die für ihn in 
diesem Parameterraum optimale Lösung zu finden. 
1.4 Derzeitige Voraussetzungen und Methoden der Migration 
der Eisenbahn-LST 
Wissenschaftliche und methodische Untersuchungen zum Thema technologischer System-
wechsel und dem damit verbundenen Migrationsprozess wurden bislang in erster Linie im 
Bereich der Rechnernetzwerke durchgeführt [50]. Dabei ist die Struktur der Problemstellung 
aufgrund der ähnlich verteilten Systeme – Client / Server einerseits sowie Strecke / Fahrzeug 
andererseits – auf einer gewissen Ebene vergleichbar (s. dazu auch 1.2). 
Die innerhalb der Migration innovativer Technologien in das bestehende betrieblich-
technische Eisenbahnumfeld stattfindenden Vorgänge sind gegenwärtig noch nicht vollstän-
dig wissenschaftlich erforscht. Im Bereich der LST hat sich in den vergangenen Jahren im Be-
reich der Signaltechnikindustrie sowie bei den Bahngesellschaften der Trend abgezeichnet, 
mit der Entwicklung neuer Technologien auch begleitende Migrationsüberlegungen anzustel-
len. Eine Vorreiterrolle nimmt hier die Entwicklung von ETCS ein. Diese Arbeiten sind bislang 
jedoch durch die meist eindimensionale Betrachtungsweise charakterisiert. So befassen sich 
zumeist Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen einerseits oder die Technikhersteller andererseits 
aus ihrer jeweiligen Sichtweise mit der Problemstellung. Dabei fehlt die ganzheitliche wissen-
schaftliche und systematische Untersuchung bzw. Optimierung entlang der relevanten Bewer-
tungskriterien. Somit weist der aktuelle Stand der Migrationsforschung in der Eisenbahndo-
mäne einen Bedarf nach ganzheitlicher und systematischer Herangehensweise auf. 
Daher fokussiert diese Arbeit insbesondere folgende Fragestellungen, für deren Untersuchung 
insbesondere das neutrale wissenschaftliche Umfeld geeignet ist:  
• Wie ist ein Entscheidungsmodell zu gestalten, anhand dessen bestimmt werden kann, 
ob und welche neue Technologie in ein bestehendes Verkehrssystem eingeführt wer-
den soll?  
• Wie können Migrationsprozesse für die LST im System Eisenbahn eindeutig modelliert 
werden?  
• Wie sind Migrationstrategien systematisch zu entwickeln, entlang der relevanten Krite-
rien zu bewerten und zu simulieren? 
In der Bahndomäne sind erste Arbeiten zur Entwicklung von Migrationsstrategien im Schie-
nenverkehr bei der Einführung des ETCS zu finden. Allerdings fällt dabei auf, dass die Arbei-
ten hierzu meist einzelne Segmente der Migrationsthematik adressieren.  
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Beispielsweise untersuchen Achatz, Boestfleisch und Krieg [1] sowie Dräger [15] in diesem 
Kontext die möglichen Migrationsstrategien für den Einsatz von ETCS in Deutschland. Dabei 
werden sowohl die Hochgeschwindigkeits- als auch die konventionellen Strecken betrachtet. 
Winter [63] behandelt in seinem Bericht u. a. die unterschiedlichen ETCS Migrationsstrategien 
auf den transeuropäischen Korridoren sowie den Einfluss verschiedener ETCS-Level auf die 
gewählte Strategie. 
Mindel, Kollmannsberger et. al. sowie Müller und Althaus dokumentieren eine Auseinander-
setzung mit dem Thema ETCS-Migration in Deutschland und der Schweiz, behandeln jedoch 
technische Aspekte aus der Sicht des Systemherstellers und Technikbetreibers und weniger 
methodische Herangehensweisen [26] [35] [37]. 
Die Quellen [32] und [36] thematisieren die Erfahrungen mit der deutschen Pilotanwendung 
in erster Linie aus technisch-betrieblicher Sicht. 
Einige Erfahrungen – auch im Hinblick auf die Kostenbetrachtung – der europäischen Nach-
barbahnen mit ETCS-Projekten finden sich in [8] und [59]. 
Steiner untersucht hingegen für die Migration von Stellwerken in [56] ausgehend vom beste-
henden Ausrüstungsstand der Bahn die Einflüsse des raschen technologischen Wandels auf 
das Systemdesign sowie auf die Produktentwicklung und -pflege. Weitere betrachtete Aspek-
te sind die Wartung und Instandhaltung sowie das Ersatzteil- und Konfigurations-
Management. Für das entwickelte Stufenmodell untersucht er die möglichen Auswirkungen 
auf Hersteller und Betreiber.  
Ein Vorgehen zur Einführung einer systematischen und wissenschaftlichen Migrationsmetho-
dik, insbesondere bei der Bewertung von Migrationsstrategien für die Eisenbahn-LST, findet 
sich in [9]. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Ausführungen werden im Abschnitt 
4.3 vorgenommen. 
Lemmer, Meyer zu Hörste und Schnieder fassen in [30] mögliche Strategien für Systeme der 
Eisenbahn-LST zusammen. Es werden globale, spezifische und lokale Ansätze zur Migration 
adressiert und eine betriebliche Bewertung vorgeschlagen, wobei beteiligte Interessengrup-
pen zu berücksichtigen sind. Janhsen, Lemmer, Meyer zu Hörste und Schnieder behandeln in 
[21] Strategien zu Migration verschiedener ETCS-Level.  
Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass im Rahmen von einigen wissenschaftli-
chen Studien ein erster Beitrag zur ganzheitlichen Betrachtung von Migrationsprozessen im 
Schienenverkehr geleistet worden ist. Aufgrund der gegebenen Komplexität muss eine wei-
terführende methodische Erforschung dieses Themenkomplexes stattfinden, um den aktuellen 
und künftigen Herausforderungen in einem sich immer schneller wandelnden Technologie-
umfeld effektiv zu begegnen. Gerade in den letzten Jahren – und nicht zuletzt getrieben 
durch die Notwendigkeit der Entwicklung und Notifizierung nationaler ETCS-
Migrationsstrategien in Europa – sind einige wissenschaftliche Ansätze hierzu entstanden.  
In [33], [42], [39], [40] und [43] finden sich Ansätze zur ganzheitlich methodischen Behand-
lung des Themengebiets Systemauswahl, -migration und Migrationsfähigkeit im Rahmen von 
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Systemwechseln bei der Eisenbahn-LST. Das Ziel ist die mehrdimensionale Betrachtung der 
Problemstellung und eine breite Anwendbarkeit. 
Die Fragestellungen der Migrationsfähigkeit und den Rückschluss auf den Entwicklungspro-
zess der innovativen technischen Systeme behandelt [38] sowie [6].  
In [29] finden sich Untersuchungen zu der Auswahl von Migrationsstrategien unter der Be-
rücksichtigung von betrieblichen, technischen, wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und po-
litischen Randbedingungen. Die Verbindung zum ganzheitlichen Life-Cycle-Management und 
insbesondere die Verbindung des Migrationsprozesses mit den Lebenszykluskosten stellt [41] 
her. [25] befasst sich in ersten Ansätzen mit der Einbindung der Eisenbahnbetriebssimulation 
in die Bewertung verschiedener Migrationsstrategien.  
Entscheidungsprozesse im Rahmen der ETCS-Projekte benötigen aufgrund der Komplexität 
der Problemstellung eine durchgängige methodische Unterstützung. Auf diese Weise sollen 
künftige Bausteine der ETCS-Migration durch eine objektive Entscheidungsbasis optimiert 
werden. Die vorliegende Arbeit fokussiert diesen Aspekt und schließt somit die vorhandene 
Lücke im vorgestellten wissenschaftlichen Umfeld.  
1.5 Struktur der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit fokussiert nach dem Einleitungsabschnitt und der Beleuchtung der 
Ausgangssituation hinsichtlich der wissenschaftlichen Voraussetzungen im Thema Migration 
der Eisenbahn-LST auf die Entwicklung und Beschreibung eines Prozessmodells. Dieses Modell 
strukturiert die Behandlung der Migrationsfragestellungen und des damit verbundenen Ent-
scheidungsprozesses. Den Kern bildet die durchgängige Methodik für die Entscheidungsun-
terstützung sowie die schrittweise Abbildung dieser Methodik auf die Migration des europäi-
schen Zugsicherungssystems ETCS (Abbildung 3).  
 
Abbildung 3: Struktur der Arbeit 
 
Die Arbeit wird dabei wie folgt strukturiert: 
Im Einleitungskapitel werden die Zielsetzung sowie die dabei angewendete Vorgehensweise 
erläutert. Die thematische Eingrenzung der Arbeit soll dabei den genauen Gegenstand der  
Betrachtung verdeutlichen bzw. die Aspekte nennen, die sich außerhalb des Fokus befinden. 
Ebenfalls soll hier ein Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Ausgangssituation im 
Thema Migration gegeben werden. 
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Kapitel 2 beinhaltet die Herleitung des Phasenmodells der Migration sowie die Systembe-
schreibung ETCS. Das System ETCS wird dabei mit seinen Bestandteilen, Schnittstellen sowie 
den grundlegenden Aspekten der Entwicklungsmotivation dargestellt. Ein Exkurs zur Sicht-
weise auf ETCS in Deutschland rundet dieses Kapitel ab. Am Ende des Kapitels 2 ist die 
grundsätzliche Struktur der Problemstellung Migration bekannt und der Überblick über die 
hier entwickelte Methodik für die Behandlung von Migrationsprozessen gegeben. Das An-
wendungssystem ETCS ist in seinen relevanten Eigenschaften vorgestellt. 
Die nachfolgenden Abschnitte gliedern sich konsequent entlang der einzelnen Schritte im 
Phasenmodell bzw. im darin verknüpften Entscheidungsprozess. Für dieses Modell wird eine 
Methodik für die Entscheidungsunterstützung schrittweise entwickelt und beispielhaft auf 
ETCS angewendet. 
Im Kapitel 3 wird der methodische Schritt der Systemvorauswahl beschrieben. Auf Basis der 
Beschreibung einzelner Methoden für die Bewertung und Selektion von technischen Syste-
men findet hier die Auswahl einer geeigneten Methode statt. Anschließend werden die rele-
vanten Randbedingungen im Umfeld der ETCS-Migration beleuchtet. Als Ergebnis aus diesem 
Kapitel ist das methodische Umfeld für den Schritt der System-Vorselektion bekannt und die 
Randbedingungen für diesen Schritt bei der ETCS-Einführung beschrieben. 
Eine für das wissenschaftliche Umfeld erstmalige Einordnung der Migrationsfragestellung und 
insbesondere der Entwicklung von ETCS-Migrationsstrategien in die drei typischen Ebenen der 
Planungsprozesse 
• strategisch 
• taktisch 
• operativ 
wird im Kapitel 4 behandelt. Dabei werden die Einflussfaktoren der jeweiligen Ebenen disku-
tiert und die Basisstrategien für die hier fokussierten Ebenen – operativ und taktisch –
vorgestellt. Im Bereich der strategischen Ebene findet hier eine kritische Auseinandersetzung 
mit den netzwerkökonomischen Aspekten der ETCS-Migration statt. 
Am Ende des Kapitels sind die verschiedenen Ebenen der ETCS-Migration dargestellt und in 
die drei oben genannten Phasen strukturiert. Diese Struktur bietet die Basis für die Fokussie-
rung der in den Kapiteln 5 und 6 durchgeführten Anwendung / Fallstudie. Für die operative 
Ebene sind die Basisstrategien erläutert. 
Die im Rahmen des Kapitels 4 entwickelten Migrationsstrategien werden im Kapitel 5 bewer-
tet. Dafür wird zunächst eine Einordnung von Migrationsprojekten in das betriebswirtschaftli-
che Umfeld vorgenommen. Es folgt die Herleitung der Berechnungsvorschrift für die in die-
sem Schritt relevanten Kennzahlen. Die Bewertung der Migrationsstrategien wird unter An-
wendung eines Software-Werkzeugs teilautomatisiert, das auf Basis der oben genannten Be-
rechnungsvorschriften und der daraus hergeleiteten Algorithmen entwickelt wurde. Die 
Grundzüge dieser Softwareanwendung werden hier vorgestellt. Abschließend findet in Form 
einer Fallstudie die Anwendung der Methodik auf einen fiktiven ETCS-Korridor statt. 
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Das Ergebnis ist die Berechnungsvorschrift für die Bewertung der Kennzahlen Migrationsdau-
er und Migrationskosten. Ein erster Teil der Fallstudie demonstriert die Anwendung der ent-
sprechenden methodischen Schritte und die Berechnung der oben genannten Kennzahlen für 
einen Beispielkorridor. 
Der letzte methodische Schritt der Systemauswahl wird im Kapitel 6 behandelt. Die im Kapitel 
3 für die Systemvorauswahl identifizierte Methode wird hier vollständig in Form einer ETCS-
Fallstudie angewendet, so dass mit diesem Kapitel sowohl die Vorstellung der Methodik wie 
auch ihre Anwendung abgeschlossen werden. 
Für die im Rahmen der Fallstudie definierten Randbedingungen und Entscheidungspräferen-
zen wird eine Handlungsempfehlung für das optimale Zielsystem und die dazugehörige 
Migrationsstrategie erarbeitet und formuliert. 
Das abschließende Kapitel 7 fasst die erzielten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick 
auf die anstehenden Themen und Arbeiten im Umfeld der Migration der Eisenbahn-LST. Es 
handelt sich hierbei entweder um Themen, in denen auf Basis dieser Dissertation weiterfüh-
rende Untersuchungen eingeleitet werden können, oder um Fragestellungen, die  im Rahmen 
der Forschungsarbeit des Instituts für Verkehrssystemtechnik behandelt werden, in dieser Ar-
beit jedoch keine Berücksichtigung gefunden haben. 
Das einheitliche europäische Zugsicherungssystem ETCS wird momentan kontrovers disku-
tiert. Die Migration befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen den Vorgaben der Euro-
päischen Union, der Umsetzungspläne der Mitgliedsstaaten, der Technologieroadmaps der 
Industrie und der betriebswirtschaftlichen Entscheidungen einzelner Bahngesellschaften. 
Trotz der Vielfalt an unterschiedlichen und zum Teil heterogenen Interessen, ist die künftige 
Entwicklung grundsätzlich beschlossen. ETCS wird sukzessive eingeführt und somit einen Bei-
trag zur Veränderung des europäischen Bahnsektors leisten. 
Diese Arbeit wird zeigen, was die Hintergründe dieser Entwicklung sind und vor allem wird sie 
einen Ansatz darstellen, wie der Migrationsprozess optimiert und die damit verbundenen 
komplexen Entscheidungen systematisch und objektiv getroffen werden können. Unter der 
Beachtung der technisch-betrieblichen Randbedingung können damit die finanzielle Mehrbe-
lastung sowie die betrieblichen Einschränkung minimiert werden. 
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2 Phasenmodell für die Migration der Eisenbahnleit- 
und -sicherungstechnik 
2.1 Modellbegriff 
Der Begriff ist aus dem lateinischen „Modulus“ bzw. dem italienischen „Modello“ entstanden 
und diente als Bezeichnung für „Muster“, „Vorlage“ oder „Maß“. Der Begriff wurde in erster 
Linie in der Architektur und Kunst verwendet [24]. 
Mittlerweile erstreckt sich der Gebrauch des Begriffes auf viele weitere Felder, wie beispiels-
weise auf mathematische Modelle aus der Physik oder Verhaltensmodelle in der Psychologie. 
Die Verwendung geht hin bis zu den Software- und Systemmodellen aus den Ingenieurswis-
senschaften und der Informatik. 
Dabei sind allen Modellen folgende drei Merkmale gemein [24]: 
Abbildung: Ein Modell ist stets die Repräsentation eines wie auch immer gearteten Originals 
(das wiederum ein Modell sein kann). 
Verkürzung: Ein Modell gibt nicht alle Eigenschaften des Originals wieder, sondern nur die, 
die dem Modellierer oder Modellbenutzer relevant erscheinen. 
Pragmatik: Modelle ersetzen das Original für bestimmte Nutzer, für ein bestimmtes Zeitinter-
vall und für bestimmte Operationen oder Handlungen. Ein Modell ist also nur unter bestimm-
ten Randbedingungen anwendbar. Bei der Verwendung eines Modells muss daher sorgfältig 
geprüft werden, ob es für den jeweiligen Einsatz geeignet ist oder ob der Gültigkeitsbereich 
des Modells bereits verlassen wurde. 
Die Einsatzgebiete von Modellen variieren mit ihrer Pragmatik, können aber in vier Gruppen 
aufgeteilt werden: 
• Funktionsersatz, -erweiterung oder -verstärkung (z. B. Regler) 
• Verhaltensregulation (z. B. Training in einem Flugsimulator) 
• Erkenntnisgewinn (z. B. Klimarechenmodelle) 
• Kenntnisvermittlung und -speicherung (z. B. anatomische Bildtafeln in der Medizin) 
Entsprechend dieser Gruppen können Modelle unterschiedlichen Zwecken dienen. Bamberg / 
Coenenberg [4] unterschieden im Kontext der Betriebswirtschaftslehre zwischen Beschrei-
bungs-, Erklärungs- (bzw. Prognose-) sowie Entscheidungsmodellen. Dabei können Beschrei-
bungs- und Erklärungsmodelle als Voraussetzung für die praktische Anwendung von Ent-
scheidungsmodellen angesehen werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird vom Phasen-
modell für den Migrationsprozess der Eisenbahn-LST gesprochen, welches – mit einer Metho-
dik unterlegt – als Entscheidungsmodell in der Planungsphase der Migrationsvorhaben defi-
niert werden kann. 
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2.2 Prozessdarstellung der Migration 
Der Systemmigration wird – wie oben bereits diskutiert – insbesondere im Umfeld der IT-
Architektur hohe Bedeutung beigemessen. Dort wird im Zusammenhang mit einer neuen IuK-
Infrastruktur auch der dazugehörige Migrationsweg beachtet. Der Systemmigration kommen 
hier folgende Aufgaben zu [4][5]:  
• Bereitstellung geeigneter IuK-Infrastruktur 
• Überführung von Altsystemen auf die neue IuK-Infrastruktur unter Erhalt getätigter In-
vestitionen 
• Gestaltung neuer IuK-Systeme, welche die Anforderungen an Kundenorientierung und 
Flexibilität bestmöglich erfüllen 
Im Folgenden soll die Struktur der Migrationsprozesse bei einer Systemeinführung in der 
Bahndomäne dargestellt werden. Dabei gliedert sich das Strukturmodell – in Anlehnung an 
das o. g. Vorgehen in der IT-Domäne – grundsätzlich in den Teilprozess der Selektion des Ziel-
zustands einerseits und den Teilprozess der Migration im engeren Sinn andererseits. 
Ausgehend von einer gegebenen aktuellen technisch-betrieblichen Konfiguration wird zu-
nächst der Treiber bzw. die Motivation analysiert, einen Systemwechsel zu vollziehen und so-
mit einen Migrationsprozess einzuleiten. Diese Motivation, bzw. die mit dem Technologie-
wechsel verbundene Zielsetzung kann unterschiedlicher Art sein: 
• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit / Rationalisierung 
• Produktivitätsgewinn 
• Kostenminimierung 
• Notwendigkeit der Verbesserung der betrieblichen Leistungsfähigkeit 
• Funktionserweiterung 
• Vereinheitlichung von Systemkomponenten zwecks effizienterer Wartung, Instandhal-
tung und Beschaffung 
• Technologiegetriebene Migration 
• Fehlende Lieferfähigkeit des aktuellen Systems bzw. einzelner Systemkompo-
nenten durch die Abkündigungen auf dem Beschaffungsmarkt bei gleichzeiti-
gem Bedarf einer Ersatzinvestition 
 das Ende des technischen oder betriebswirtschaftlichen Lebenszyklus der 
alten Anlage 
 das Ende der Wartungs- und Serviceunterstützung der alten Anlage 
• Marktreife von technologischen Innovationen auf System- oder Komponenten-
ebene 
• Politische Entscheidung / legislative Vorgabe 
• Etc.  
Eine Kombination einzelner Aspekte ist dabei ebenfalls ein denkbares Szenario. 
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Logischer Ablauf der Methodik für die Entscheidungsvorbereitung 
Die Art der Motivation, ein neues (technisches) System einzuführen, wird für die Zusammen-
stellung der Bewertungskriterien während der Selektion entscheidend sein. Auf der aktuellen 
Situation und der Migrationsmotivation aufbauend soll anschließend das für den konkreten 
Anwendungsfall geeignete Ziel der Migration identifiziert werden. Es wird somit nach der op-
timalen Lösung, dem optimalen Zielsystem bzw. einer begrenzten Auswahl an sehr guten 
Zielsystemen gesucht.  
Im zweiten Teilprozess – der Migration im engeren Sinn – wird der optimale Weg von dem 
aktuellen zu dem identifizierten Zielzustand gesucht. Durch den Vorgang der Migration im 
engeren Sinn soll daher der zuvor ermittelte Zielzustand erreicht werden. Hier findet also un-
ter bestimmten Randbedingungen und Einflussfaktoren der o. g.  Systemwechsel statt.  
Eine besondere Herausforderung innerhalb dieses Prozessablaufs ist die Tatsache, dass die 
Migrationsfähigkeit und der damit verbundene Migrationsaufwand (in Zeit und Geld) eines 
potentiellen Zielsystems die Systemauswahl maßgeblich beeinflussen kann. So ist denkbar, 
dass durch die Betrachtung der Migration festgestellt wird, dass ein nach der Selektion als 
vorteilhaft eingestuftes System aufgrund eines hohen Migrationsaufwands keine gute Lösung 
des Gesamtproblems darstellt. Da die Kenngrößen Migrationskosten und Migrationsdauer 
erst im zweiten Teilprozess analysiert und ermittelt werden, findet an dieser Stelle eine Rück-
kopplung statt, welche durch die Methodik beherrscht werden muss (Abbildung 4). 
 
Abbildung 4: Überblick über den Migrationsprozess für die LST in der Bahndomäne 
 
Eine Möglichkeit, den gesamten Migrationsprozess hinsichtlich seines logischen Ablaufs zu 
strukturieren, sind also die folgenden zwei Teilprozesse: 
 
Selektion Optimale Lösung -Zielzustand
Migration i. e. S. Optimaler Weg zum Zielzustand
Motivation / 
Migrationsantrieb
Optimale Einführung 
technologischer Innovation 
in den Bahnbetrieb
Ausgangssituation / 
Ist-Zustand
Migrationsfähigkeit,
-kosten, -dauer
als Kriterien
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• Entscheidung über die Auswahl eines Zielsystems und die dazugehörige Migrati-
onsstrategie 
• Systemübergang vom aktuellen Zustand in den Zielzustand – Migration im engeren 
Sinn 
Um eine höhere Detaillierung zu erreichen und somit den Prozess genauer abzubilden, kön-
nen die beiden Teilprozesse in insgesamt vier Phasen unterteilt werden (Abbildung 5): 
• Beschreibung der Systemstruktur und der Systemeigenschaften (Systembeschreibung 
• Systemselektion 
• Entwicklung von Migrationsstrategien 
Bewertung von Migrationsstrategien und Identifikation der geeigneten Lösung 
Abbildung 5: Einteilung der Strukturbestandteile der Migrationsprozesse 
 
Während der ersten beiden Phasen (Systembeschreibung und Systemselektion) werden die 
möglichen Zielsysteme beschrieben und anhand relevanter Bewertungskriterien ausgewählt. 
Die Systembeschreibung bzw. -modellierung dient dabei sowohl als Basis für die Ermittlung 
von Kennzahlen wie LCC, als auch für die Identifikation der Differenzen zum aktuellen System 
hinsichtlich der Komponenten und Funktionen und somit auch der Maßnahmen, die inner-
halb der Migration eingeleitet und durchgeführt werden müssen. Die beiden anschließenden 
Phasen – Entwicklung und Bewertung von Migrationsstrategien – beschreiben die Migration 
im engeren Sinne. Hier werden mögliche Migrationsstrategien unter Beachtung relevanter 
Randbedingungen und Einflussfaktoren für das ausgewählte technische System entwickelt 
und bewertet. Kosten und Zeit stellen dabei häufig die wesentlichen Bewertungskriterien dar. 
Aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Entwicklung bestimmter relevanter Pa-
rameter, wird zusätzlich die Sensitivität der o. g. Kenngrößen untersucht. Als Ergebnis des 
Phasenmodells liegt ein integrationsfähiges technisches System einschließlich einer optimalen 
Migrationsstrategie vor.  
 
Phase 1: Systemanalyse und Analyse der 
Ausgangssituation
Teilprozess 1 – Entscheidung über die 
Auswahl eines Zielsystems
Teilprozess 2 – Migration i. e. S.
Phase 2: Systemselektion
Phase 3: Entwicklung von Migrationsstrategien
Phase 4: Bewertung von Migrationsstrategien und 
Lösungsfindung
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Zeitlicher Ablauf der Methodik für die Entscheidungsvorbereitung 
Ausgehend von diesem 4-stufigen logischen Ablauf eines Systemwechsels wird hier eine Me-
thodik für die Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der o. g. Selektion und der Migration i. 
e. S. entwickelt. Die dabei entworfene Methodik besteht aus sechs Schritten und kombiniert 
einzelne methodische Bausteine aus den Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften zu einem 
durchgängigen Vorgehen für die Behandlung von Migrationsfragestellungen für die LST in der 
Bahndomäne. 
Da Parameter wie Migrationskosten oder die Migrationsdauer als Bewertungskriterien inner-
halb der Systemselektion angewendet werden, muss – wie oben bereits erwähnt – eine Rück-
führung der Ergebnisse aus der Phase 4 in die Phase 2 gewährleistet sein. Somit entsteht in 
unserem logischen Modell eine Iterationsschleife, die sich in der Methodik, die einen rück-
kopplungsfreien zeitlichen Ablauf der Entscheidungsvorbereitung wiedergibt, in einer höhe-
ren Detaillierung (sechs Schritte statt vier Phasen) niederschlägt.  
Dies bedeutet konkret, dass für eine begrenzte Anzahl an Systemalternativen die Berechnung 
der Kenngrößen Migrationskosten und Migrationsdauer durchgeführt wird und die Ergebnis-
se in die Systemselektion integriert werden. Dazu ist eine Teilautomatisierung in der Bewer-
tung notwendig, um den Berechnungsprozess zu vereinfachen und zeitlich effizienter zu ges-
talten. Das dafür entwickelte Software-Werkzeug ist im Abschnitt 5 beschrieben. Die Identifi-
kation von zulässigen und möglichen Systemen wird durch eine Vorselektion vorgenommen, 
in der lediglich die Ausschlusskriterien für die Systembewertung angewendet werden. 
Daraus ergibt sich der folgende Ablauf der Methodik (Abbildung 6): 
1. Systembeschreibung 
2. System-Vorselektion 
3. Entwicklung von Migrationsstrategien 
4. a) Bewertung von Migrationsstrategien 
b) Ermittlung der Sensitivität von Kennzahlen 
5. Systemselektion 
6. Darstellung des Lösungsportfolios 
Diese einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. 
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Abbildung 6: Gesamtmethodik für die Entscheidungsunterstützung in Migrationsprozessen 
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2.3 Systembeschreibung 
Im ersten Schritt wird die Menge an möglichen Zielsystemen festlegt und beschrieben bzw. 
modelliert. Die Modellierung der Systemstruktur dient als Basis für  
1. die Ermittlung relevanter Parameter für die Definition einer Reihe an Bewertungskriterien 
für die Selektionsphase 
• betriebliche Leistungsfähigkeit 
• Lebenszykluskosten (LCC) 
• etc. 
2. den Vergleich zwischen der Zielalternative und dem Ausgangssystem, so dass Migrations-
maßnahmen generiert werden können 
• welche Systemkomponenten müssen ersetzt werden? 
• besteht eine Schnittstellenkompatibilität? 
• wie ist die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems während der Migration zu erreichen?  
Für den Umfang der im Modell dargestellten Systemeigenschaften (Verkürzung, Pragmatik, s. 
Abschnitt 2.1) ist die Analyse der Anforderungen des jeweiligen Entscheiders an das System 
ein wichtiger Bestandteil. Als Entscheider können hier verschiedene Instanzen oder Personen-
gruppen definiert werden: 
• Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU 
• Eisenbahninfrastrukturunternehmen EIU 
• Nationale und internationale politische Instanzen  
• als Subventionsgeber 
• als Gesetzgeber 
• als Leistungsnachfrager 
• Zulassungsgremien und -ämter 
• Nutzer des Systems Bahn als Endkunden – Personen, Logistikunternehmen oder die In-
dustrie 
Die Systembeschreibung ist keine originäre Migrationsfragestellung, so dass in diesem Rah-
men keine weiteren Ausführungen hierzu erfolgen. Vielmehr können unterschiedliche Formen 
der Systemspezifikation für die weiteren Schritte im Migrationsprozess verwendet werden. Die 
Systembeschreibung der aktuell in Deutschland eingesetzten Systeme PZB (Punktförmige 
Zugbeeinflussung) und LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung) können z. B. [44] entnommen 
werden. Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Überblick der technischen Eigenschaften von 
ETCS gegeben. 
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2.4 European Train Control System (ETCS) 
Die grundlegende Motivation zur Entwicklung und Implementierung des Systems besteht dar-
in, die fragmentierte und historisch gewachsene Landschaft von verschiedenen Zugsiche-
rungssystemen in Europa durch ein einheitliches und in definierten Grenzen und Abstufungen 
skalierbares System zu ersetzen. Hierbei stehen in erster Linie folgende Aspekte im Vorder-
grund, die als Ziele und erwartete Vorteile formuliert werden können [34]: 
• Interoperabilität der Triebfahrzeuge durch eine europäisch standardisierte Zugsiche-
rung, daraus folgt:  
• flexiblerer Einsatz der Triebfahrzeuge und Triebfahrzeugführer 
• Senkung des Schulungsaufwands 
• kürzere Aufenthaltszeiten an den Grenzen durch das Wegfallen der Treibfahr-
zeugwechsel 
• Erhöhung des Wettbewerbs innerhalb der europäischen Signalbauindustrie und die 
damit einhergehende Kostensenkung 
• größere Stückzahlen führen zu geringeren Stück- sowie Produktpflegekosten 
• europaweiter Wettbewerb (mit Absatzmärkten auch außerhalb Europas) durch 
den europäischen Standard 
• Standardisierung der unterschiedlichen Lichtsignale durch eine einheitliche Führer-
standssignalisierung 
• Langfristige Vereinheitlichung der Sicherheitsregeln und des Sicherheitsniveaus 
• Langfristige Senkung von Investitionsbedarfen sowie von Instandhaltungsaufwänden 
• Vereinheitlichung der betrieblichen Regeln 
Insbesondere im Bezug auf den letzten Punkt lässt sich feststellen, dass ETCS eine technische 
Interoperabilität insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen, dazugehörigen 
Schnittstellen sowie der Kommunikationsprotokolle sicherstellt. Die betriebliche Interoperabili-
tät beinhaltet darüber hinaus auch die noch nicht realisierte Vereinheitlichung der Betriebs-
ordnungen. 
Komponenten des ETCS 
Durch die tendenzielle Verlagerung der Systemintelligenz auf das Fahrzeug, kann bei dem On-
Board Gerät (EVC – European Vital Computer) als Kern des Systems gesprochen werden. Der 
EVC hat folgende Aufgaben zu erfüllen [34]: 
• die Geschwindigkeit des Zuges überwachen 
• den Endpunkt der aktuellen Fahrerlaubnis sichern und 
• das rechtzeitige Auslösen des Bremsvorgangs sicherstellen 
Die dafür benötigten Informationen werden seitens der streckenseitigen Komponenten an die 
On-Board Unit übertragen.  
Diese streckenseitigen Komponenten werden im Folgenden beschrieben. 
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Die Euro-Balise (Balise) ist ein passiver Transponder, der bei der Überfahrt durch den Zug an-
geregt wird und Nachrichten an den Zug sendet. Es können grundsätzlich zwei Typen von 
Balisen unterschieden werden: 
• Balisen, die einen festen Datensatz übertragen (Festdatenbalisen) und  
• Balisen, die an ein streckenseitiges Signal bzw. die Signalansteuerung des Stellwerks 
gekoppelt sind und somit in Abhängigkeit vom Signalbegriff unterschiedliche Daten-
sätze übertragen können (Transparentbalise / schaltbare Balise) 
Fahrzeugseitig wird die jeweilige Information durch das BTM (Balise Transmission Module) 
empfangen. 
Die Komponente für die Funkübertragung wird Euro-Radio genannt. Diese Komponente kann 
in Abhängigkeit der ETCS-Ausrüstungsstufe sowohl als Infill (Signalaufwertung zwecks Kapa-
zitätserhöhung) oder als reguläres Medium zur Übertragung der Fahrerlaubnis bzw. allgemein 
von Streckeninformationen verwendet werden. Die dabei eingesetzte Technologie ist GSM-R 
(Global Standard for Mobile Communication – Railway), wobei für Eisenbahnanwendungen 
sichere Protokolle eingesetzt werden. Die Sende- und Empfangseinrichtung im Zug wird im 
Level 1 RIU (Radio Infill Unit) und in den Ausrüstungsstufen 2 und 3 RTM (Radio Transmission 
Module) genannt. 
Analog zu der o. g. Infill-Option mit Hilfe der Funkübertragung, wurde unter der Bezeichnung 
Euro-Loop eine Linienleiterschleife entwickelt, die im Level 1 im Vorfeld der Signalbalise eine 
Aufwertung mittels kontinuierlicher Datenübertragung realisiert.  
Eine weitere streckenseitige Komponente ist die LEU (Lineside Electronic Unit). Diese Einheit 
dient als Verbindung zwischen einem Signal und einer schaltbaren Balise und übersetzt somit 
die von Stellwerk generierten Signalbegriffe in Balisentelegramme. 
Das RBC (Radio Block Centre) ist in den Ausrüstungsstufen 2 und 3 für die Vergabe der Fahr-
erlaubnis zuständig. Das RBC befindet sich zentral an der Strecke und besitzt einerseits eine 
Schnittstelle zum Stellwerk, andererseits benutzt es das GSM-R Netz für die Übertragung der 
Informationen an den Zug. 
Für die Migrationsphase von den nationalen Systemen zu ETCS wurde eine zusätzliche fahr-
zeugseitige Komponente definiert. Dies sind die STM-Einheiten (Specific Transmission Modu-
le), die für einzelne nationale Zugsicherungssysteme zu entwickeln sind. STM übersetzt die 
streckenseitige Information des nationalen Systems in die vom EVC geforderten Daten. Somit 
können die bereits mit ETCS ausgerüsteten Züge über die noch nationalen Streckenabschnitte 
verkehren. 
Ausrüstungslevel / Ausrüstungsstandards des ETCS 
ETCS umfasst drei zentrale technische Ausrüstungslevel [34], die als ETCS Level 1 bis 3 be-
zeichnet werden. Zusätzlich wird die Fahrt in nicht ausgerüsteten Bereichen als Level 0 und 
der Betrieb mit STM auf einer nationalen streckenseitigen Ausrüstung als Level STM bezeich-
net. Als Zusatz zu der aktuellen Spezifikation SRS 2.3.0 und als Bestandteil der künftigen Spe-
zifikation SRS 3.0.0 wird schließlich noch ETCS Level 1 Limited Supervision (LS) definiert. Im 
Folgenden werden einzelne Level 1 bis 3 sowie LS kurz skizziert. 
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Beim Level 1 ist die Strecke mit der konventionellen Signalisierung ausgestattet, die der Trieb-
fahrzeugführer beachten muss. Im Gleisbett liegende Balisen übertragen Streckendaten und 
dynamische Signalinformationen an den Zug. Der Abgriff der Signalinformationen und die 
Generierung der ETCS-Telegramme werden durch die LEU realisiert. Optional ist zu Infill-
Zwecken neben der Projektierung weiterer Infill-Balisen auch eine Erweiterung durch semi-
kontinuierliche Medien wie Euro-Loop oder Euro-Radio möglich. Die streckenseitigen Gleis-
freimeldeeinrichtungen (GFM) dienen weiterhin für die Belegt- und Freimeldung einzelner 
Streckenabschnitte sowie zur diskreten Zugortung. Die Zugfolge wird durch herkömmliche 
Stellwerkstechnik gesichert. Im ursprünglich spezifizierten Modus Full Supervision werden die 
Zuggeschwindigkeit und die sich aus den Strecken- und Fahrzeugdaten ergebende Bremskur-
ve kontinuierlich überwacht. 
ETCS Level 1 Limited Supervision wird nach dem derzeitigen Stand der Entwicklung im Rah-
men der SRS 3.0.0 spezifiziert sein. Es handelt sich hierbei um eine weitere Ausrüstungsstufe, 
die eine Weiterverwendung der bestehenden Signalisierung sowie der nationalen Betriebsre-
geln impliziert. Somit kann durch LS lediglich die technische Interoperabilität gewährleistet 
werden. In dieser Ausrüstungsvariante werden nur Streckenabschnitte mit einem hohen Ge-
fährdungspotential kontinuierlich überwacht. Das System ist skalierbar hinsichtlich der Intensi-
tät der Überwachung und kann somit wie das jeweilige nationale Zugsicherungssystem para-
metriert werden. Die Infrastrukturbetreiber erwarten hierbei eine kostengünstige Lösung, da 
die Projektierungs- sowie Hardware-Kosten im investiven Bereich niedriger als für Level 1 er-
wartet werden. Zusätzlich können bestehende Signalisierungssysteme und somit auch die 
Stellwerkstechnik weiter verwendet werden. 
ETCS Level 2 kann ohne bzw. mit eingeschränkter streckenseitiger Signalisierung ausgeführt 
werden. Das RBC erteilt die Fahrterlaubnis, den Zielpunkt, die zulässige Geschwindigkeit etc. 
über GSM-R an den Zug. Die Information wird mittels Führerstandssignalisierung visualisiert. 
Festdatenbalisen werden nur noch für die Übertragung von Ortungsinformationen eingesetzt. 
Streckenseitige Gleisfreimeldeeinrichtungen sind weiterhin vorhanden. Die Sicherung der Zug-
folge erfolgt seitens der Stellwerkstechnik im festen Blockabstand. Der Einsatz von ETCS Level 
2 setzt aufgrund der Schnittstelle zwischen RBC und Stellwerk in der Regel einen Einsatz 
elektronischer Stellwerke voraus. 
Im ETCS Level 3 wird zusätzlich zu dem Verzicht auf die streckenseitige Signalisierung auch 
die Information über die Position des Zugs sowie seine Vollständigkeit fahrzeugseitig gene-
riert. Festdatenbalisen dienen weiterhin als „Kilometersteine“ und die streckenseitigen Gleis-
freimeldeeinrichtungen sind nicht mehr notwendig. Aufgrund der kontinuierlichen Zugortung 
und Vollständigkeitsprüfung ist das Fahren im absoluten oder relativen Bremswegabstand 
(Moving Block) technisch realisierbar. Die Funktionsallokation zwischen RBC und Stellwerk 
verlagert hier ein Großteil der Aufgaben zur Fahrzeug- und Streckensicherung auf das ETCS. 
Die Tabelle 1 (s. auch [34] in ähnlicher Darstellung) zeigt eine vergleichende Gegen-
überstellung verschiedener ETCS-Stufen. 
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Level 0 1 LS 2 3 STM 
Technische Intero-
perabilität 
bedingt ja ja ja ja bedingt 
Betriebliche Intero-
perabilität 
nein bedingt nein bedingt ja ja bedingt 
Signalisierung Strecke Strecke / DMI Strecke Strecke DMI DMI Strecke 
Infill nein nein ja bedingt nein nein nein 
Technologien zur 
Datenübertragung 
Balise* Balise Balise, 
Loop, 
Funk 
Balise Funk Funk national 
/ Balise* 
Funkabdeckung nein nein lokal nein global global nein 
RBC nein nein nein ja ja nein 
Zugvollständig-
keitsüberwachung 
Strecke Strecke Strecke Strecke Fahrzeug Strecke 
Hochleistungsblock nein nein nein ja ja nein 
Moving Block nein nein nein nein ja nein 
GFM Strecke Strecke Strecke Strecke Fahrzeug Strecke 
Fixdatenbalise ja* ja ja ja ja ja* 
Transparente Balise nein ja ja nein nein nein 
Notwendigkeit der 
ESTW-Technik 
nein nein nein i. d. R. ja ja nein 
*Balise zur Ankündigung des Moduswechsels 
Tabelle 1: Vergleich der verschiedenen ETCS-Level 
 
Relevante Schnittstellen 
Für die Entwicklung von Migrationsstrategien für ein verteiltes Zugsicherungssystem sind die 
Schnittstellen zum Stellwerk sowie die Aspekte der Kompatibilität zu den vorhandenen natio-
nalen Systemen von essentieller Bedeutung. Bezüglich der Schnittstellen zwischen Zugbeein-
flussungssystemen und Stellwerken kann vereinfacht von folgenden Eigenschaften ausgegan-
gen werden: 
• Punktförmig wirkende Systeme (PZB, ETCS Level 1, ETCS Level 1 LS) – einfache 
Schnittsellen nahe der physikalischen Ebene des ISO/OSI-Modells 
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• Kontinuierlich wirkende Systeme (LZB, ETCS Level 2, etc.) – intelligente Schnittstellen 
entlang des gesamten ISO/OSI-Modells 
 
Abbildung 7: Schnittstellen der ETCS-Komponenten zum Stellwerk (vereinfachte Darstellung) 
 
Die Schnittstellen zwischen ETCS und dem Stellwerk werden in Abhängigkeit von der Ausrüs-
tungsstufe entweder von der 
• LEU (Level 1, Level 1 LS), oder dem 
• RBC (Level 2 und Level 3) 
realisiert (Abbildung 7).  
Dabei kann die LEU entweder durch die Lampenströme der sich im Feld befindlichen Signale 
die Informationen über die Signalbegriffe empfangen oder optional direkt an die Stellteile 
(Ansteuermodule der Feldelemente) angeschlossen werden. Im ersten Fall ist lediglich das 
Vorhandensein der Lichtsignale als Voraussetzung anzusehen – die Stellwerksbauform (ESTW 
oder RSTW) ist hier nicht relevant. Für die hier genannte Alternativoption ist ein ESTW als 
Voraussetzung anzusehen. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass für die Ausrüstungsfor-
men Level 1 und LS keine STW-Anpassung bzw. ESTW-Investition als notwendige Bedingung 
anzusehen ist (s. dazu auch Tabelle 1). 
Das RBC andererseits ist direkt an den Sicherungskern eines STW gekoppelt. Diese Schnittstel-
le ist lediglich in Verbindung mit einem elektronischen Stellwerk oder einer Fernsteuerung 
definiert (Tabelle 1). 
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Der zweite Aspekt – die Kompatibilität zu den nationalen Systemen –  ist in der Abbildung 8 
dargestellt. Die grundlegende Komplexität bei den Migrationsfragestellungen kommt dabei 
durch die Systemverteilung auf die Strecke einerseits und die Fahrzeuge andererseits zustan-
de. 
 
Abbildung 8: Kompatibilitätsbeziehungen zwischen ETCS und PZB/LZB 
 
Möchte ein Verkehrsunternehmen mit ETCS-Fahrzeugen Verkehr durchführen und somit an 
den angestrebten Vorteilen partizipieren, muss entweder 
• die Strecke ebenfalls mit ETCS ausgerüstet sein, oder 
• fahrzeugseitig das entsprechende STM installiert sein. 
Im Falle einer streckenseitigen ETCS-Ausrüstung haben Fahrzeuge mit dem nationalen System 
keinen Zugang zu den entsprechenden Netzabschnitten. Dieses Kompatibilitätsproblem kann 
in Form einer Parallelausrüstung strecken- und / oder fahrzeugseitig gelöst werden. Dies ist 
auch die Basis für die Entwicklung von Migrationsstrategien (auf operativer Ebene der Migra-
tion), die in den folgenden Abschnitten dieser Arbeit erläutert und diskutiert werden. 
Eine weitere Migrationsvariante ist das „Schweizer Modell“, das invers zu dem o. g. STM 
funktioniert. Hierbei erhalten die mit dem nationalen System ausgerüsteten Fahrzeuge das so 
Streckenseitig nationales System 
 
√ √
Kompa-
tibilität 
Streckenseitig ETCS 
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genannte Eurobalise Transmission Mudule (ETM), so dass sie auf den bereits auf ETCS umge-
rüsteten Strecken verkehren können. Diese Strategie wird im Abschnitt 4.3 näher vorgestellt.  
DB-Strategie 
Die ETCS Strategie der DB Netz AG umfasst im Wesentlichen folgende Bausteine 
• europäisch notifizierte Korridore des konventionellen Bahnsystems 
• Hochgeschwindigkeitsstrecken im transeuropäischen Netz 
• Neu- und Ausbaustrecken 
• LZB-Ablösung ab 2020 
• Lückenschlüsse  
Dabei ist die Ausrüstungsstrategie für die HGV-Strecken auf Grund der zulässigen Geschwin-
digkeit auf ETCS L2 beschränkt. Auf den Korridor-Strecken, die zum konventionellen Bahnsys-
tem zählen, liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 160 km/h oder weniger, so dass 
hier ein verkehrlich sinnvoller Mix aus Level 2und Level 1 LS Anwendung findet. Mehr zu der 
Strategie findet sich u. a. in [18] und [16]. 
Stand der Spezifikationen 
Die Industrie wird bis mindestens 2012 ausschließlich Produkte auf Basis der System Require-
ments Specification (SRS) Version 2.3.0d ausliefern. Erst danach wird es einen Versionswech-
sel auf die SRS 3.0.0 geben. Der Ausrüstungsstandard Level 1 LS wird mit der Validierung der 
SRS 3.0.0 spezifiziert, in die TSI (Technische Spezifikation für Interoperabilität) aufgenommen 
und somit für die Zulassung in der Europäischen Union legalisiert.  
Die Entwicklung der vollständigen Version 3.0 bedeutet die Implementierung der Change Re-
quests (CR / Änderungsanforderungen), die von den europäischen Eisenbahngesellschaften 
eingereicht worden sind.  
Die Kompatibilität der Versionen kann aus heutiger Sicht so beschrieben werden, dass die 
Version 2.2.2 keine Kompatibilität zu 2.3.0d und 3.0.0 aufweist. Dies ist insofern interopera-
bilitätshemmend, da die meisten europäischen Projekte aktuell mit der Version 2.2.2 realisiert 
sind. Die Kompatibilität zwischen den Versionen 2.3.0d und 3.0.0 ist teilweise kreuzweise 
gegeben, allerdings wird davon ausgegangen, dass im Fall der 2.3.0d - Fahrzeuge ein Soft-
ware-Upgrade für den Verkehr auf den 3.0.0 Strecken erfolgen muss. Zur Kompatibilität zwi-
schen den SRS-Versionen siehe auch die Abbildung 19 auf Seite 49. Da noch keine Serienpro-
dukte existieren, sind die Unsicherheiten bezüglich der Kostenabschätzungen sehr groß. Das 
führt dazu, dass eine konsolidierte Migrationsplanung mit der entsprechenden Wirtschaftlich-
keitsrechnung und Abstimmung mit den EVUs sehr schwierig zu realisieren ist. 
Die Fragestellung der Interoperabilität wird immer im Zusammenspiel Strecke-Fahrzueg be-
trachtet. So ist es zwar nicht zwingend notwendig, dass unterschiedliche Streckenabschnitte 
zueinader kompatibel sind, gleichwohl ist es sicherzustellen, dass die relevante Fahrzeugflotte 
diese unterschiedlichen Abschnitte interoperabel befahren kann. 
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3 System-Vorselektion 
In diesem Schritt gilt es, aus der Menge an möglichen Systemalternativen diejenigen für die 
weiteren Untersuchungen zu ermitteln, die den unumstößlichen Randbedingungen in dem 
jeweiligen Anwendungsfall genügen. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl an zur Verfü-
gung stehenden Systemalternativen, so dass der Untersuchungsraum für die Analyse der Mig-
ration i. e. S. verkleinert und der Prozess somit effizienter gestaltet wird. Da die Schritte Sys-
tem-Vorselektion und die Systemselektion zwei Stufen eines Auswahlprozesses darstellen, 
bietet sich die Wahl einer einheitlichen Bewertungsmethodik an, die ebenfalls in mehreren 
Stufen auf die Problemstellungen angewendet werden kann. 
3.1 Methoden zur Bewertung und Auswahl von technischen 
Systemen 
In der betrieblichen Praxis und nicht zuletzt bei der Einführung neuer Technologien kommt 
Problemen mit mehrfacher oder multikriterieller Zielsetzung eine große Bedeutung zu. Dabei 
wird zumeist eine Kombination aus quantitativen Zielen und den daraus zu definierenden 
Bewertungskriterien einerseits sowie qualitativen Zielen andererseits zusammen gestellt. Die 
Komplexität solcher Zielsysteme ist hoch, so dass der Auswahl der geeigneten Methode für 
die Entscheidungsunterstützung eine große Bedeutung beigemessen wird. 
Die Entscheidungstheorie untersucht den Entscheidungsprozess bei Problemstellungen bzw. 
in Entscheidungssituationen. Diese Problemstellungen können dabei verschiedenartig sein, 
jedoch basieren sie alle auf der Auswahl einer Lösung aus mehreren wählbaren Alternativen. 
Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich meist um Probleme, die durch das Berücksichtigen 
mehrerer Kriterien, mögliche Entstehung von Zielkonflikten oder Auftreten von unsicher vor-
hersagbaren Zuständen komplex werden. Zusätzlich kann die Problemlösung noch durch vor-
gegebene Restriktionen und eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten erschwert werden [47]. 
Um die Entscheidungsfindung zu erleichtern und auf eine möglichst objektive und umfassen-
de Basis zu stellen, soll der Entscheidungsprozess systematisch und methodisch unterstützt 
und eine rationale und objektive Lösung herbeigeführt werden. Dafür wurden unter verschie-
denen Ansätzen Verfahren entwickelt, auf die später näher eingegangen werden soll. Die 
unterschiedlichen Ansätze resultieren aus der Vielzahl der möglichen Anwendungsgebiete der 
jeweiligen Verfahren.  
Bei der Auswahl von geeigneten oder optimalen Handlungsalternativen im Rahmen der Be-
wertung technischer Systeme  wird gegenwärtig auf gängige Methoden zurückgegriffen: 
Methoden der dynamischen Investitionsrechnung, wie z.B. die Kapitalwertmethode 
• Kosten-Nutzen-Analyse 
• Argumentenbilanz 
• Portfoliotechnik 
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• multikriterielle Methoden, wie z.B. die Nutzwertanalyse 
Bei jeder dieser Methoden werden Expertenmeinungen und -einschätzungen unterstützend in 
die Entscheidungsfindung integriert. 
Im Folgenden werden einige dieser Methoden kurz vorgestellt. 
3.1.1 Kapitalwertmethode 
Verfahren der Investitionsrechnung lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen: 
• statische Methoden 
• dynamische Methoden 
Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Verfahren besteht darin, dass 
die dynamischen Verfahren zeitliche Unterschiede im Anfall der Zahlungen einer Investition 
wertmäßig berücksichtigen. Bei den statischen Verfahren ist dies nicht der Fall [2]. 
Da Migrationsprozesse im Umfeld der Eisenbahn-LST eine relativ lange Dauer aufweisen – 
ETCS vsl. über mehrere Jahrzehnte in Europa – ist die Anwendung der dynamischen Metho-
den im Bereich dieser Fragestellung unabdingbar. Nur auf diese Art kann die Investition zu 
jedem Zeitpunkt richtig bewertet werden. 
Je früher eine Investition anfällt, umso höher wird sie bewertet. Dies erfolgt durch das Auf- 
bzw. Abzinsen der Ein- und Auszahlungen. Dieses Vorgehen wird durch folgende Argumenta-
tion gerechtfertigt: je länger man eine Investition hinausschieben kann, desto höher ist der 
Zinsertrag aus der Anlage der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und der Wert der Aus-
zahlung also niedriger. Dies soll keinesfalls bedeuten, dass die Verzögerung einer Investition 
grundsätzlich vorteilhaft ist. Je früher eine Investition getätigt wird, desto eher erfolgen auch 
die daraus resultierenden Rückflüsse (RoI: Return on Investment). Daher ist eine fallweise Un-
tersuchung notwendig. 
Eine der gängigsten Methoden der dynamischen Investitionsrechnung ist die Kapitalwertme-
thode. Auf Grundsätzen dieser Methode basiert die finanzielle Bewertung der Migrationsstra-
tegien im Abschnitt 5. 
An dieser Stelle müssen zunächst einige Grundbegriffe definiert werden [10]. 
Zahlungszeitpunkt ist derjenige Zeitpunkt, dem eine Zahlung aus der Zahlungsreihe einer In-
vestition zugerechnet wird. Der Wert einer Zahlung in ihrem Zahlungszeitpunkt wird als ihr 
Zeitwert bezeichnet. 
Bezugszeitpunkt ist der Zeitpunkt, auf den die Zahlungsreihe einer Investition auf- bzw. abge-
zinst wird. Zumeist wird dabei der Beginn des Planungszeitraums gewählt. Den Wert einer 
Zahlung zum Begin des Planungszeitraums bezeichnet man als ihren Barwert. 
Der Kalkulationszinssatz ist der Zinssatz, mit dem alle Zahlungen auf den Bezugszeitpunkt 
auf- oder abgezinst werden. Dabei kann dieser Wert zwischen dem Sollzinssatz (für die Kre-
ditaufnahme) und dem Habenzinssatz (für die Finanzmittelanlage) gewählt werden. 
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Der Kapitalwert einer Investition im Zeitpunkt t = 0, also zum Begin des Planungszeitraums, ist 
definiert als Summe der Barwerte der einzelnen Positionen in der Zahlungsreihe. Typischer-
weise weist eine Investition folgende Zahlungsreihe auf: 
Zeitpunkt t = 0: Anfangsinvestition / Ausgabe für Anschaffung (I0) 
Zeitraum t = 1 bis t = T – 1: Rückflüsse aus der Investition / Einnahmen (R) 
Zeitpunkt t = T: Liquidationserlös (bzw. Entsorgungskosten, dann L < 0) zum Ende der Pla-
nungszeitraums T (L) 
Somit würde sich der Kapitalwert C0 mit dem Kalkulationszinssatz i  wie folgt berechnen [10] 
    (1) 
Ist der Kapitalwert einer Investition positiv, dann verzinst sich das gebundene Kapital zum 
Kalkulationszinssatz  und darüber hinaus wird ein Vermögenszuwachs erwirtschaftet. Ist der 
Kapitalwert negativ, dann verzinst sich das gebundene Kapital zu einem geringeren Zinssatz 
als dem Kalkulationszinssatz i. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Entschei-
dungsträger auf dem Kapitalmarkt unbeschränkt finanzielle Mittel aufnehmen und anlegen 
kann, dann ist ein Investitionsprojekt nur dann absolut vorteilhaft, wenn sein Kapitalwert 
mindestens gleich Null ist. Ansonsten kann das für die Investition beschaffene Kapital zu ei-
nem höheren Zinssatz auf dem Kapitalmarkt angelegt werden [2]. 
Bei der Bewertung verschiedener Investitionsalternativen ist diejenige relativ vorteilhafter, die 
einen höheren Kapitalwert aufweist. 
Im Abschnitt 5 wird diese Methode in abgewandelter Form für die Berechnung der Migrati-
onskosten einer ETCS-Investition verwendet.   
3.1.2 Nutzwertanalyse 
Die Nutzwertanalyse ist eine Planungsmethode zur systematischen Entscheidungsvorbereitung 
bei der Auswahl von Projekt- oder Systemalternativen. Sie ist aus den Ingenieurswissenschaf-
ten entstanden und ermöglicht neben den finanziellen Aspekten ebenfalls die Betrachtung 
nichtmonetärer Bewertungskriterien und zielt somit nicht ausschließlich auf die wirtschaftliche 
Effizienz hin.  
Die Nutzwertanalyse untersucht „eine Menge komplexer Handlungsalternativen mit dem 
Zweck, die Elemente dieser Menge entsprechend den Präferenzen des Entscheidungsträgers 
bezüglich eines multidimensionalen Zielsystems zu ordnen“ [64]. Auf Basis von definierten 
Bewertungskriterien wird die Ermittlung der Nutzwerte vorgenommen. Vergleich dieser Werte 
der verschiedenen Alternativen ermöglicht die Prüfung dieser Alternativen auf ihre relative 
Vorteilhaftigkeit hin. Wie bei allen semiquantitativen und qualitativen Bewertungsverfahren 
können dabei auch Informationen berücksichtigt werden, die den Entscheidungsalternativen 
lediglich eine Rangordnung oder relative Abstände zueinander zuordnen [2]. 
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Die Nutzwertanalyse, erfolgt in mehreren Schritten (Abbildung 9). 
 
Abbildung 9: Ablauf der Nutzwertanalyse / in Anlehnung an [64] 
 
Die Grundlage der Nutzwertanalyse ist die Erstellung des Zielkatalogs. Dazu werden einzelne 
Ziele bestimmt und analysiert sowie die konkreten Bewertungskriterien definiert. Sie dienen 
als Maßstab des Gesamtnutzens der zu bewertenden Handlungsalternativen. 
Im nächsten Schritt werden die Kriterien gewichtet. Die Gewichtung der Kriterien ermöglicht 
die Berücksichtigung einer Zielhierarchie. Bei der eigentlichen Bewertung wird anhand der 
einzelnen Kriterienerfüllungsgrade für jede Kriterium-Alternative-Kombination ein Teilnutzen 
ermittelt. 
Durch die Addition der Teilnutzen wird der Nutzwert der jeweiligen Alternative ermittelt. Ab-
schließend wird das Ergebnis der Bewertung interpretiert. Die Alternative mit dem größten 
Nutzwert gilt als die relativ vorteilhafteste. Durch einen Vergleich zu dem maximal zu errei-
chenden Nutzwert kann außerdem die absolute Vorteilhaftigkeit einer Alternative bestimmt 
werden. 
Trotz des systematischen Vorgehens im Rahmen der Nutzwertanalyse, kann aufgrund der 
Notwendigkeit subjektiver Entscheidungen bei der Definition des Zielkatalogs sowie in der 
Bewertungsphase nicht die Objektivität der Methoden der Investitionsbewertung erreicht 
werden. Der große Vorteil ist die Möglichkeit der Einbeziehung von nicht-monetären Größen. 
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Gerade im Prozessschritt der Systemselektion kommt dieser Eigenschaft der Nutzwertanalyse 
eine große Bedeutung zu. Des Weiteren ist die Nutzwertanalyse ein wesentlicher methodi-
scher Baustein der im späteren Verlauf zu behandelnden erweiterten Wirtschaftlichkeitsanaly-
se. 
3.1.3 Portfoliotechnik 
Die Portfoliotechnik oder Portfolioanalyse wurde ursprünglich in der Finanzwirtschaft zur Pla-
nung und Zusammenstellung von Wertpapierbündeln entwickelt. Mittlerweile ist sie eines der 
meist angewendeten Planungs- und Analyseinstrumente des strategischen Managements, 
wobei sie u. a. zur Bestimmung von Produkt-Markt-Strategien oder der strategischen Techno-
logieentwicklung. So können beispielsweise anhand des Portfolios der Boston Consulting 
Group (BCG) Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens anhand ihres Marktanteils 
einerseits und des potentiellen Wachstums andererseits in die Kategorien 
• Stars, 
• Cash Cows, 
• Question Marks und 
• Poor Dogs 
eingeteilt werden. Auf dieser Basis können strategische Entscheidungen hinsichtlich der Posi-
tionierung der bestehenden Geschäftsfelder bzw. der Neuausrichtung hin zu innovativen Ge-
schäftsideen getroffen werden (Abbildung 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 10: Produktportfolio-Matrix der BCG / in Anlehnung an [10] 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Portfoliomethode für die Bewertungsprozesse eingesetzt, 
bei denen zwei Führungsgrößen bzw. Kennzahlen als Bewertungskriterien definiert werden, 
die nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind. 
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3.1.4 Auswahl einer geeigneten Methode 
Für die Auswahl des geeigneten Zielsystems für die Migration bieten sich aufgrund der Anzahl 
und Komplexität der Einflussfaktoren und Randbedingungen (technisch, betrieblich, wirt-
schaftlich, politisch, etc.) Methoden der multikriteriellen Analyse an. 
Die hier gewählte Methode kombiniert mehrere oben vorgestellte Ansätze und wird die Er-
weiterte Wirtschaftlichkeitsanalyse EWA [4] genannt. Die EWA unterscheidet sich in der Form 
von der traditionellen Bewertung von Investitionsvorhaben, indem sie eine einseitige Betrach-
tung direkt monetärer Größen durch die Berücksichtigung indirekt monetär erfassbarer und 
auch nichtmonetärer Investitionswirkungen ergänzt. Als Instrument der Entscheidungshilfe bei 
Investitionsvorhaben verbindet sie dazu die traditionelle finanzanalytische Investitionsrech-
nung mit einer Nutzwertanalyse und bildet somit ein methodisch integriertes Verfahren. 
Die EWA berücksichtigt drei Arten von Bewertungskriterien: 
• Monetäre Kriterien (direkt oder indirekt) 
• Nichtmonetäre quantitative Kriterien 
• Nichtmonetäre qualitative Kriterien 
Die obige Darstellung (Abbildung 11) hilft bei der Einordnung der EWA in den Kontext der 
Wirtschaftlichkeitsanalyse-Verfahren. 
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Abbildung 11: Unterteilung der Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsanalyse nach Zangemeister [64] 
 
Bei der Durchführung des dreistufigen EWA-Verfahrens nach Zangemeister werden bei der 
Bewertung der monetären Kriterien finanzanalytische Methoden der Investitionsrechnung 
angewendet sowie ggf. die LCC-Berechnung nach DIN EN 60030-3-3 [14]. Bei der Bewertung 
der quantifizierbaren sowie der nicht quantifizierbaren nichtmonetären Kriterien wird eine 
nutzwertanalytische Punktebewertung angewendet.  
Als Unterschied zu der von Zangemeister beschriebenen Methode, wird die Nutzwertanalyse 
hier zweistufig ausgeführt. Dabei wird zwischen den quantifizierbaren Kennzahlen und den 
rein qualitativ zu beschreibenden Größen unterschieden. Zwei Stufen dienen dazu, die Sub-
jektivität zu minimieren. So entsteht eine vierstufige, den Bedürfnissen der Problemstellungen 
bei der Auswahl der zu migrierenden LST angepasste EWA (Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Modifizierte 4-Stufen EWA 
 
Der Nutzwert der jeweiligen Alternative determiniert die qualitative, in Nutzwertpunkten aus-
gedrückte Dimension der relativen Vorteilhaftigkeit. Durch einen Vergleich mit dem maximal 
zu erreichenden Nutzwert kann außerdem die absolute Vorteilhaftigkeit bestimmt werden. 
Dies ist hier lediglich auf die nichtmonetäre Dimension bezogen.  
Arten von Bewertungskriterien sind dabei folgende: 
a) Monetär: LCC, Migrationskosten, 
b) Quantifizierbare betriebliche oder technische Kriterien und die Migrationsdauer 
c) Nicht quantifizierbare betriebliche, politische oder andere Kriterien 
d) Definition der Ausschlusskriterien (z. B. Realisierung der technischen Interoperabilität) 
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3.2 Randbedingungen für die System-Vorselektion im Umfeld 
der ETCS-Migration 
Eine vollständige EWA kann im Prozessschritt der System-Vorselektion (s. dazu auch die Ab-
bildung 6, Abschnitt 2.2) noch nicht durchgeführt werden, da die Kennzahlen Migrationszeit 
und -kosten noch nicht bekannt sind. Die konkrete Auswahl eines Zielsystems wäre an dieser 
Stelle zu ungenau, da die Migrierbarkeit des Systems ausschlaggebend für seine Selektion sein 
kann. Daher wird die Anzahl an Systemalternativen durch die Vorauswahl zunächst vermin-
dert. Damit keine guten Lösungen unbeabsichtigt herausgefiltert werden, sollen bei dieser 
Vorauswahl nur die Systemalternativen verworfen werden, die den unverrückbaren Randbe-
dingungen / Ausschlusskriterien (3.1.4 d) nicht genügen. Dies vergrößert zwar den Betrach-
tungsraum hinsichtlich der Entwicklung sowie der Bewertung von Migrationsstrategien, diese 
Schritte sollen aber durch die Rechnerunterstützung zeitlich effizienter gestaltet werden.  
Die hier adressierten Randbedingungen sind zumeist rechtlicher Natur auf nationaler oder 
internationaler Ebene, oder z. B. auch im Bereich der Sicherheitsanforderungen an bestimmte 
Funktionen gebunden. Dies ist jeweils am konkreten Anwendungsfall zu prüfen und unter-
scheidet sich im Bereich der regionalen Infrastruktur zum Teil stark von den Fernverkehrs- 
oder Hochgeschwindigkeitsstrecke. 
3.2.1 Rechtliche Grundlagen für die ETCS-Einführung 
Über die letzten ca. 15 Jahre wurden auf europäischer Ebene zahlreiche Richtlinien zur Har-
monisierung des europäischen Eisenbahnsystems, seiner Interoperabilität sowie zur Senkung 
der Markteintrittsbarrieren und dem diskriminierungsfreien Zugang zur Infrastruktur verfasst 
und veröffentlicht. Für die ETCS-Einführung sind in erster Linie die Richtlinien zur Interoperabi-
lität relevant. 
Die TEIV (Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung) regelt einerseits die Um-
setzung der Richtlinie 96/48/EG des Europäischen Rates über die Interoperabilität des transeu-
ropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems vom 23. Juli 1996 und andererseits der an die 
96/48 angepassten Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Interoperabilität des konventionellen Eisenbahnsystems vom 19. März 2001.  Die Richtlinie 
96/48/EG legt die Bedingungen für die Interoperabilität des transeuropäischen Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems fest, welche die Planung, den Bau, den Ausbau sowie die Umrüs-
tung und den Betrieb der Infrastruktur und der Fahrzeuge betreffen [7], [48], [49]. Das Hoch-
geschwindigkeitsbahnsystem umfasst sowohl die Eisenbahninfrastruktur der transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes (TEN) für den Hochgeschwindigkeitsverkehr wie auch die Fahrzeuge, 
die auf diesen Strecken verkehren. Innerhalb dieser Richtlinie wird das System in strukturelle 
und funktionale Teilsysteme unterteilt. Die Bauteile oder Komponenten dieser Teilsysteme 
werden Interoperabilitätskomponenten (IK) bezeichnet, wenn diese für die Interoperabilität 
direkt oder indirekt verantwortlich sind [7]. So sind ein RBC, Balisen oder LEUs als IK zu be-
zeichnen, ein Stellwerk jedoch nicht. Dieses kann weiterhin als nationale Lösung realisiert 
werden. Es sind „lediglich“ die Schnittsellen zu den IK zu realisieren. 
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Diese beiden o. g. Richtlinien formulieren die Verpflichtung zur Umsetzung der TSI (Techni-
sche Spezifikationen zur Interoperabilität) im Rahmen der relevanten Infrastruktur- und Fahr-
zeugausrüstung. Die TSI wird formuliert im Hinblick auf 
• Erfüllung der grundlegenden Anforderungen, 
• Herstellung der wechselseitig erforderlichen funktionalen Beziehungen zwischen den 
Teilsystemen, 
• Gewährleistung der Kohärenz des Systems. [7] 
Die Richtlinien geben also vor, dass für alle Bereiche des Schienenverkehrs – auch für den Be-
reich Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung – ZZS (Control, Command and Signal-
ling – CCS) TSI zu erarbeiten sind, welche die Funktionen, Schnittsellen und Eckwerte der je-
weiligen Teilsysteme definieren. Die ETCS-Einführung dient als technische Lösung für die Um-
setzung der Technischen Spezifikationen zur Interoperabilität für den Bereich ZZS.  
Somit ist die TEIV auch die juristische Basis der Umsetzung der TSI. Auf dieser juristischen Ba-
sis erfolgt die Abstimmung der nationalen Migrationspläne für das System ETCS. 
Auf weitere Dokumente in diesem Zusammenhang soll hier nicht im Detail eingegangen wer-
den. Diese sind unter [20] verfügbar. 
Im Rahmen dieser Vorselektion sollen Systemvarianten aus der Auswahl herausgefiltert wer-
den, die den gesetzlichen Randbedingungen nicht genügen. Es wird die Annahme getroffen, 
dass bei der Ausrüstung einer Neubau- oder Ausbaustrecke bzw. bei der Nachrüstung einer 
vorhandenen Strecke auf dem Netz der DB AG zurzeit folgende Auswahl an Zugbeeinflus-
sungssystemen besteht 
• PZB (Klasse B System / nationales System) 
• LZB (Klasse B System / nationales System) 
• ETCS Level 1 (Klasse A System / interoperables System) 
• ETCS Level 1 LS (Klasse A System / interoperables System) 
• ETCS Level  2 (Klasse A System / interoperables System) 
Aufgrund der fehlenden Einsatzreife wird ETCS Level 3 hier nicht behandelt. 
Es gilt zunächst zu ermitteln, ob für eine konkrete Strecke bzw. Fahrzeuge die TSI Anwen-
dung finden müssen. Ist dies der Fall, kann die ausschließliche Beibehaltung der nationalen 
Systeme PZB und LZB ausgeschlossen werden. Auf Basis der Richtlinien 96/48/EG und 
2001/16/EG gelten hierzu folgende Regelungen: 
Fahrzeugseitige Einrichtungen 
Installation von ETCS (gegebenenfalls durch STM ergänzt) in Fahrzeugen, die eine Strecke 
befahren, auf der mindestens ein Streckenabschnitt mit ETCS ausgestattet ist (auch wenn sie 
einem Klasse-B-System überlagert wird), ist in folgenden Fällen verbindlich: 
• Neuinstallationen im Bereich Signalisierung oder Funk einer Systemgruppe (Assembly) 
des ZZS 
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• Upgrade einer im Bereich Signalisierung oder Funk bestehenden Systemgruppe (As-
sembly) des ZZS, durch die sich die Funktion oder die Leistung des Teilsystems ändert 
Streckenseitige Infrastruktur 
Installation von ETCS ist in folgenden Fällen verbindlich: 
• Neuinstallationen im Bereich Signalisierung oder Funk einer Gruppe (Assembly) des ZZS 
• Upgrade im Bereich Signalisierung oder Funk einer bereits in Betrieb befindlichen 
Gruppe (Assembly) des ZZS, wodurch sich die Funktion oder die Leistung des Teilsys-
tems ändert 
Anhand dieser Bedingungen – vorgeschriebene Interoperabilität und (bedingt) die Einsatzreife 
der Systeme – können die ersten Kriterien für die Vorselektion identifiziert werden. 
3.2.2 Nationale (EBO-) Anforderungen an Zugbeeinflussungssysteme 
Zusätzlich zu den europäischen Anforderungen und verbindlichen Vorgaben gilt es ebenfalls, 
bei der Auswahl des Zielsystems die nationalen Regeln zu beachten. So gibt es grundsätzlich 
laut der Eisenbahnbau -und Betriebsordnung EBO Unterschiede zwischen der LST auf Haupt- 
und Nebenbahnen, wie die folgende Tabelle beispielhaft zeigt. 
 Zugmeldeverfahren Zugleitbetrieb Sign. Zugleitbetrieb 
Ausrüstungskriterium Hauptbahnen Nebenbahnen Nebenbahnen Nebenbahnen 
Signaltechnik Vorhanden Vorhanden Nicht vorhanden Vorhanden 
Einfahrsignale Vorhanden Wenn v>50km/h Nicht vorhanden Vorhanden 
Ausfahrsignale Vorhanden Wenn v>60km/h Nicht vorhanden Vorhanden 
Vorsignale Vorhanden Wenn v>60km/h Nicht vorhanden Vorhanden 
Signalabhängigkeit von 
Weichen 
Vorhanden Wenn v>50km/h Nicht vorhanden Vorhanden 
Streckenblock Bei dichter Zugfolge Nicht vorhanden Nicht vorhanden Vorhanden, teilweise 
in vereinfachter Form 
Zugbeeinflussung Wenn v>100km/h Nicht vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden 
Max. Streckenge-
schwindigkeit 
250 km/h 100 km/h 80 km/h 100 km/h 
Tabelle 2: Vergleich der Anforderungen an die Streckenausrüstung bei verschiedenen Betriebsverfahren und 
Streckentypen [51] 
 
Laut §15 Streckenblock, Zugbeeinflussung der EBO (Eisenbahnbau- und -betriebsordnung) gilt 
folgendes [13]: 
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„… 
(2) Strecken, auf denen mehr als 100 km/h zugelassen sind, müssen mit Zugbeeinflussung        
ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und ein unzulässiges An-
fahren gegen Halt zeigende Signale selbsttätig verhindert werden kann. 
(3) Strecken, auf denen mehr als 160 km/h zugelassen sind, müssen mit Zugbeeinflussung 
ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerdem geführt 
werden kann. 
…“ 
Dies ist insbesondere ein Entscheidungskriterium zwischen der PZB (bis 160 km/h) und der LZB 
(>160 km/h). Anhand dieses Kriteriums kann ebenfalls die Randbedingung formuliert werden, 
dass die grundsätzlich punktförmigen Systeme ETCS Level 1 und LS für die Geschwindigkeiten 
bis 160 km/h eingesetzt werden können, während das kontinuierlich wirkende System ETCS 
Level 2 auch für die Geschwindigkeiten über 160 km/h zulässig ist. 
Die Anwendung dieser Regeln und damit eine beispielhafte System-Vorselektion findet im 
Abschnitt 5.4 statt. 
Aufgrund der oligopolistischen Marktstrukturen in der Domäne der Eisenbahnleit- und Siche-
rungstechnik und damit der überschaubaren Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden 
Lieferanten und Systeme, ist der Lösungsraum der praktisch vorhandenen Systemalternativen 
relativ niedrig. So bilden die oben dargestellten Randbedingungen für die Vorselektion an-
hand der gesetzlichen Randbedingungen ein methodisches Vorgehen ab, das in der Praxis 
sehr gut anwendbar ist und die Komplexität des Gesamtproblems der Migration nicht signifi-
kant erhöht. 
Auf Basis der hier dargestellten Randbedingungen, wird der Schritt der System-Vorselektion 
im ersten Teil der Fallstudie (Abschnitt 5.4) durchgeführt. 
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4 Entwicklung von Migrationsstrategien 
Nachdem im Rahmen der System-Vorselektion die für den bestimmten Anwendungsfall zuläs-
sigen Varianten ausgewählt werden können, gilt es hier jeweils den optimalen Weg vom ak-
tuellen Zustand zu diesen Systemen zu finden. Anhand des Vergleichs zwischen der aktuellen 
und der ausgewählten Systemkonfiguration mittels der Systembeschreibung werden die für 
den Systemwechsel notwendigen Maßnahmen ermittelt.  
Infolge der Durchführung dieser Maßnahmen kann ein Migrationsszenario als zeitliche Abfol-
ge von Zuständen und Zustandsübergängen beschrieben werden. Aufgrund der Tatsache, 
dass in der Bahndomäne eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Migrati-
on vornehmlich im Rahmen von ETCS stattgefunden hat und gegenwärtig stattfindet, wird 
auch hier zum Verdeutlichen der Vorgänge auf das Beispiel zurückgegriffen.  
Der Prozess der Entwicklung von möglichen Migrationsstrategien ist aufgrund der komplexen 
Abhängigkeit und der fallweise unterschiedlichen Schnittstellen- sowie Kompatibilitätsbedin-
gungen sehr schwierig zu automatisieren. Es ist jedoch unabdingbar, eine systematische Vor-
gehensweise zu wählen. Aufgrund der Komplexität ist häufig die Situation gegeben, dass ein 
Zielzustand nicht unmittelbar aus dem aktuellen Zustand zu erreichen ist. Dann ist ein schritt-
weiser Systemwechsel über Zwischenstufen notwendig.  
Ähnlich dem Geschäftsprozess der Unternehmensplanung können Migrationsfragestellungen 
im Umfeld der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik auf drei Ebenen betrachtet werden: 
• strategische Ebene der Migration 
• taktische Ebene der Migration 
• operative Ebene der Migration 
Diese Arbeit und die hier vorgestellte Methodik fokussieren die taktische und insbesondere 
die operative Ebene der Migrationsfragestellungen. Die Entscheidungen auf der strategischen 
Ebene der ETCS-Migration sind bereits weitgehend getroffen worden und bilden somit den 
Handlungsrahmen der beiden anderen Ebenen. 
Die im Bereich der Unternehmensplanung ebenfalls häufig verwendete dispositive Ebene zur 
kurzfrisitigen Steuerung von Maßnahmen ist hier in der operativen Ebene subsumiert und 
wird nicht seprat behandelt. 
Zunächst wird eine Einführung in die jeweiligen oben genannten Aspekte vorgenommen, be-
vor die Basisstrategien für die ETCS-Migration auf der operativen Ebene detailliert erläutert 
und die Möglichkeiten der Kopplung mit der taktischen Ebene vorgestellt werden. 
4.1 Strategische Ebene der Migration 
Schieneninfrastruktur ist ein wertvolles volkswirtschaftliches Allgemeingut. Seine Erstellung 
und Vorhaltung werden zunehmend anhand der Marktentwicklung und der damit verbunde-
nen volks- und betriebswirtschaftlichen Faktoren einerseits sowie der Aspekte der Umweltver-
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träglichkeit und Nachhaltigkeit andererseits gesteuert [61]. In letzter Instanz sind dabei die 
verfügbaren Investitionsmittel entscheidend, die so effektiv und effizient wie möglich einge-
setzt werden müssen. Um die Entscheidungen über den Einsatz solcher Mittel systematisch 
und objektiv vorzubereiten, bieten sich methodische Ansätze aus dem Bereich der Makroöko-
nomik an. 
Da im Zusammenhang mit dem System Bahn von Netzen und Netzwerken gesprochen wird, 
werden hier für die Darstellung der strategischen Wirkungsbeziehungen im Rahmen der Ein-
führung einer neuen Technologie netzwerkökonomische Betrachtungen angewendet. Dabei 
sollen u. a. Entscheidungsgrundlagen für den Umstieg von einem etablierten auf ein neues 
System sowie der damit im Zusammenhang stehende Begriff der kritischen Masse adressiert 
werden. 
4.1.1 Netzwerkökonomische Betrachtung 
Der Begriff des Netzwerks wird ähnlich dem Begriff Migration in unterschiedlichen Zusam-
menhängen benutzt und häufig je nach Anwendung verschieden definiert. Grundsätzlich 
kann bei einem Netzwerk von einer Menge von Linien gesprochen werden, die Knoten mit-
einander verknüpfen [17]. Diese Verknüpfungen können beispielsweise durch Schienenfahr-
zeuge oder auch Telefonleitungen hergestellt werden. Im Rahmen der Netzwerkökonomik 
werden Märkte mit Netzwerkstrukturen bzw. Netzwerkgüter analysiert. Es wird angenom-
men, dass ein Netzwerkgut vorliegt, wenn entweder der Nutzen vom Konsum dieses Gutes 
für einen Konsumenten steigt, je mehr Konsumenten das Gut kaufen oder wenn sich das Gut 
aus mehreren komplementären Komponenten zusammensetzt. 
Diese Aspekte bzw. die Eigenschaften der Eisenbahn-LST als Netzwerkgut können anhand der 
Beispiels ETCS verdeutlicht werden. Dabei ist hier das ETCS-Netzwerk als Geflecht bestehend 
aus den von den EIU mit ETCS ausgerüsteten Strecken und den von den Verkehrsunterneh-
men EVU mit ETCS ausgerüsteten Fahrzeugen zu verstehen (Abbildung 13Abbildung 13, Seite 
42). 
Der Nutzen der Ausrüstung einer Strecke mit ETCS für das EIU wird neben den möglichen 
langfristigen Einspareffekten im Bereich der LCC maßgeblich von der Nachfrage nach Trassen 
determiniert. Aufgrund der fehlenden Kompatibilität der nationalen Zugsicherungssysteme 
mit ETCS steigt diese Nachfrage seitens der Verkehrsunternehmen mit der Anzahl der Fahr-
zeuge, die sie mit dem System ETCS ausgerüstet haben. Die Verkehrsunternehmen als Kon-
sumenten der Infrastruktur profitieren dabei von der Ausrüstung der Züge weiterer EVU mit 
ETCS, da dadurch tendenziell die Motivation der Infrastrukturunternehmen steigt, das neue 
System auf den Strecken zu implementieren und somit das nutzbare Netz in seiner Länge ver-
größert wird. 
Da das System ETCS für die Bahnunternehmen ein Investitionsgut ist, kann insbesondere im 
Fall der EVU bei falscher Systemwahl bei der Ausrüstung der Fahrzeugflotte von essentiellen 
Entscheidungen für den (Miss-) Erfolg des Unternehmens gesprochen werden. 
Da für eine sichere Betriebsabwicklung die Kommunikation der strecken- mit den fahrzeugsei-
tigen Systemkomponenten notwendig und hier somit eine Kompatibilität gewährleistet sein 
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muss, kann von einem komplementären Zusammenspiel zweier Systemanteile gesprochen 
werden. 
Analog zu diesen Systemeigenschaften teilt die Netzwerkökonomik zwecks Systematisierung 
die von ihr zu untersuchenden Netzwerke in zwei Kategorien ein: 
• Kommunikationsnetzwerke und 
• Komponentennetzwerke [17] [23] 
Ein Kommunikationsnetzwerk ist dadurch gekennzeichnet, dass direkte Netzwerkeffekte den 
Nutzen eines Verbrauchers im Netzwerk erhöhen, sobald ein neuer Konsument dem Netz-
werk beitritt. Am Beispiel des Zugsicherungssystems ETCS wurde oben skizziert, dass ein eher 
indirekter Netzwerkeffekt in Form der Motivation der EIU zur Erweiterung des ETCS-Netzes 
generiert wird. Dabei kann auf der Seite der Eisenbahn-Verkehrsunternehmen grundsätzlich 
eine Unterscheidung hinsichtlich der Marktanteile vorgenommen werden. Größere EVU mit 
einem hohen Markteinteil bzw. Trassenmenge können eher auf die Einführung einer neuen 
Technik auf der Infrastrukturseite Einfluss nehmen als kleinere EVU. Analog ist auch die Er-
wartung der indirekten Netzwerkeffekte zu klassifizieren. Da die Unternehmen diese Erwar-
tungen idealerweise im Vorfeld analysieren, werden sie auch zu der – zumindest auf Basis der 
Marktmechanismen und der dazugehörigen Netzwerkeffekte – entsprechend unterschiedli-
chen Erkenntnis gelangen. 
EVU mit hohen Marktanteilen Erwartungen der hohen Beeinflussung des EIU durch 
eigene Entscheidungen und somit der Möglichkeit, 
oben beschriebene indirekte Netzwerkeffekte zu 
erzeugen 
Entscheidung für die ETCS-Migration als Vorreiter 
denkbar. 
EVU mit niedrigen Marktanteilen Erwartung der niedrigen Beeinflussung des EIU 
durch eigene Entscheidungen und somit der Mög-
lichkeit, oben beschriebene indirekte Netzwerkeffek-
te selbst zu erzeugen. 
Entscheidung für die ETCS-Migration als Vorreiter 
eher nicht denkbar. 
Aus der Sicht der notwendigen Investitionshöhe für die Umrüstung der vorhandenen Fahr-
zeugflotte bzw. Ausrüstung der neuen Fahrzeuge mit ETCS kann hier von einem gegenläufi-
gen Effekt ausgegangen werden. Dort sind die Switching Costs, die hier mit den Migrati-
onskosten verglichen werden können, bei den kleineren Fahrzeugflotten wesentlich geringer 
zumal hier bei kleineren EVU häufig auch Leasing-Modelle vorzufinden sind. So bedienen sich 
diese Verkehrsunternehmen der Fahrzeuge aus den Pools der entsprechenden Leasingunter-
nehmen. 
Ein Komponentennetzwerk besteht aus komplementären Gütern, die von den Konsumenten 
zu einem Produktsystem kombiniert werden müssen. Die einzelnen Komponenten haben iso-
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liert betrachtet keinen oder nur einen geringen Wert. Der Beitritt eines weiteren Konsumen-
ten zu diesem Netzwerk hat wiederum keinen direkten Einfluss auf das Nutzenniveau. Die 
indirekten Effekte hinsichtlich der Marktpreise einerseits sowie der o. g. Infrastrukturbereit-
stellung andererseits stehen in einem Zusammenhang mit der Verbreitung der Systems bei 
den EVU. 
 
Abbildung 13: Betrachtungsbereich Netzwerkeffekte 
 
Nehmen wir dazu die DB AG als Beispiel. Die Effekte der Komponentennetzwerke sind direkt 
darstellbar, wenn das Unternehmen DB AG als Systemverbund betrachtet wird. Dann agiert 
das Unternehmen als ein Kunde am Markt und muss somit durch die Kombination der kom-
patiblen und komplementären Systeme 
• fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung und  
• streckenseitige ETCS-Ausrüstung 
die Durchführung eines sicheren und effizienten Schiengüter- und -personenverkehrs gewähr-
leisten (Abbildung 14). Dabei können die beiden komplementären Systemanteile von einem 
oder von verschiedenen Signaltechnikherstellern bezogen werden. 
In diesem Zusammenhang wirken auch die Mechanismen der Marktöffnung durch die ange-
strebte Standardisierung. Die oligopolistischen Marktstrukturen, die in verschiedenen Seg-
menten der Leit- und Sicherungstechnik vorzufinden sind, werden aufgebrochen und somit 
entsteht eine neue Wettbewerbssituation. Die Standardkomponenten können von mehreren 
Herstellern bezogen werden, andererseits können die Hersteller ihre Produkte in einem breite-
ren Markt absetzen. Die Folge ist die Erwartung der sinkenden Stückkosten einerseits und die 
Preissenkung aufgrund des Wettbewerbs andererseits. 
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Abbildung 14: Systemverbund DB AG 
 
Sowohl im Rahmen der Kommunikations- als auch der Komponentennetzwerke werden die 
Netzwerkeffekte im Zusammenhang mit dem erzeugten Nutzen analysiert. Der wirtschaftliche 
Nutzen ist dabei der dominierende Faktor, da die Unternehmen ihre finanziellen Kennzahlen 
in den Fokus der Optimierung stellen. Ein weiterer Antrieb kann auch die Abgängigkeit der 
Alttechnik sein und die damit verbundene Notwendigkeit, eine technische Alternative bereit 
zu stellen. 
Bei den Fragen der betriebswirtschaftlichen Effizienz können grundsätzlich zwei Bereiche be-
trachtet werden: 
• Einnahmeseite 
• Ausgabeseite 
Abbildung 15 skizziert die hauptsächlichen Nutzenaspekte und die gegenseitige Abhängigkeit 
zwischen EIU und EVU. Diese sollen im Folgenden beschrieben werden. Diese Nutzenaspekte 
adressieren eher langfristige Zeiträume – die mit der Ablösung der nationalen Systeme anste-
hende Migrationsphase erzeugt zunächst einen zusätzlichen finanziellen Aufwand, der insbe-
sondere in den Abschnitten 4.3 und 5 diskutiert wird. 
Senkung der Transportkosten 
Einer der grundlegenden Nutzenpotentiale der ETCS-Einführung für Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen ist die Reduktion der notwendigen fahrzeugseitigen Zugsicherungssys-
teme. Das angestrebte Ergebnis dieses Prozesses ist die Ablösung der kostenintensiven Mehr-
systemlokomotiven. Da die Lebenszykluskosten der Zugsicherungssysteme und der Fahrzeuge 
i. A. eine der Kostenpositionen der im Rahmen der Durchführung des Schienengüter- und -
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personenverkehrs bestehenden Transportkosten sind, kann durch die ETCS-Einführung von 
einer entsprechenden Kostensenkung gesprochen werden. Diese Kostensenkung wird eben-
falls von der steigenden Flexibilität bei dem Einsatz der Fahrzeugflotte unterstützt. 
Bei diesem Effekt muss jedoch grundsätzlich zwischen den bereits vorhandenen und sich im 
Betrieb befindlichen Fahrzeugen einerseits und den geplanten Neuanschaffungen andererseits 
unterschieden werden. 
Optimierung der Fahrzeiten auf internationalen Korridoren 
Bei der Optimierung der Fahrzeiten – wobei hier zumeist eine Verkürzung der Fahrzeit ange-
strebt ist – kann zwischen den Verkehren mit Mehrsystemfahrzeugen und den Verkehren mit 
dem Tausch der Triebfahrzeuge unterschieden werden. Abhängig von diesen Rahmenbedin-
gungen sind verschiedene Prozesse an den Ländergrenzen notwendig und somit werden auch 
entsprechende Verzögerungen bzw. Standzeiten erzeugt. 
 
Abbildung 15: Abhängigkeiten der grundlegenden Nutzenaspekte zwischen EIU und EVU 
 
Eine der Konsequenzen aus der oben angesprochenen Erhöhung der Effizienz im Schienen-
verkehr ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den konkurrierenden 
Verkehrsträgern Straße, Luft und Wasser. Dies hat zu Folge, dass eine Verlagerung der Trans-
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porte stattfindet, die in einer erhöhten Nachfrage nach internationalen Trassen resultiert. 
Dieser Effekt kann jedoch nur dann umgesetzt werden, wenn entsprechende Kapazitäten 
vorhanden sind. Es ist bei Bedarf zu erwarten, dass die Ausrüstung der Strecken mit ETCS 
durch infrastrukturelle Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung begleitet wird. 
Senkung der LCC 
Bei Ausrüstung konventioneller Strecken des HV-Systems in Deutschland mit ETCS stellt sich 
in einer Vielzahl von Szenarien kein Vorteil hinsichtlich der betrieblichen Leistungsfähigkeit für 
das EIU ein. Aus dieser Sicht kann ETCS „lediglich“ als Ersatzinvestition für die PZB90 betrach-
tet werden [11]. Um aus der Sicht des EIU positive wirtschaftliche Effekte zu generieren, wur-
de seitens der DB Netz AG ein konventioneller Streckenabschnitt, der auch Bestandteil des 
Güterverkehrskorridors Rotterdam – Genua ist, auf den Einsatz von ETCS Level 2 ohne Signale 
untersucht. Anhand dieser Untersuchung auf der Strecke Darmstadt – Mannheim-
Friedrichsfeld können in Abhängigkeit der gewählten Ausrüstungsvariante streckenseitige 
Signale eingespart werden. Verzicht auf die streckenseitige Signalisierung bringt aus der Sicht 
des Infrastrukturbetreibers signifikante Senkungen von notwendigen Investitionen bei der LST 
einerseits, andererseits wird der Instandhaltungsaufwand reduziert. Abbildung 16 zeigt im 
Überblick die im Rahmen der Untersuchung erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die Anzahl 
von Signalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 16: Reduzierung von Signalen beim Einsatz von ETCS Level 2 [11] 
 
Nachfolgend sind die einzelnen untersuchten Varianten aufgeführt [11]. 
Variante A - Weiterführungsfall: 
Ausrüstung mit heutiger LST, Signale mit der PZB ausgerüstet 
Variante B: 
Wie Variante A mit ETCS Level 2 
Variante C – ETCS Level 2 mit einer reduzierten Anzahl an Signalen: 
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Vor- und Hauptsignale als Einfahr- und Ausfahrsignale für durchgehende Hauptgleise und 
jeweils ein Überholgleis je Richtung bleiben erhalten. Der Rest entfällt. 
Variante D – ETCS Level 2 ohne Signale: 
Alle Vor- und Hauptsignale entfallen, an virtuellen Signalstandorten ETCS-Blockkennzeichen, 
in der Rückfallebene Nutzung GSM-R 
Variante E – ETCS L 2 ohne Signale und vereinfachter ETCS Level 1 Limited Supervision: 
An virtuellen Signalstandorten ETCS-Blockkennzeichen, an ausgewählten ETCS-
Blockkennzeichen schaltbare Balisen und Hilfssignale 
Variante F – ETCS Level 1 mit Signalen 
Variante G – ETCS Level 1 Limited Supervision mit Signalen 
Auf der Seite der Eisenbahn-Verkehrsunternehmen würde eine streckenseitige Ausrüstung mit 
dem Level 2 ohne Signale und somit auch ohne Parallelausrüstung mit dem nationalen System 
PZB die Notwendigkeit bedeuten, den betroffenen Teil der Fahrzeugflotte auf ETCS umzurüs-
ten.  
Schließlich kann eine geplante Ablösung eines nationalen Systems und die damit verbun-
dene Notwendigkeit einer Ersatzinvestition als Nutzenpotential für das EIU genannt werden. 
In diesem Kontext ist für Hochgeschwindigkeitsstrecken in Deutschland die Ablösung der LZB 
anzuführen. 
Bei allen Investitionsentscheidungen, die im Rahmen der ETCS-Migration von den Bahnunter-
nehmen getroffen werden müssen, werden die Fragen der wirtschaftlichen Effizienz eine ent-
scheidende Rolle spielen. Um die Wirtschaftlichkeit der ETCS-Migration zu verbessern, stellen 
entsprechende Instanzen auf nationaler und europäischer Ebene Fördermittel zur Verfügung. 
Die Förderung der streckenseitigen Infrastruktur und somit auch der Leit- und Sicherungs-
technik ist unabhängig von der ETCS-Migration eine gängige Praxis. So stellen das EBA und 
das BMVBS beispielsweise für die Investitionen in die Stellwerkstechnik Bundeshaushaltsmittel 
zur Verfügung. Neu im Hinblick auf ETCS ist die Tatsache, dass hier auch die Fahrzeugausrüs-
tung – bislang nur als EU-Finanzierung – in Anteilen subventioniert wird und somit ein Anreiz 
(finanzielle Voraussetzungen) für eine beschleunigte Migration geschaffen wird [31]. 
Die aktuellen EU-Förderrichtlinien werden im Wesentlichen durch die Verordnung (EG) Nr. 
680/2007 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Grundre-
geln für die Gewährung für Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Verkehrs- und 
Energienetze beschrieben [60]. 
4.1.2 Vorgehen EU – Entscheidungsgrundlage für das ETCS-Rollout 
Um einen fragmentierten Ansatz in Europa zu vermeiden, wurde ein Kern an Eisenbahnpro-
jekten definiert, der eine abgestimmte ETCS-Migration sicherstellen soll. Dabei wurden bei 
den Projekten sowohl in sich geschlossene als auch projektübergreifende Geschäftsmodelle 
entwickelt. Die europäische Abstimmung hat ergeben, dass dieser Kern durch eine definierte 
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und priorisierte Menge von Korridoren innerhalb des Transeuropäischen Netzes (TEN) abge-
bildet werden soll. Durch diesen Ansatz, der die strategische Ebene der ETCS-Migration be-
schreibt, sollen folgende Zielstellungen verfolgt werden [27] [58]: 
• Schaffen der Voraussetzungen für die Realisierung eines interoperablen europäischen 
Eisenbahnnetzes mit verbesserten und gänzlich neuen Dienstleistungen und Rahmen-
bedingungen. Dabei soll die Wettbewerbsfähigkeit des Systems Eisenbahn insbesonde-
re in Wachstumsbereichen – wie dem des internationalen Güterverkehrs – gesteigert 
werden.  
• Fokussierung der internationalen Koordinationsbemühungen sowie der gezielte Einsatz 
der verfügbaren finanziellen Mittel zur Beschleunigung der ETCS-Einführung und der 
Generierung von erwarteten positiven Effekten. 
• Erreichen einer „kritischen Masse“, so dass das System ETCS als technischer Maßstab 
und Ausrüstungsstandard für künftige LST-Projekte gilt. Dadurch entsteht für die Sig-
naltechnik-Industrie ein breiter Absatzmarkt, auf dem ein standardisiertes Produkt an-
geboten werden kann. 
 
Abbildung 17: Das geplante ETCS-Netz / strategische Migration über europäische Korridore / in Anlehnung an 
[58] [22] 
 
Aus dieser konzeptionellen Überlegung heraus ist der Korridoransatz entstanden. Im Jahr 
2005 wurde seitens der verschiedenen Interessensgruppen (Europäische Kommission, UNIFE, 
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CER, EIM, UIC) ein MoU (Memorandum of Understanding) unterzeichnet. Dieses MoU hat das 
Ziel, Grundlage für eine strukturierte europäische Verbreitung von ETCS und ERTMS im We-
sentlichen auf sechs Frachtkorridoren zu schaffen (Abbildung 17). 
Die Korridorbetrachtung in Arbeitsgemeinschaften der beteiligten Infrastrukturunternehmen, 
Infrastrukturplaner und der Verkehrsministerien – verbunden mit der Koordination auf euro-
päischer Ebene – eröffnet die Möglichkeit, die Entwicklung des Schienengüterverkehrs auch 
unter Berücksichtigung nationaler Interessen international wettbewerbsfähig auszurichten 
[61]. 
Wie bereits dargelegt, werden die Entscheidungen auf der strategischen Ebene der Migration 
maßgeblich von den europäischen Gremien getroffen. Dabei werden nicht in erster Linie die 
betriebswirtschaftlichen Interessen einzelner Bahnunternehmen fokussiert, sondern vielmehr 
der volkswirtschaftliche Nutzen, der im Rahmen der ETCS-Einführung generiert werden kann 
(Abbildung 18). In dieser Darstellung werden die Umweltaspekte, welche durch die Verlage-
rung der Transporte auf die Schiene erzeugt werden können, nicht betrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 18: Wirkungszusammenhänge bei der Erzeugung des volkswirtschaftlichen Nutzens 
 
Die Einführung eines neuen Standards muss die unterschiedlichen Ausgangslagen der Bahn-
gesellschaften berücksichtigen: 
• vorhandene Alttechniken 
• kurz- und mittelfristige Investitionspläne 
• Umbau- und Neubauvorhaben 
Dieses Spektrum an Möglichkeiten variiert von einer Neuausrüstung (keine Alttechnik vorhan-
den) über Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken bis hin zum Ersatz oder Ergänzung von 
vorhandener Alttechnik. Alle diese Maßnahmen lassen sich nicht kurzfristig umsetzen. Sie 
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bedingen eine Vielzahl von Zwischenschritten, die unter den Interessensgruppen abzustim-
men sind. 
In dieser strategischen Ebene der ETCS-Migration spielt die Einhaltung und die Pflege der 
einmal abgestimmten Standards eine zentrale Rolle. Diese müssen nachhaltig gegenüber den 
stets vorhandenen und sich über die Zeit ändernden national spezifischen Änderungsanforde-
rungen (Change Requests) durchgesetzt werden. Die Eigenschaft einer Vorwärts- und Rück-
wärtskompatibilität zwischen den verschiedenen Versionen des Standards (Systemspezifikati-
onen SRS) ist ebenso unverzichtbar wie das „Einfrieren“ einzelner Versionen über einen ge-
wissen Zeitraum (Abbildung 19). Dies ist die Mindestvoraussetzung für die Absicherung der 
Investitionen in ETCS. Die Abbildung zeigt exemplarisch die Beziehungen zwischen den SRS-
Versionen 2.2.2., 2.3.0d (debugged) und 3.0.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 * Fallweise zu untersuchen / vsl. Sotwareanpassung notwendig 
Abbildung 19: Vorwärts- und Rückwärtskompatibilitäten der SRS-Versionen [63] 
 
Aus dieser Darstellung wird eine zusätzliche Herausforderung für EVU deutlich, die im grenz-
überschreitenden Verkehr aktiv sind. Es gilt in diesem Zusammenhang eine Strategie zu iden-
tifizieren, die auf Basis von zeitlichen Restriktionen und der jeweiligen Verfügbarkeit der Pro-
dukte am Markt die optimale Fahrzeugausrüstung ermittelt. Aufgrund der oben dargestellten 
Konstellation bietet die SRS 3.0.0 auf der Fahrzeugseite dabei die besten Voraussetzungen für 
einen interoperablen Verkehr und wird als solche in den nächsten Jahren (Verfügbar voraus-
sichtlich ab 2013) eine zentrale Rolle in den Fahrzeugbeschaffungs-programmen einnehmen. 
4.2 Taktische Ebene der Migration  
Die taktische Ebene wird in diesem Kontext als die Migrationsplanung einzelner Korridore, 
wie beispielsweise die des Korridors A Rotterdam – Genua (Abbildung 20, Seite 51) definiert.  
Ein ETCS-Korridor verläuft in der Regel über mehrere Länder und beinhaltet somit Strecken 
und Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen an die 
Migrationsstrategie. Dabei gilt es, einen aus verschiedenen Migrationsstrategien bestehenden 
und dennoch abgestimmten Migrationsansatz zu entwickeln. 
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Bei dem Korridor A handelt es sich mit ca. 35 Millionen Tonnen oder 100 Millionen Zugkilo-
metern im Jahr um den Korridor mit dem höchsten Güter-Transportvolumen in Europa. Dieses 
Volumen wird nach Verkehrsprognosen bis 2020 auf ca. 50 Mio. Tonnen anwachsen. Der 
Korridor stellt eine wichtige Verbindung zwischen den Industriegebieten in Deutschland und 
Italien mit den bedeutendsten nord- und südeuropäischen Häfen her [61].  
Dabei erweist er sich aufgrund der Länge sowie der geografischen Eigenschaften als Konkur-
renzfähig gegenüber den Verkehrsträgern Straße und Wasser. Eine weitere Besonderheit ist 
die Tatsache, dass der Korridor durch die Schweiz verläuft – das Land, welches sich als nicht 
EU-Mitglied dennoch bislang sehr stark in der ETCS-Implementierung engagiert hat.  Die enge 
Kooperation zwischen den involvierten Ländern Niederlande, Deutschland, Schweiz und Ita-
lien hat den folgenden Ausrüstungsplan auf der taktischen Ebene definiert (Tabelle 3).  
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass ab 2015 eine durchgängige Befahrung des Korridors 
mit ETCS möglich ist. 
Land Abschnitt Zielsystem Zeit 
Niederlande Betuwe-Route 
Rangierbahnhof Kijfhoek 
Zevenaar – Emmerich  
ETCS L2 
Parallelbetrieb ETCS L1oder L2 
Parallelbetrieb ETCS L1 oder L2 
2007 
2012 
2012 
Deutschland Emmerich – Oberhausen 
Oberhausen – Mannheim 
Mannheim – Basel 
Parallelbetrieb ETCS L2, PZB 
Parallelbetrieb L2/L1 LS mit PZB 
Parallelbetrieb L2/L1 LS, PZB/LZB 
2015 
2015 
2015 
Schweiz Mattstetten – Rothrist 
Lötschbergtunnel 
Gotthardtunnel 
Rest 
ETCS Level 2 
ETCS Level 2 
ETCS Level 2 
ETCS Level 1 LS 
2007 
2007 
2016 
2013 
Italien Domodossola/Luino – Gallarte – Busto 
Domodossola/Luino– Novara – Genua 
Chiasso – Serengo 
Serengo – Arquata  
ETCS Level 1 + Radioinfill 
ETCS Level 1 + Radioinfill 
ETCS Level 1 + Radioinfill 
ETCS Level 1 + Radioinfill 
2013 
2013 
2013 
2015 
Tabelle 3: Ausrüstungs- und Zeitplan Korridor A / in Anlehnung an [46] 
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Abbildung 20: Güterkorridor Rotterdam – Genua [22] 
 
4.3 Operative Ebene der Migration  
Die Migrationsplanung auf der operativen Ebene behandelt homogene Streckenabschnitte, 
die beispielsweise innerhalb der Korridore verlaufen und intern ähnliche technisch-betriebliche 
oder andere für die ETCS-Migration relevante Voraussetzungen bzw. Eigenschaften aufwei-
sen. Die Planung der Migrationsprozesse auf dieser Ebene ist die zentrale Herausforderung für 
Bahngesellschaften und die Signalbauindustrie. 
Während die strategische Ebene durch den starken politischen Einfluss einerseits und die Be-
strebung nach Generierung des volkswirtschaftlichen Nutzens andererseits charakterisiert wird 
und die taktische Ebene auf die internationale Abstimmung fokussiert, entscheidet sich in der 
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operativen Ebene maßgeblich der betriebliche sowie der unmittelbare finanzielle Effekt für die 
beteiligten Bahnunternehmen. 
Die nicht zuletzt durch die sehr hohe Investitionssumme sowie die Komplexität des Technolo-
giewechsels begründete Notwendigkeit der Entwicklung von effizienten Strategien zur Ein-
führung des einheitlichen europäischen Zugsicherungssystems ETCS war der Anlass zur sys-
tematischen Behandlung des Themas Technologiemigration in der Eisenbahndomäne. 
4.3.1 Basisstrategien für die ETCS-Migration auf operativer Ebene und 
ihre Visualisierung  
Grundsätzlich können für das System ETCS drei Basisstrategien (unter expliziter Berücksichti-
gung STM – fünf) formuliert werden, die allerdings zusätzliche Optionen oder Abwandlungen 
erlauben (Tabelle 4). 
Tabelle 4: Basisszenarien für die ETCS-Migration 
 
Eine wesentliche Anforderung an die Migrationsstrategien ist die Aufrechterhaltung vom 
Bahnbetrieb in der Übergangsphase. Aufgrund der fehlenden Kompatibilität zu den nationa-
len Zugbeeinflussungssystemen einerseits und dem Grundsatz der verteilten Funktionsalloka-
tion auf die Strecke und das Fahrzeug andererseits, ist bei der ETCS-Migration eine zumindest 
zeitweise Parallelausrüstung notwendig. Deswegen ist eine einfache Umrüstung der beiden 
Systemanteile Strecke und Fahrzeug vom nationalen System zu ETCS – zumal dieser Prozess 
eine relativ Lange Zeit in Anspruch nimmt – keine Option im Strategieraum der operativen 
Ebene der Migration. Die Konstellation weist eine Inkompatibilität auf und verletzt somit die 
Randbedingung der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Migration. 
Ein wichtiger Parameter für die Abwicklung der Szenarien ist die Ermittlung der von dem 
Migrationsprozess auf der jeweiligen Strecke betroffenen Fahrzeuge. Diese Größe skaliert die 
Migrationskosten in einem wesentlichen Maße. 
Für die Visualisierung von Migrationsstrategien bieten sich aufgrund der zeitlichen sowie der 
technologischen Systemabhängigkeit verschiedene Darstellungsformen an. In dieser Arbeit 
werden zwei Darstellungsmöglichkeiten eingesetzt: 
  Fahrzeuge 
Parallelausrüstung   Umrüstung vom nati-
onalen System zu 
ETCS 
ETCS + nationales Sys-
tem 
ETCS + STM 
Umrüstung vom nati-
onalen System zu 
ETCS 
Nicht umsetzbar Strategie 2 Strategie 2’ 
St
re
ck
e 
Parallelausrüstung 
nationales System + 
ETCS 
Strategie 1 Strategie 3 Strategie 3’ 
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• Roadmapping für die Visualisierung der Zustände, Migrationsschritte und -pfade 
• Liniendiagramme für die Visualisierung der Mengengerüste im Zeitablauf 
Aufgrund der Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung und der Beziehungen zwischen 
den Objekten einer Roadmap liegt es nahe, Roadmapping bei der Planung von Systemmigra-
tionen anzuwenden. Beim Roadmapping wird versucht, einen durch Szenarien festgelegten 
Zustand zu erreichen, in dem in einem Knoten-Kanten-Modell ausgehend vom Ist-Zustand 
verschiedene mögliche Wege entwickelt werden. Auch bei der Migration von technischen 
Systemen werden Wege gesucht, einen definierten Zielzustand zu erreichen. In beiden Fällen 
müssen wichtige Randbedingungen und Beziehungen der beteiligten Objekte oder Systemzu-
stände berücksichtigt und im Zeitverlauf dargestellt werden [47].  
Abbildung 21 zeigt exemplarisch drei Basisszenarien und zusätzlich das STM-Szenario für den 
Übergang von der punktförmigen Zugbeeinflussung auf Basis der elektromagnetischen Induk-
tion Indusi (induktive Zugsicherung) zum ETCS Level 1. 
 
Abbildung 21: Basis-Migrationspfade für den Übergang von der Indusi zum ETCS Level 1 [39] 
 
Dabei entsteht ein Knoten-Kanten-Modell, das als „Migrationsroadmap“ zum Verdeutlichen 
der Migrationprozesse verwendet werden kann. Wenn die Kanten des Modells mit Kosten 
bzw. Zeiten gewichtet werden, können die beiden Kenngrößen – Gesamtdauer und Migrati-
onskosten – für die Bewertung von Migrationsszenarien ermittelt werden.  
Sollen neben den Zuständen und ihren Übergängen auch die konkreten Mengengerüste der 
strecken- sowie der fahrzeugseitigen Ausrüstung dargestellt werden, bietet sich die Anwen-
dung der Liniendiagramme an.  
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Abbildung 22 bis Abbildung 25 zeigen exemplarisch, vier durch das im Rahmen dieser For-
schungsarbeit entwickelte Softwarewerkzeug für die Bewertung von Migrationsstrategien 
generierte Darstellungen der ETCS-Basisstrategien unter der Randbedingung, dass am Ende 
der Migrationsdauer das nationale System strecken- und fahrzeugseitig vollständig durch 
ETCS abgelöst worden ist. Das Ziel der Migration ist somit eine Ausrüstung lediglich mit dem 
System ETCS sowohl strecken- als auch fahrzeugseitig (s. auch Abbildung 21). Es werden da-
bei die sich im Laufe des Prozesses verändernden Bestände an strecken- und fahrzeugseitigen 
aktuellen bzw. Zielsystemen dargestellt. Es handelt sich hierbei um einen hinsichtlich der Mig-
ration homogenen Streckenabschnitt bzw. Strecke. 
Im Folgenden werden die Basisstrategien unter der o. g. Maßgabe des Zielzustands beschrie-
ben.  
Strategie 1: Streckenseitige Parallelausrüstung 
Im Rahmen dieser Strategie wird zunächst die Strecke neben dem nationalen System zusätz-
lich mit ETCS ausgerüstet. Wenn dieser Teilprozess abgeschlossen ist, werden die von der 
Migration betroffenen Fahrzeuge umgerüstet. Das bedeutet, dass das alte nationale System 
fahrzeugseitig schrittweise durch das neue System ETCS ersetzt wird. Da die Strecke mit bei-
den Systemen ausgerüstet ist, können sowohl die Fahrzeuge mit dem alten als auch die mit 
dem neuen System darauf verkehren. Wenn die Umrüstung der Fahrzeuge abgeschlossen ist, 
kann das alte System von der Strecke zurückgebaut werden. Somit wird eine dauerhafte Pa-
rallelausrüstung und damit auch die Instandhaltung zweier Systeme vermieden.  
Abbildung 22 zeigt die Verteilung der Bestände von Systemen 
• alt (nationales Zugbeeinflussungssystem) und 
• neu (ETCS) 
fahrzeug- und streckenseitig. 
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Abbildung 22: Grafische Darstellung ETCS-Migration - streckenseitige Doppelausrüstung 
 
Diese Strategie kann abgewandelt werden, insofern dass das nationale System auf der Strecke 
nicht zurückgebaut wird. Dies widerspricht der oben definierten Maßgabe, stellt jedoch eine 
gängige Praxis dar. Eine dauerhafte Instandhaltung von zwei Systemen wird dabei in Kauf 
genommen, um ETCS nicht als Netzzugangskriterium deklarieren zu müssen und so den EVU 
die zeitliche Flexibilität für die Migration zu nehmen. Ein ähnlich strukturiertes Anwendungs-
szenario findet sich im ersten Teil der Fallstudie im Kapitel 5.4 wieder. 
Strategie 2: Fahrzeugseitige Parallelausrüstung 
Bei der fahrzeugseitigen Parallelausrüstung wird zunächst die von der Migration betroffene 
Fahrzeugflotte parallel zu dem bestehenden System bzw. bestehenden Systemen zusätzlich 
mit ETCS ausgerüstet. In einem nächsten Schritt kann streckenseitig die Ausrüstung mit dem 
nationalen Zugsicherungssystem durch ETCS-Komponenten ausgetauscht werden. Da die 
Fahrzeuge über beide Systeme verfügen, können sie sowohl die Streckenabschnitte mit dem 
alten als auch die mit dem neuen System nutzen. Nachdem die relevanten Strecken vollstän-
dig auf ETCS umgerüstet sind, kann das alte nationale System von den Fahrzeugen schrittwei-
se deinstalliert werden. Der Hintergrund des Rückbaus im letzten Teilprozess ist analog zu der 
oben beschriebenen Strategie der streckenseitigen Doppelausrüstung die Kostensenkung in 
der Instandhaltung. Die Effekte (Instandhaltungskosten) werden jedoch auf der Fahrzeugseite 
niedriger eingeschätzt. 
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Abbildung 23: Grafische Darstellung ETCS-Migration - fahrzeugseitige Doppelausrüstung 
 
Strategie 3: Beidseitige Parallelausrüstung 
Die Anwendung dieser Strategie dient in erster Linie zur Verkürzung der Migrationsdauer. Zu 
Beginn der Migration werden sowohl die Streckenabschnitte als auch die Fahrzeugflotte mit 
beiden Systemen ausgerüstet. Somit sind die Einsatzflexibilität der Fahrzeuge sowie die Be-
fahrbarkeit der Strecken gegeben. Zusätzlich verringert sich die Migrationsdauer, andererseits 
steigen durch die beidseitige Vorhaltung von zwei Systemen in der Regel die Instandhaltungs-
kosten. 
 
Abbildung 24: Grafische Darstellung ETCS-Migration - beidseitige Doppelausrüstung 
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Strategie 2’ und 3’: STM-Strategie 
STM (Specific Transmission Module) ist eine On-board Einheit, die zur Übersetzung der natio-
nalen streckenseitigen Informationen in ETCS-Telegramme dient. So kann ein Fahrzeug, wel-
ches das EVC und ein entsprechendes nationales STM hat, sowohl über ETCS-Strecken als 
auch über die noch mit dem nationalen System ausgerüsteten Streckenabschnitte verkehren. 
Der Ablauf der Migration ist weitgehend dem der fahrzeugseitigen Doppelausrüstung analog, 
lediglich kommt es im ersten Abschnitt zu der Doppelausrüstung mit ETCS und dem STM, 
wobei theoretisch gleichzeitig das nationale System deinstalliert wird. Praktisch wird ein STM 
in der Regel bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen eingesetzt. Ein Vorteil dieser Strategie 
ist die Möglichkeit zur so genannten dynamischen Transition – dem Übergang zwischen zwei 
Systemen währen der Fahrt. Nachteilig wirkt sich die Tatsache aus, dass hier ein technisches 
System entwickelt wird, das nach dem Ablauf der Migration (zumindest unter der o. g. Vor-
aussetzung der Zielsystemdefinition) überflüssig wird [30].  
Im Rahmen der STM-Strategie ist neben der in Abbildung 25 dargestellten Konstellation der 
Umrüstung der streckenseitigen Infrastruktur auf ETCS auch eine Doppelausrüstung der Stre-
cken anwendbar. 
 
Abbildung 25: Grafische Darstellung ETCS-Migration - STM-Strategie 
 
Inverse STM-Strategie – ETM (Eurobalise Transmission Module) 
Als Beispiel einer abgewandelten Strategie soll hier das „Schweizer-Modell“ angeführt wer-
den. In der Schweiz wurde ein anderer Migrationsansatz gewählt, bei dem die existierende 
Fahrzeugflotte zusätzlich zu den nationalen Systemen mit dem ETM ausgerüstet wurde. Somit 
sind die Fahrzeuge für den Betrieb auf den ETCS-Streckenabschnitten befähigt. Anschließend 
erfolgt eine Umrüstung der Streckeninfrastruktur von den nationalen Sicherungssystemen 
ZUB und SIGNUM auf ETCS, so dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die neu zu beschaffen-
den Fahrzeuge nur noch mit ETCS bestellt werden können [37] [54].  
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Wie bereits oben angedeutet, können diese Basisstrategien von dem Investitions- bzw. Be-
schaffungsprogramm hinsichtlich der Fahrzeuge sowie insbesondere durch die Entscheidun-
gen für oder gegen den Rückbau der Altsysteme abgewandelt werden. Dabei wird häufig 
aufgrund der betrieblichen Flexibilität auf den Rückbau der streckenseitigen nationalen Altsys-
teme verzichtet (beispielsweise auf dem deutschen Teil des Korridors Rotterdam – Genua). In 
diesen Fällen ist der Migrationsprozess bzw. sein Ende anders zu definieren: 
• freie Definition der Ziele (z. B. Beibehaltung der Altsysteme an der Strecke und an de-
finierten Fahrzeugen) 
• Erreichen der Interoperabilität auf der Streckenseite 
• fahrzeugseitige Interoperabilität für den grenzüberschreitenden Verkehr 
Abhängig von den Zielen können die Strategien individuell entwickelt werden (s. dazu auch 
5.4) 
4.3.2 Alternativkonzept der Basisstrategien anhand der Triggerfunktion 
für die Migration 
Schroeder [9] behandelt die Themenstellung der Entwicklung von Migrationsstrategien aus 
der Sicht der Triggeraktivität für die Umrüstung. Dabei unterscheidet er grundsätzlich zwei 
Optionen (s. auch Tabelle 5): 
Streckenorientierte Umrüstung 
Hierbei handelt es sich um die so genannte „natürliche Migration“ der Streckenseite. Die Um-
rüstung auf ETCS richtet sich nach der Abgängigkeit der Streckenausrüstung. Diese Strategie 
erfordert – je nach Zeitpunkt – alle drei Fahrzeugumrüstungstypen (s. unten). Bei diesem Vor-
gehen stehen den Investitionen auf der Infrastrukturseite – die durch die Abgängigkeit der 
alten LST ohnehin notwendig sind – die durch den LCC-Vergleich erwarteten Einsparungen 
gegenüber. Diese LCC-Einsparungen werden aufgrund des höheren Wettbewerbs im Markt 
sowie der Skaleneffekte erwartet. 
Die Migrationskosten auf der Fahrzeugseite errechnen sich durch den Vergleich der Kosten 
des Planungs- / Migrationsszenarios mit den Kosten des Weiterführungsszenarios. Diese 
Migrationskosten werden somit insbesondere von den Nachrüstungen der vorhandenen Fahr-
zeuge determiniert, da diese Kostenposition im Planungs- aber nicht im Weiterführungsszena-
rio anfällt. Hier müssen noch die Opportunitätskosten für den entgangenen Nutzen während 
der Fahrzeugumrüstung berücksichtigt werden. Kosten für integrierte Systeme werden als nur 
unwesentlich höher als die Kosten für die reine ETCS-Ausrüstung der Fahrzeuge angenom-
men, da viele Komponenten für beide Systeme gemeinsam genutzt werden können.  
Diese Strategie ist zusammen fassend nach Schroeder nur dann wirtschaftlich vertretbar, 
wenn die Einsparungen im Bereich der Infrastruktur die Migrationsmehraufwände der Fahr-
zeugseite übersteigen. Dafür sollen auch verschiedene Förderungsarten wie zinsloses Darle-
hen, BKZ (Baukostenzuschüsse) oder Einzelvereinbarungen berücksichtigt werden. 
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Fahrzeugorientierte Umrüstung 
Im Rahmen dieser Strategie wird das Beschaffungsprogramm der Fahrzeuge als Treiber für 
den Migrationsprozess definiert. Eine abgängige LST auf einer bestimmten Strecke wird nur 
dann auf ETCS umgerüstet, falls entsprechend dem Produktionskonzept und dem Investiti-
onsprogramm der EVU bis zu dem Zeitpunkt genügend ETCS-Fahrzeuge vorhanden sind. An-
dernfalls wird der nächste Erneuerungszyklus (+20 Jahre) abgewartet.  
Dieser Ansatz scheint aufgrund der langen Zeiträume und der Konstellation mit unterschiedli-
chen Investitions- und Produktionsprogrammen der verschiednen EVU problematisch (s. auch 
Diskussion des Ansatzes). Im Vergleich zur ersten Strategie wird hier eine Reduktion der 
Migrationskosten der EVU um die Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Flotte realisiert.  
Zusätzlich werden noch zwei Abwandlungen dieser Optionen dargestellt: 
Streckenseitige Doppelausrüstung 
Durch die streckenseitige Doppelausrüstung – die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine 
der Basisstrategien darstellt (Abschnitt 4.3.1) – soll eine Flexibilisierung der Fahrzeugausrüs-
tung in der Migrationsphase erreicht werden. Diese Doppelausrüstung wird nur temporär 
vorgehalten, der Mehraufwand wird in erster Linie beim EIU in Form der erhöhten Instandhal-
tungskosten generiert. Die EVU können dabei die Anzahl der integrierten Fahrzeuge minimie-
ren. 
Vorzeitige streckenseitige Ersatzinvestition 
Diese Strategie erlaubt – trotz des Restbuchwertes der Streckenausrüstung – eine vorzeitige 
Umrüstung vom nationalen System auf ETCS. Die Umrüstung wird zu dem Zeitpunkt eingelei-
tet, wenn genügend Fahrzeuge mit ETCS vorhanden sind. Die Frage nach dieser kritischen 
Masse wird in [9] nicht beantwortet. 
Im Rahmen dieser Strategien werden auf der Fahrzeugseite drei unterschiedliche – von dem 
Investitions- sowie dem Produktionskonzept der Verkehrsunternehmen in ihrem jeweiligen 
Umfang abhängige – Aktivitäten unterschieden: 
Nachrüstungen von bestehenden Fahrzeugen 
Dies ist insbesondere bei Fahrzeugen sinnvoll, die eine ausreichend lange Restlebensdauer 
aufweisen.  
Bestellen / Ausrüsten der Neufahrzeuge mit einer integrierten (Doppel-)Ausrüstung 
Dies ist insbesondere am Anfang und während einer langen Migrationsphase sinnvoll.  
Bestellen / Ausrüsten der Neufahrzeuge nur mit ETCS 
Dieses Vorgehen wird zumeist zum Ende der Migration bzw. beim Sicherstellen der Interope-
rabilität angewendet.  
Bei der Ermittlung der Fahrzeugmenge können auf Basis des Produktionskonzepts des jeweili-
gen EVU zwei grundsätzliche Vorgehensweisen unterschieden werden: 
• Linientreue Umrüstung 
Fahrzeuge werden liniengetreu lediglich auf bestimmten Strecken / Korridoren eingesetzt. 
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• Flexible Einsatzplanung 
Fahrzeuge sollen im gesamten Netz eingesetzt werden können. 
Die Gründzüge der Entwicklung der jeweiligen Migrationsstrategien nach Schroeder  
Es gelten folgende Randbedingungen: [9] 
• Von der Einführung der neuen LST sind bestimmte Strecken innerhalb des gesamten 
Netzes betroffen. 
• Die Umrüstung der Strecken muss von einer Untermenge an verschiedenen EVU aus 
der Gesamtmenge der Verkehrsunternehmen berücksichtigt werden. 
• Gemäß dem Produktionskonzept soll die Umlaufplanung und somit auch die Menge 
an Fahrzeugen ermittelt werden, die von dem Migrationsprozess betroffen sind. 
• Wenn eine permanente Doppelausrüstung streckenseitig als Strategie gewählt wird  
(oder Klasse B System in der Rückfallebene), dann sind nur die EVU / Fahrzeuge betrof-
fen, welche die neuen Leistungsmerkmale nutzen wollen. 
• Die Streckenkapazität in der Rückfallebene sinkt ggf. – das EIU hat deswegen das Inte-
resse, dass EVU das neue System nutzen und so die maximale Streckenleistungsfähig-
keit erreichen. 
Tabelle 5 stellt die Grundzüge dieser Strategien im Bezug auf die einzelnen Aktivitäten als 
mögliche Kostentreiber der Migrationskosten zusammen. 
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 Streckenorien-
tierte Umrüstung 
Fahrzeugorien-
tierte Umrüstung 
Streckenseitige 
Doppelausrüstung 
Vorzeitige stre-
ckenseitige  
Ersatzinvest. 
Nachrüstung 
bestehender 
Fahrzeuge 
+++ Fällt bei dem EVU 
weg, dessen Investi-
tionsprogramm die 
Triggerfunktion 
übernimmt 
Können evtl. entfallen. 
Das ist von dem Inves-
titionsprogramm ab-
hängig. 
Fällt weg 
Bestellen von 
Neufahrzeugen 
/ integrierte 
Lösung 
++ ++ + 
Wird minimiert. 
+ 
Wird minimiert. 
Bestellen von 
Fzg. nur  ETCS 
+ + + + 
Auswirkungen 
auf die Strecken-
seite 
? 
„Natürliche“ Migra-
tion der Streckenseite 
hinsichtlich der Zug-
beeinflussung. STW-
Technik muss beach-
tet werden. 
+ 
Von dem Investiti-
onsprogramm der 
EVU abhängig. Prob-
lematisch aufgrund 
der langen Lebens-
zyklen der Strecken-
LST. 
++ 
Zwei Systeme müssen 
über einen gewissen 
Zeitraum vorgehalten 
werden. 
++ 
Baukostenzuschüsse 
müssen vsl. Gemäß 
dem Restbuchwert der 
Anlagen zurückgezahlt 
werden. 
Tabelle 5: Kostentreiber der ETCS-Migration / in Anlehnung an [9] 
 
Dabei ist die Einflussstärke auf die Migrationskosten wie folgt zu interpretieren: 
+++: determiniert die Migrationskosten im hohen Maße, da diese Aktivität im Weiterfüh-
rungsszenario nicht vorhanden 
++: determiniert die Migrationskosten im mittleren Maße, da Kosten der integrierten Lö-
sung unwesentlich höher als nur ETCS 
+: determiniert die Kosten in niedrigem Maße, da nur LCC-Vergleich zu den Kosten des 
Altsystems 
?:  kann nicht eindeutig bestimmt werden 
 
Diskussion des Ansatzes 
Sowohl strecken- als auch fahrzeugorientierte Umrüstung ist so definiert, dass lediglich die 
Fahrzeuge und nicht einzelne Strecken parallel mit dem Klasse B System und ETCS ausgerüs-
tet werden. Problematisch bei dieser Betrachtung ist die genaue Definition der fahrzeugorien-
tierten Umrüstung mit ihrer Vermeidung der Nachrüstung von bestehenden Fahrzeugen. Ge-
rade in dem für die ETCS-Einführung besonders relevanten Segment des internationalen 
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Schienengüterverkehrs ist die Liberalisierung des Marktes bereits weit voran geschritten. Dies 
bedeutet, dass auf dem Netz eines EIU mehrere signifikante EVU verkehren. Die Strategie der 
fahrzeugorientierten Umrüstung definiert das Investitionsprogramm des EVU als Trigger für 
den Beginn der streckenseitigen Umrüstung. Da ein einheitliches und untereinander abge-
stimmtes Investitionsprogramm aller EVU nicht vorausgesetzt werden kann, ist diese Strategie 
lediglich aus der Sicht eines ausgewählten Verkehrsunternehmens zu verstehen. Um den 
Netzzugang nicht zu beschränken, wird sich seitens des Infrastrukturbetreibers eine Doppel-
ausrüstung nicht vermeiden lassen.  
Bei der Strategie der Streckenorientierten Umrüstung wird die technische Abgängigkeit 
der streckenseitigen Zugbeeinflussung als Trigger für die „Natürliche Migration“ definiert. 
Problematisch an dieser Stelle ist die fehlende Betrachtung der Stellwerkstechnik, die aber 
aufgrund ihres hohen Investitionsbedarfs die ETCS-Migration stark beeinflussen kann (s. dazu 
auch die Fallstudie in den Abschnitten 5.4 und 6.1). 
Im Rahmen der Strategie Vorzeitige Streckenseitige Ersatzinvestition wird die zentrale 
Frage der kritischen Masse an umgerüsteten Fahrzeugen nicht beantwortet. Diese Problem-
stellung erfordert für ihre abschließende Lösung aufgrund der hohen Komplexität eine eigen-
ständige wissenschaftliche Arbeit, die auf Basis der vorhandenen Ansätze eingeleitet werden 
kann. 
Aufgrund der Komplexität des Themas Migration der Eisenbahn-LST und insbesondere ETCS 
werden in [9] – wie auch in der vorliegenden Arbeit – bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt 
bzw. vernachlässigt. Somit werden Felder für künftige weiter Entwicklungen im wissenschaft-
lichen Umfeld erzeugt. 
4.4 Kopplung der taktischen mit der operativen Ebene der Mig-
ration 
Bei der Betrachtung der in der Praxis vorzufindenden zusammenhängenden Streckenabschnit-
te bzw. Strecken, die zu Korridoren zusammen gefasst werden, erhöht sich die Komplexität 
der Fragestellung, da hier zwei der zuvor dargestellten Ebenen der Migrationsfragestellung 
miteinander gekoppelt und abgestimmt werden müssen. 
Für die Klassifizierung der Streckenabschnitte muss als erstes der zu untersuchende Korridor 
in seinem Verlauf analysiert werden. Um die dabei auftretende Komplexität handhaben zu 
können ist es sinnvoll, den Korridor in solche Streckenabschnitte zu unterteilen, die in sich 
eine Homogenität hinsichtlich der grundlegenden migrationsrelevanten Eigenschaften aufwei-
sen (Abbildung 26) [29]. 
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Abbildung 26: Definition von Streckenabschnitten innerhalb der Korridore, in Anlehnung an [29] 
 
Eine erste, äußerst wichtige Unterteilung wird anhand der Staatsgrenzen vorgenommen. Dar-
aus können zunächst die nationalen Zugbeeinflussungssysteme ermittelt werden, die auf den 
Abschnitten vorhanden sind. Außerdem kann so berücksichtigt werden, ob ein Verkehr Län-
dergrenzen passiert oder nicht. Streckenabschnitte sollten dann detaillierter anhand betriebli-
cher und organisatorischer Bereiche innerhalb der jeweiligen Länder gebildet werden. Mit 
diesen ersten beiden Schritten ist auch die Basis für eine für die Migration unbedingt notwen-
dige korridorbezogene Koordination sichergestellt. Des Weiteren ist eine Betrachtung der 
vorhandenen Stellwerkstechnik und der eventuell diesbezüglich geplanten Investitionen 
durchzuführen. Auf der letzten Gliederungsebene wird eine Einteilung vorgenommen, die 
sich an Zu- und Abflüssen von wesentlichen – bei der ETCS-Migration relevanten – Verkehren 
orientiert. Diese Zu- und Abflüsse sollen nur an Grenzen zwischen zwei Abschnitten möglich 
sein – die Abschnitte sind demnach entsprechend zu dimensionieren. 
Sind die Abschnitte so gewählt, dass sich die oben genannten Eigenschaften nur an den 
Grenzen der Abschnitte ändern, können die dazwischen liegenden Strecken als homogen 
hinsichtlich der grundlegenden Migrationsanforderungen angesehen werden. Dies bedeutet, 
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dass hier abschnittsweise bei der Auswahl eines Zielzustands (Migrationsziel) eindeutige Lö-
sungen zu erwarten sind. 
Sind die Streckenabschnitte definiert und die entsprechenden Verkehre zugeordnet, ist das 
Ausgangssystem beschrieben. Im gleichen Zug ist auch die Anzahl der möglichen Migrations-
ziele (Alternativen) eingeschränkt worden. Migrationsziele, die zwar theoretisch möglich sind, 
aber den Anforderungen der jeweiligen Verkehre oder Abschnitte nicht genügen, müssen 
nicht weiter betrachtet werden. Es ist darauf zu achten, dass das Migrationsziel eines Ab-
schnitts immer dem Verkehr mit den höchsten Anforderungen genügt. Damit umfasst der 
Handlungsspielraum nur noch realistische Optionen. 
Die Anforderungen an die einzelnen Streckenabschnitte müssen nun für den gesamten Korri-
dor zusammengetragen werden. Abbildung 27 zeigt ein Beispiel für die so entstehende Be-
schreibung eines beliebigen Korridors.  
 
Abbildung 27: Beschreibung eines internationalen Beispielkorridors, in Anlehnung an [29] 
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Die Spalten der Darstellung stehen für verschiedene Streckenabschnitte. In der ersten Zeile 
sind die vorhandenen Verkehre verzeichnet und charakterisiert. Dabei wird in diesem Fall zwi-
schen dem Güterverkehr (SGV), Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV) und dem Personennah-
verkehr (SPNV) unterschieden. Daraus folgt in der zweiten Zeile eine Beschreibung des aktuel-
len Zustands. Die dritte Zeile zeigt die Migrationsziele, die den gestellten Basisanforderungen 
genügen. Da die daraus resultierende Stellwerkstechnologie zwar nicht unmittelbar als Anteil 
von ETCS betrachtet wird, jedoch sehr eng damit verbunden ist, werden die Stellwerksoptio-
nen in der letzten Zeile ausgewiesen. In diesem Beispiel ist zu beachten, dass sich der Ab-
schnitt III in einem anderen Land befindet als die Abschnitte I und II. Die Verkehre 1 und 2 
sind also grenzüberschreitend. 
An dieser Stelle ist der methodische Schritt der Entwicklung von Migrationsstrategien abge-
schlossen. Die verschiedenen Ebenen der ETCS-Migration wurden dargestellt und in die drei 
Phasen der betriebwirtschaftlichen Planungsprozesse strukturiert. Diese Struktur bietet die 
Basis für die Fokussierung der in den Kapiteln 5 und 6 durchgeführten Anwendung / Fallstu-
die. Für die operative Ebene sind die Basisstrategien erläutert worden. Mit diesem methodi-
schen Werkzeug kann die Identifikation der optimalen Strategie im nächsten Schritt unter 
Berücksichtung der spezifischen Randbedingungen und auf Basis der unter 4.3 beschriebenen 
Ansätze auf die Auswertung der zwei Kennzahlen – Migrationskosten und Migrationsdauer – 
zurückgeführt werden. Dafür wird zunächst eine Einordnung der Migrationsprojekte in das 
betriebswirtschaftliche Umfeld vorgenommen. Es folgt die Herleitung der Berechnungsvor-
schrift für die in diesem Schritt relevanten Kennzahlen. Die Anwendung in Form einer Fallstu-
die findet im Abschnitt 5.4 statt. 
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5 Bewertung von Migrationsstrategien 
In diesem Schritt der Methodik sind die möglichen Migrationsszenarien zu bewerten und so-
mit die optimale Strategie für das jeweils betrachtete Zielsystem zu identifizieren. Dabei kön-
nen – wie oben bereits erwähnt und durch Expertenmeinungen belegt – zunächst die beiden 
Kennzahlen Kosten und Zeit als relevante Entscheidungskriterien identifiziert werden. Zusätz-
lich sollte aufgrund der häufig niedrigen Vorhersagbarkeit der künftigen Entwicklung relevan-
ter Parameter die Stabilität dieser Kennzahlen bzw. das Risikomaß innerhalb der jeweiligen 
Migrationsstrategien anhand einer Sensitivitätsanalyse ermittelt werden. 
5.1 Dauer der Migrationsszenarien 
Der zeitliche Ablauf der Migrationsprozesse und die daraus resultierende Migrationsdauer ist 
eine der entscheidenden Kennzahlen bei der Bewertung von Migrationsstrategien. Eine Koor-
dination der taktischen mit der operativen Ebene der Migration ist hier von zentraler Bedeu-
tung.  
In diesem Zusammenhang kann sowohl der Top-down- wie auch der Bottom-up-Ansatz an-
gewendet werden. 
Bei dem Top-down-Ansatz wird die operative Migrationsplanung einzelner Strecken und Stre-
ckenabschnitte durch die Vorgaben der übergeordneten Korridorplanung determiniert. Inner-
halb der so geschaffenen Randbedingungen werden für einzelne Streckenabschnitte die 
Migrationsszenarien auf operativer Ebene entwickelt und auf ihre zeitliche Machbarkeit ge-
prüft. Dabei ist in der praktischen Anwendung häufig der Zeitpunkt der Ereichens der Intero-
perabilität die entscheidende Kenngröße und nicht der formale Ablauf der gesamten Strategie 
einschließlich des Rückbaus der Altsysteme wie in Abschnitt 4.3 dargestellt. 
Ein weiterer Top-down getriebener Ansatz zur Planung des zeitlichen Migrationsablaufs kann 
auch der Abkündigungszeitpunkt einer aktuell verwendeten Technik sein. So ist die Abschal-
tung der auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken in Deutschland installierten LZB im Jahr 2026 
geplant und bedarf somit eines entsprechenden Obsoleszenzkonzeptes. 
Im Falle des internationalen Güterverkehrskorridors A von Rotterdam nach Genua durch die 
Niederlande (NL), Deutschland (D), die Schweiz (CH) und Italien (I) ist diese Planung in der Ab-
bildung 28 dargestellt. Dabei ist hier für die Länder Schweiz und Italien beispielhaft jeweils 
einer der beiden Streckenzweige aufgezeigt. 
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Abbildung 28: Migrationsplanung Korridor Rotterdam – Genua, Stand 06 / 2009 (in Anlehnung an [61]) 
 
Die einzelnen Balken stellen den Übergang vom aktuellen nationalen Zugbeeinflussungssys-
tem  
• ATB für die Niederlande, 
• PZB und LZB für Deutschland, 
• „P44“ indiziert die Tatsache, dass in der Schweiz im Paket 44 als Telegramm im Rah-
men des ETCS die Informationen der nationalen Systeme ZUB und SIGNUM bereits 
heute mittels Eurobalisen übertragen werden, 
• SCMT für Italien 
mit den entsprechenden Terminen dar. Das Zielsystem wird als ETCS-Ausrüstungsstandard 
(ETCS-Level und die dazugehörige Systemspezifikation) dargestellt. So wird auf dem deut-
schen Abschnitt zwischen Emmerich und Basel sowie in der Schweiz ein Mix zwischen ETCS 
Level 2 und Level 1 Limited Supervision (Stand 05/2009) in der SRS-Version 3.0.0 implemen-
tiert. Auf dem italienischen Abschnitt kommt Level 1 mit einem Radio Infill zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit zum Einsatz. Hier wird statt des konventionellen Infills (Kapitel  2.4) die 
Information über die Aufwertung der Fahrerlaubnis auf den entsprechenden Streckenab-
schnitten über Funk übertragen. Die Kompatibilität der einzelnen SRS-Versionen zueinander 
ist im Abschnitt 4.1.2 dargestellt. 
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In einem Bottom-up-Ansatz würden die im Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Migrationsstrategien 
für einzelne Streckenabschnitte als Randbedingung für die Planung des Gesamtkorridors defi-
niert werden. Dieser Ansatz ist für die Planung von internationalen Korridoren aufgrund der 
unterschiedlichen Voraussetzungen eher ungeeignet. Die Top-down-Planung sollte aber die 
jeweiligen Abschnitte mit ihren spezifischen zeitlichen Parametern berücksichtigen. 
Die Migrationsdauer auf der operativen Ebene ergibt sich dabei aus dem Ablauf des jeweili-
gen Szenarios und der für die Maßnahmen bereitgestellten Umrüstungskapazitäten. Der je-
weilige Ablauf (Abschnitt 4.3) kann als Balkendiagramm oder Gantt-Plan dargestellt werden 
(Abbildung 29). 
 
Abbildung 29: Gantt-Darstellung der operativen Ebene der Migration auf Streckenabschnitten und dem zugehö-
rigen Fahrzeugpark 
 
5.2 Migrationsprojekte als Investitionen 
Bei der Analyse von Migrationskosten soll hier zunächst die betriebswirtschaftliche Bedeutung 
eines Migrationsvorhabens betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist die Einführung 
eines neuen technischen Systems als Investition anzusehen. Eine Investition ist eine Vermö-
gensumschichtung und stellt als solche betriebswirtschaftlich keine Kosten dar. Die bilanziel-
len Kosten entstehen erst durch die im Laufe des Betriebs des Investitionsmittels realisierten 
Abschreibungen für die Abnutzung. Diese Wertminderung wird bilanziell als Kostenart – ver-
teilt auf die Abschreibungsdauer – verbucht [10].  
Andererseits bedeutet eine Investition auch eine Finanzmittelauszahlung im Rahmen der An-
schaffung einer Anlage. Somit kann von zwei Betrachtungsweisen bei der Darstellung von 
Investitionen gesprochen werden: 
• kostenorientierte Betrachtung 
• Cashflow-orientierte Betrachtung 
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Die im Abschnitt 3.1.1 vorgestellte Kapitalwertmethode wird hier in einer abgewandelten 
Form angewendet. Dabei werden nicht die positiven Erträge einer Investition den auftreten-
den Auszahlungen gegenüber gestellt, sondern die Kosten eines Referenz- oder Weiterfüh-
rungsszenarios. Auf diese Art werden die Migrationskosten isoliert dargestellt und somit eine 
objektive Kennzahl für den Entscheidungsprozess bereit gestellt. Die Tatsache, dass hier auf 
die Analyse der Erträge – Einnahmen aus den Trassenerlösen für EIU und Einnahmen aus der 
Transportdienstleistung für EVU – verzichtet wird, begründet sich in der Zielsetzung der Be-
wertung von Migrationsszenarien. Dabei werden nicht die Zielsysteme sondern die Migrati-
onspfade hin zu den zulässigen Zielsystemen bewertet. Im Rahmen des Erreichens der Intero-
perabilität und somit der Generierung der durch ETCS zu erwartenden positiven Effekte ist es 
demnach weniger relevant  
• die höchst unsichere Erwartungen hinsichtlich der Trassenpreise für ETCS-Strecken im 
Vergleich zu Klasse B - Strecken oder 
• die höchst unsichere Erwartungen hinsichtlich der von den EVUs zu erzielenden Erlöse 
zu quantifizieren und gemäß einer klassischen Kapitalwertmethode in die Berechnung einzu-
beziehen. Vielmehr ist – aufgrund der Tatsache, dass ein Prozess und nicht das technische 
System bewertet wird – die Dauer eines Migrationsszenarios und damit der Zeitpunkt der 
möglichen Realisierung der durch die Interoperabilität erzeugten Vorteile als zusätzliche 
Kennzahl zu bestimmen (s. auch 5.1).   
Für die Berechnung der Migrationskosten werden somit den jeweils vom spezifischen Migrati-
onsszenario abhängen Einführungskosten die Kosten eines Referenzszenarios gegenüber ge-
stellt. 
sfsfsf REC /// −=   (2) 
sfC / : Migrationskosten (f: fahrzeug- und s: streckenseitig) 
sfE / : Einführungskosten neues System ETCS (fahrzeug- und streckenseitig) 
sfR / : Kosten Referenz- bzw. Weiterführungsszenario (fahrzeug- und streckenseitig) 
Dabei setzen sich die beiden Kostenblöcke E und R aus einer Anzahl an investiven und opera-
tiven Kostenpositionen zusammen.  
So gilt für die Einführungskosten allgemein: 
   (3) 
neuA : Anschaffungskosten (Investitionen) der fahrzeug- und streckenseitigen ETCS-
Ausrüstung 
W: Instandhaltungskosten des aktuellen Bestands an ETCS und der durch die jeweilige 
Migrationsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt noch verbliebenen Bestands des Alt-
systems 
STWA : Anschaffungskosten der durch die ETCS-Migration notwendigen ESTW 
)(/ ZAWAE STW
neu
sf +++=∑
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Z: Rückbaukosten der Alttechnik als Abschluss der Migration (falls in der jeweiligen Stra-
tegie vorhanden) 
Im Rahmen der Kosten des Referenzszenarios gilt: 
   (4) 
altA : Anschaffungskosten (Investitionen) für den Ersatz des Altsystems bei eingetretener 
technischer Abgängigkeit 
altW : Instandhaltungskosten für den gesamten Bestand des Altsystems 
 
Im Detail stellen sie die Kostenposition wie folgt dar: 
   (5) 
und 
   (6) 
 
neu
tfA ,  Anschaffungskosten (Investitionen) neues System fahrzeugseitig 
Hierbei handelt es sich um die Kosten der investiven Maßnahmen zur Anschaffung und Instal-
lation der fahrzeugseitigen ETCS-Ausrüstung (s. auch 2.4). Die Kosten werden in Jahresschei-
ben dargestellt und dabei aus der Anzahl der im jeweiligen Jahr t auszurüstenden Fahrzeuge 
n und dem Kostensatz pro Fahrzeugsystem F errechnet.  
          neutf
neuneu
tf nFA ,, ⋅=  (7) 
Die Ausgaben werden vom EVU getätigt und beinhalten sowohl die Nachrüstung der beste-
henden Fahrzeuge als auch die ETCS-Fahrzeugkomponenten für Neufahrzeuge. 
neu
tsA ,  Anschaffungskosten (Investitionen) neues System streckenseitig 
Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen für die Beschaffung und Installation der 
streckenseitigen ETCS-Komponenten (s. auch 2.4). Die Kosten werden in Jahresscheiben dar-
gestellt und dabei aus der Streckenlänge l, die im jeweiligen Jahr ausgerüstet wird und dem 
Kostensatz S für einen Kilometer der Streckenausrüstung errechnet.  
         neuts
neuneu
ts lSA ,, ⋅=  (8) 
Die Ausgaben werden vom EIU getätigt und beinhalten sowohl die bestehenden als auch 
Neubaustrecken. 
neu
tfW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) neues System fahr-
zeugseitig 
Hierbei handelt es ich um die operativen Aufwände für die präventive sowie die korrektive 
Instandhaltung der fahrzeugseitigen ETCS-Komponenten. Diese Kostenposition wird mit Hilfe 
)(/
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sf WAR += ∑
t
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des Instandhaltungs-Kostensatzes pro Fahrzeugsystem IH in Jahresscheiben ermittelt und be-
zieht sich auf die im jeweiligen Jahr aktuelle Menge an der mit ETCS ausgerüsteten Einheiten.  
     neutf
neu
f
neu
tf anIHW ,, ⋅=     (9) 
Nachdem die gesamte relevante Fahrzeugflotte n mit ETCS ausgerüstet ist, gilt 
  neuf
neu
f
neu
tfges nIHW ⋅=,      (10) 
Diese Ausgaben werden vom EVU getätigt. 
neu
tsW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) neues System strecken-
seitig 
Hierbei handelt es ich um die operativen Aufwände für die präventive sowie die korrektive 
Instandhaltung der streckenseitigen ETCS-Komponenten. Diese Kostenposition wird mit Hilfe 
des Instandhaltungs-Kostensatzes pro Streckenkilometer der ETCS-Ausrüstung IH in Jahres-
scheiben ermittelt und bezieht sich auf die im jeweiligen Jahr aktuelle ETCS-Streckenlänge al.  
  neuts
neu
s
neu
ts alIHW ,, ⋅=      (11) 
Nachdem alle relevanten Streckenabschnitte mit ihrer Länge l ausgerüstet sind, gilt 
  neus
neu
s
neu
tsges lIHW ⋅=,       (12) 
Diese Ausgaben werden vom EIU getätigt. 
alt
tfW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) altes nationales System 
fahrzeugseitig 
Hierbei handelt es sich um die operativen Aufwände für die präventive sowie die korrektive 
Instandhaltung der sich auf den Fahrzeugen der relevanten Fahrzeugflotte noch befindlichen 
fahrzeugseitigen Komponenten des nationalen Zugsicherungssystems. Diese Position ist in 
den Einführungskosten enthalten, weil der Grad an Doppelausrüstung bzw. die Geschwindig-
keit der Umrüstung als Differenzierungsmerkmal einzelner Migrationsszenarien formuliert 
wird. Die Kosten setzen sich aus dem Instandhaltungskostensatz des Altsystems IH und der im 
jeweiligen Jahr aktuelle Menge an der noch mit dem nationalen System ausgerüsteten Einhei-
ten an. Dabei sind nur die Fahrzeugeinheiten zu berücksichtigen, die von der Migration be-
troffen sind. 
      alttf
alt
f
alt
tf anIHW ,, ⋅=       (13) 
Diese Ausgaben werden vom EVU getätigt. 
 
alt
tsW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) altes nationales System 
streckenseitig 
Hierbei handelt es sich um die operativen Aufwände für die präventive sowie die korrektive 
Instandhaltung der sich auf den Fahrzeugen der relevanten Fahrzeugflotte noch befindlichen 
fahrzeugseitigen Komponenten des nationalen Zugsicherungssystems. Diese Position ist in 
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den Einführungskosten enthalten, weil der Grad an Doppelausrüstung bzw. die Geschwindig-
keit der Umrüstung als Differenzierungsmerkmal einzelner Migrationsszenarien formuliert 
wird. Die Kosten setzen sich aus dem Instandhaltungskostensatz des Altsystems IH und der im 
jeweiligen Jahr aktuelle Menge an der noch mit dem nationalen System ausgerüsteten Einhei-
ten an. Dabei sind nur die Fahrzeugeinheiten zu berücksichtigen, die von der Migration be-
troffen sind. 
  alttf
alt
f
alt
tf anIHW ,, ⋅=         (14) 
Diese Ausgaben werden vom EVU getätigt. 
tSTWA ,  Anpassungskosten (Investition) der Stellwerkstechnik 
Betrieb von ETCS Level 2 erfordert in der Regel einen Einsatz der elektronischen STW-Technik. 
Das RBC ist dabei an die Unterzentrale (UZ) eines STW anzukoppeln. Nur mit Verwendung 
von Fernsteuersystemen ist eine Verknüpfung mit einem RSTW möglich. Deswegen ist bei der 
Ausrüstung mit L2 eine Investition in die ESTW-Technik auf der Ausgabenseite zu berücksich-
tigen. Die Kosten setzen sich aus dem Kostensatz für eine Stelleinheit (STE) A und der Anzahl 
n der im jeweiligen Jahr zu erneuernden STE zusammen. 
      tSTESTEtstw nAA ,, ⋅=     (15) 
Die STE ist dabei eine Hilfsgröße zur Dimensionierung eines ESTW und seiner Kostenschät-
zung. Dazu zählen Signale, Weichenantriebe und Gleissperren [11]. Die Ausgaben werden 
vom EIU getätigt. 
alt
tfZ ,  Rückbaukosten (operative Ausgaben) altes System fahrzeugseitig 
Diese Kostenposition ist im Rahmen der Einführungskosten E dargestellt, weil hierbei eine 
Unterscheidung in Abhängigkeit des jeweiligen Migrationsszenarios stattfinden kann. Somit 
ist diese Kennzahl als ein mögliches Differenzierungsmerkmal einzelner Migrationsszenarien 
zu betrachten. Einige Szenarien beinhalten den Rückbau der Alttechnik, bei anderen ist das 
Migrationsziel bereits der Parallelbetrieb der Alttechnik mit ETCS. Dabei setzen sich die Kosten 
aus dem Kostensatz für die Demontage eines Fahrzeugsystems D und der im Betrachtungsjahr 
durch das jeweilige Szenario resultierenden Anzahl der abzurüstenden Fahrzeuge an. 
  alttf
alt
f
alt
tf anDZ ,, ⋅=         (16) 
Die Ausgaben werden vom EVU zur Vermeidung der technisch und betrieblich nicht mehr 
notwendigen Mehrfachausrüstung getätigt. Voraussetzung für die wirtschaftliche Sinnfällig-
keit ist eine ausreichend lange Restlebensdauer der Fahrzeuge. Die Einsatzflexibilität wird 
durch den Rückbau gemindert.  
alt
tsZ ,  Rückbaukosten (operative Ausgaben) altes System streckenseitig 
Diese Kostenposition ist im Rahmen der Einführungskosten E dargestellt, weil hier eine Unter-
scheidung in Abhängigkeit vom jeweiligen Migrationsszenario stattfindet und somit diese 
Kennzahl als Differenzierungsmerkmal einzelner Migrationsszenarien formuliert wird. Einige 
Szenarien beinhalten den Rückbau der Alttechnik, bei anderen ist das Migrationsziel bereits 
der Parallelbetrieb der Alttechnik mit ETCS. Dabei setzen sich die Kosten aus dem Kostensatz 
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für die Demontage eines Streckenkilometers des Altsystems D und der im Betrachtungsjahr 
durch das jeweilige Szenario resultierenden abzurüstenden Streckenlänge al. 
  altts
alt
s
alt
ts alDZ ,, ⋅=         (17) 
Die Ausgaben werden vom EIU zur Vermeidung der technisch und betrieblich nicht mehr 
notwendigen Mehrfachausrüstung getätigt. Voraussetzung für die wirtschaftliche Sinnfällig-
keit ist der Ablauf der technischen Lebensdauer, da sonst Rückzahlungen der Bundes-
Haushaltsmittel (BHH) anfallen können.  
alt
tfA ,  Anschaffungskosten (Ersatzinvestition) altes System fahrzeugseitig 
Diese Kostenposition ist im Rahmen des Referenz- oder Weiterführungsszenarios zu berück-
sichtigen. Sie bezieht sich auf die eventuell innerhalb des Zeitraums m des Migrationsprozes-
ses im Falle der Systemweiterführung anfallenden Ersatzinvestitionen in das alte nationale 
Zugbeeinflussungssystem.  Die Höhe der Ersatzinvestition setzt sich aus dem Kostensatz für 
ein Fahrzeugsystem F und die Anzahl der auszurüstenden Einheiten n. 
  alttf
altalt
tf nFA ,, ⋅=          (18) 
Diese Ausgaben fallen auf der EVU-Seite an. 
alt
tsA ,  Anschaffungskosten (Ersatzinvestition) altes System streckenseitig 
Diese Kostenposition ist im Rahmen des Referenz- oder Weiterführungsszenarios zu berück-
sichtigen. Sie bezieht sich auf die eventuell innerhalb des Zeitraums m des Migrationsprozes-
ses im Falle der Systemweiterführung anfallenden Ersatzinvestitionen in das alte nationale 
Zugbeeinflussungssystem.  Die Höhe der Ersatzinvestition setzt sich aus dem Kostensatz für 
einen Streckenkilometer der Ausrüstung S und der Länge der auszurüstenden Strecke l. 
      altts
altalt
ts lSA ,, ⋅=    (19) 
Diese Ausgaben werden vom EIU getätigt. 
alt
tfgesW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) altes nationales Sys-
tem fahrzeugseitig / als Teil des Referenzszenarios 
Im Gegensatz zu der vergleichbaren Kostenposition innerhalb der Einführungskosten wird hier 
die Anzahl der Fahrzeuge nicht dynamisch in Abhängigkeit der szenarienbedingten Verände-
rung angepasst. Im Referenzszenario gibt diese Position die Instandhaltungskosten wieder, die 
für die gesamte betrachtete Fahrzeugflotte n ohne die ETCS-Migration anfallen würden. 
      altf
alt
f
alt
tfges nIHW ⋅=,       (20) 
Diese Ausgaben werden vom EVU getätigt. 
 
alt
tsgesW ,  Wartungs- und Instandhaltungskosten (operative Ausgaben) altes nationales Sys-
tem streckenseitig / als Teil des Referenzszenarios 
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Im Gegensatz zu der vergleichbaren Kostenposition innerhalb der Einführungskosten wird hier 
die Streckenlänge nicht dynamisch in Abhängigkeit der szenarienbedingten Veränderung an-
gepasst. Im Referenzszenario gibt diese Position die Instandhaltungskosten wieder, die für die 
gesamte Streckenlänge l ohne die ETCS-Migration anfallen würden. 
  alts
alt
s
alt
tsges lIHW ⋅=,         (21) 
Diese Ausgaben werden vom EIU getätigt. 
i  Kalkulationszinssatz 
Die Verzinsung wird aus der Sicht des Systemverbundes betrachtet und somit für beide Sys-
temanteile (EIU, EVU) gleichgesetzt. 
m  Migrationsdauer des jeweiligen Szenarios 
Diese Kenzahl drückt die Dauer des jeweiligen Migrationsszenarios in Jahren aus. Diese Kenn-
größe wird durch die Länge der auszurüstenden Strecken, die Anzahl der von der Migration 
betroffenen Fahrzeuge, der Aus- bzw. Umrüstkapazitäten sowie vom Ablauf des jeweiligen 
Migrationsszenarios determiniert. 
Für die einzelnen Szenarien kann die Berechnungsvorschrift spezifiziert werden. So setzen sich 
die Migrationskosten des Szenarios „Streckenseitige Doppelausrüstung“ (s. auch 4.3) aus den 
Kosten der einzelnen Phasen 
(1) Ausrüstung der Strecke mit ETCS (parallel zum nationalen Zugsicherungssystem) 
(2) Umrüstung der Fahrzeuge 
• Ausrüstung der Fahrzeuge mit ETCS 
• Rückbau der fahrzeugseitigen Altsysteme 
(3) Rückbau der streckenseitigen Altsysteme 
zusammen.  
Wenn 1t  bis 3t  die Zeitpunkte der Beendigung der Phasen 1 bis 3 sind, dann gilt: 
Phase 1: 
      (22) 
 
Dabei bezeichnet der Term in der ersten Klammer die Anschaffungskosten für die streckensei-
tige ETCS-Ausrüstung und die notwendigen elektronischen Stellwerke sowie die Instandhal-
tungskosten strecken- und fahrzeugseitig in Bezug auf den aktuellen Bestand an ETCS sowie 
an den Altsystemen. Der zweite Term beschreibt die Kosten des Weiterführungsszenarios im 
investiven sowie im operativen Bereich. Die Anschaffungskosten für die Altsysteme sind hier 
ebenfalls verzeichnet, weil im Anwendungsfall einer „natürlichen“ Migration – Einführung 
eines neuen Systems bei technischer Abgängigkeit der Alttechnik – die Ersatzinvestition der 
Alttechnik und die dazugehörigen Anschaffungskosten berücksichtigt werden müssen. Bei-
spiel für eine derartige Migration wird die Ablösung der Linienzugbeeinflussung (LZB) in 
Deutschland voraussichtlich ab 2020 sein. 
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Da in dieser Phase noch kein Rückbau der Altsysteme (fahrzeug- und streckenseitig) stattge-
funden hat, gilt 
alt
tfges
alt
tf WW ,, =  und alt tsgesaltts WW ,, =               (23) 
Daraus folgt 
               (24) 
 
Die tatsächlichen Kosten werden zusätzlich durch die jeweiligen Mengen determiniert (s. 
oben) 
Phase 2: 
   
     (25) 
 
Dabei bezeichnet der Term in der ersten Klammer die Anschaffungskosten für die Fahrzeug-
ausrüstung ETCS, die Instandhaltungskosten der jeweiligen aktuellen Bestände an ETCS und 
an Altsystemen sowie die Rückbaukosten der fahrzeugseitigen Altsysteme. Der Term in der 
zweiten Klammer beschreibt – analog zur ersten Phase – die Kosten des Weiterführungssze-
narios. Diese ändern sich phasenbezogen nicht, da sie als konstante Referenz definiert sind. 
In dieser Phase ist die Strecke bereits komplett doppelt ausgerüstet – die Fahrzeuge werden 
sukzessive umgerüstet (inklusive des Rückbaus der Altsysteme), bzw. Neufahrzeuge nur mit 
ETCS bestellt, so dass gilt 
alt
tfges
alt
tf WW ,, ≠ , alt tsgesaltts WW ,, =   und neutsgesneuts WW ,, =          (26) 
Daraus folgt 
              (27) 
 
Phase 3: 
       (28) 
 
In dieser Phase ist die relevante Fahrzeugflotte bereits auf ETCS umgerüstet, so dass auf der 
Streckenseite der Rückbau des Altsystems erfolgen kann. 
Der erste Term beschreibt die Instandhaltungskosten der in dieser Phase vollständig mit ETCS 
ausgerüsteten Streckenlänge sowie der betrachteten Fahrzeugflotte. Des Weiteren sind die 
Instandhaltungskosten der aktuell noch streckenseitig vorhandenen Altsysteme sowie die Kos-
ten ihres sukzessiven Rückbaus berücksichtigt. Der zweite Term stellt weiterhin den Bezug 
zum Weiterführungsszenario dar. Daraus folgt 
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       (29) 
 
Die Migrationskosten des gesamten Szenarios „Streckenseitige Doppelausrüstung“ setzen 
sich aus den Kosten der drei Phasen zusammen: 
 
 
   (30) 
 
 
Auf diese Art kann die zweite relevante Kennzahl für die Bewertung der Migrationsstrategien 
– die Migrationskosten – für die jeweiligen Strategien ermittelt werden. 
5.3 Berechnung der Kennzahlen Kosten und Dauer im Migrati-
onstool 
Um die oben beschriebenen Berechnungen teilweise zu automatisieren und somit die Effi-
zienz im komplexen Prozess der Bewertung von Migrationsszenarien zu erhöhen, wurde im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit ein Software-Werkzeug entwickelt. Die in  5.2 hergeleiteten 
und beschriebenen Berechnungsvorschriften für einzelne Migrationsszenarien sind darin um-
gesetzt worden. Die oben genannten Kostenpositionen werden in der aktuellen Version über 
die Migrationsdauer als konstant angenommen. Dies ist für die Annäherung in dieser Phase 
der ETCS-Migration ausreichend bzw. nicht anders sinnvoll möglich, da die Datenbasis ohne-
hin keine exakten Aussagen zulässt. 
Das jeweils gewählte Migrationsszenario impliziert bei dieser Berechnung: 
• das Vorhandensein bzw. die Dauer der strecken- oder der fahrzeugseitigen Doppelaus-
rüstung, 
• die Zeitpunkte der Investitionen in die strecken- und fahrzeugseitige Ausrüstung, 
• die Zeitpunkte der evtl. notwendigen Stellwerksmaßnahmen, 
• den Zeitpunkt der evtl. notwendigen Rückbaumaßnahmen für die strecken- und fahr-
zeugseitigen Altsysteme. 
Die Berechnung der Migrationskosten erfolgt hier unter der Annahme, dass die Migrations-
dauer nicht die Restlebensdauer der Altsysteme übersteigt. Somit werden im Weiterführungs-
szenario keine Ersatzinvestitionen in das Altsystem berücksichtigt. Für die Ermittlung der 
Kennzahlen sind folgende Eingaben (s. auch Kapitel 5.2) notwendig (Tabelle 6): 
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Allgemeine Angaben zum Stre-
ckenabschnitt 
Streckenlänge [km] 
Anzahl der Fahrzeuge 
kalkulatorischer Zinssatz 
Ausrüstungs- und Rückbaukos-
tensätze je Fahrzeug bzw. je 
Streckenkilometer [€] 
Fahrzeugsystem / Anschaffung und Installation 
Fahrzeugsystem / Rückbau Altsystem 
Streckensystem / Anschaffung und Installation 
Streckensystem / Rückbau Altsystem 
Wartungskosten im Jahr [€] neues Fahrzeugsystem 
altes Fahrzeugsystem 
neues Streckensystem 
altes Streckensystem 
Aufrüstungs- und Rückbauka-
pazitäten pro Jahr 
Fahrzeugsystem / Aufrüstung neu 
Fahrzeugsystem / Rückbau Altsystem 
Streckensystem / Aufrüstung neu [km] 
Streckensystem / Rückbau alt [km] 
Tabelle 6: Eingabedaten Migrationstool 
 
Auf Basis dieser Angaben können anschließend aus dem Verzeichnis der im Abschnitt 4.3.1 
vorgestellten Basisstrategien diejenigen ausgewählt werden, die im jeweiligen Anwendungs-
fall berechnet werden sollen. 
Die Abbildung 30 zeigt die entsprechende Eingabemaske. 
5.3 Berechnung der Kennzahlen Kosten und Dauer im Migrationstool 
79 
 
Abbildung 30: Eingabemaske im Migrationstool 
 
Falls die Migrationsstrategien in ihrer ursprünglichen Definition als Basisstrategien betrachtet 
werden, sind keine weiteren Eingaben notwendig. Das Software-Werkzeug generiert die 
Migrationsstrategien für die so beschriebene Strecken-Fahrzeuge-Konstellation automatisch 
und berechnet die Migrationsdauer, die Mengengerüste der im jeweiligen Jahr vorhandenen 
Ausrüstungen sowie eine Reihe von Finanzkennzahlen, die manuell ausgewählt werden kön-
nen.  
Dies sind neben den Migrationskosten selbst auch die einzelnen im Abschnitt 5.2 erläuterten 
Anteile dieser Kennzahl, wie z. B.: 
• Kosten Einführungsszenario 
• Kosten Weiterführungsszenario 
• investive Ausgaben Streckenseite (EIU) 
• investive Ausgaben Fahrzeugseite (EVU) 
• etc. 
Eine tabellarische sowie die dazugehörigen grafischen Darstellungen werden automatisch für 
jedes Migrationsszenario generiert. Abbildung 31 zeigt beispielhaft eine grafische Darstellung 
von ausgewählten Finanzkennzahlen eines Migrationsszenarios. 
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Abbildung 31: Grafische Kostendarstellung – Zeit in Jahren, Kosten in € 
 
Falls andere Darstellungsformen gefordert sind, kann ebenfalls per Microsoft Excel© - Export 
eine andere Diagrammart generiert werden (Abbildung 32). Hier sind beispielsweise Migrati-
onskosten auf Jahresbasis abgebildet. Das Bild zeigt einen Effekt, der im Abschnitt 5.4 näher 
vorgestellt wird. 
 
Abbildung 32: Alternative Kostendarstellung durch Excel-Export 
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Weitere Abbildungen von Oberflächen und Auswertungen finden sich im Anhang.  
Falls Abweichungen von den Basisstrategien untersucht werden sollen, kann eine manuelle 
Korrektur vorgenommen werden. So kann z. B. der Rückbau des Altsystems ausgeschaltet, 
oder die Anschaffung zusätzlicher Fahrzeuge während der Migration berücksichtigt werden. 
Diese „manuellen Strategien“ werden anschließend nach den gleichen Berechnungsvorschrif-
ten toolseitig behandelt, um somit die geforderten Kennzahlen zu errechnen. 
Dieses Software-Werkzeug wird aktuell weiter entwickelt mit der Zielsetzung, eine korridor-
bezogene Sicht in der Berechnung zu berücksichtigen. Eine Weiterentwicklung des Werk-
zeugs sollte außerdem: 
• eine Dynamik in den Anschaffungskosten erlauben, so dass Preisentwicklungen im 
Produktlebenszyklus des Systems ETCS berücksichtigt werden können sowie 
• eine Dynamik im Bereich der Instandhaltungskosten erlauben, so dass die für die Nut-
zungsdauer typische „Badewannenkurve“ berücksichtigt werden kann. 
Um schließlich die beiden Kennziffern – Migrationskosten und Migrationsdauer – in einer ge-
meinsamen Darstellung zu integrieren, kann die Portfolio-Technik angewendet werden. Diese 
Darstellung wird häufig zur Entscheidungsunterstützung bei zwei vorhandenen Führungsgrö-
ßen genutzt (s. auch Kapitel 3.1.3). 
Abbildung 33: Portfoliodarstellung der Kennzahlen Kosten und Zeit der verschiedenen Migrationsstrategien 
 
Die oben beschriebene Berechnung ist für alle Migrationsstrategien der betrachteten Zielsys-
teme durchzuführen und die Ergebnisse zu visualisieren. Entsprechend den Präferenzen des 
Entscheiders wird dann für alle möglichen Zielsysteme die optimale Migrationsstrategie an-
hand der beiden Kennzahlen (Migrationskosten und Migrationsdauer) identifiziert. 
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Das hier am Beispiel ETCS dargestellte Vorgehen sowie die relevanten Kennzahlen können in 
anderweitigen Bereichen ebenfalls angewendet werden. Das methodische Vorgehen bleibt 
gleich, die Strategien können fallweise abweichen. Da das Migrationstool ebenfalls die Gene-
rierung von manuellen Migrationsstrategien ermöglicht, ist ihre Anwendbarkeit in konkreten 
Fällen für weitere technische Systeme zu prüfen. 
5.4 Beispiel einer Korridorberechnung 
Diese Berechnung bezieht sich auf einen virtuellen Korridor mit sieben homogenen Strecken-
abschnitten. Dabei stellt sich die folgende Ausgangskonstellation dar: 
Es werden zwei Strategien betrachtet: 
• Streckenseitige Doppelausrüstung 
• Beidseitige (gleichzeitige) Doppelausrüstung 
Dies geschieht unter der Maßgabe, dass das nationale System – hier PZB – von der Strecke 
nicht zurück gebaut wird.  
Eine weitere Randbedingung ist die Annahme, dass im Laufe des Migrationsprozesses im 
Rahmen des Referenzszenarios keine Ersatzinvestition in die PZB stattfinden würde. 
Die dritte Annahme betrifft die Stellwerkstechnik: es gilt die Randbedingung, dass auf Stre-
ckenabschnitten, die mit über 160 km/h befahren werden sollen und daher mit ETCS Level 2 
ausgerüstet werden, bereits elektronische Stellwerke vorhanden sind. Für ETCS Level 1 und LS 
sind elektronische Stellwerke ohnehin technisch nicht notwendig. Somit findet in diesem An-
wendungsbeispiel nur dann eine Investition in die ESTW-Technik statt, falls ein Streckenab-
schnitt bis 160 km/h mit ETCS Level 2 ausgerüstet wird. Dies kann fallweise aufgrund von 
spezifischen Anforderungen des Güterverkehrs – wie z. B. lange Bremswege und die damit 
einhergehende Notwendigkeit der „elektronischen Sicht“ zur Erhöhung der zulässigen Ge-
schwindigkeit (wobei immer noch gilt: v<160 km/h) – erforderlich sein. 
Abbildung 34 zeigt die Konfiguration des Beispielkorridors auf Basis der Darstellungsform aus 
4.4. 
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Abbildung 34: Konfiguration Beispielkorridor 
 
Es werden also zunächst für die möglichen Zielsysteme die Kennzahlen Migrationskosten und 
Migrationsdauer für die verschiedenen Migrationsstrategien berechnet. Dabei werden die im 
Anhang dokumentierten Annahmen hinsichtlich der Kostensätze sowie der Umrüstungskapa-
zitäten getroffen. 
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Da streckenseitig die realistische Annahme getroffen wurde, dass die PZB als nationales Sys-
tem beibehalten werden soll, liefert die Basisstrategie Doppelausrüstung fahrzeugseitig keine 
technisch-betriebliche Relevanz und wird daher nicht betrachtet. 
In diesem Beispiel können zwei unterschiedliche Arten von Streckenabschnitten identifiziert 
werden. Für die Abschnitte 1 und 3 sind die Zielsysteme aufgrund der beschriebenen Rand-
bedingungen bereits vorgegeben, so dass hier lediglich die optimale Migrationsstrategie ge-
funden werden muss. Für die Abschnitte 2, 4, 5, 6 und 7 gilt es für verschiedene Zielsysteme 
die geeignete Strategie zu finden. 
Im Folgenden werden die Abschnitte 1 und 4 analysiert und die Kennzahlen der dazugehöri-
gen Migrationsstrategien mit Hilfe des zuvor vorgestellten Software-Werkzeugs berechnet. 
Abschnitt 1 
Für den Abschnitt 1 gilt die in der Abbildung 35 dargestellte Verteilung der jährlich auftreten-
den Migrationskosten der beiden betrachteten Strategien. Diese Kennzahl ist optional zu be-
trachten und insbesondere hinsichtlich der jeweils jährlich verfügbaren Budgets ggf. relevant. 
Abbildung 35: Jährliche Migrationskosten Abschnitt 1 
 
Aufgrund einer niedrigen Anzahl von Fahrzeugen ist der Unterschied zwischen diesen beiden 
Migrationsstrategien relativ gering. Die Abbildung 36 zeigt die resultierenden und auf Basis 
der Berechnungsvorschriften aus 5.2 errechneten Migrationskosten. Die Rückbaukosten für 
das Fahrzeugsystem sind hier vernachlässigt worden, weil davon ausgegangen werden kann, 
dass dies im selben Arbeitsgang mit der ETCS-Installation mit geringem Mehraufwand durch-
geführt werden kann. 
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Abbildung 36: Kumulierte Migrationskosten Abschnitt 1 
 
Da in diesem Beispiel die Kennzahl Migrationsdauer mit 5 Jahren (Jahr 1 ist das Basisjahr) für 
beide Strategien identisch ist, können die Migrationsstrategien allein anhand der Kennzahl 
Migrationskosten bewertet werden. Aufgrund dieser Besonderheit ist eine Portfoliodarstel-
lung an dieser Stelle nicht notwendig. Die Vorteilhaftigkeit der Migrationsstrategie Doppel-
ausrüstung streckenseitig mit den sequentiellen Abläufen 
• Doppelausrüstung Streckenseite mit ETCS Level 2 zusätzlich zur PZB und 
• Umrüstung Fahrzeuge von der PZB zum ETCS Level 2 
wird in der Kostenersparnis von ca. 540.000 Euro begründet. Dieses Ergebnis hat ausschließ-
lich in Verbindung mit den o. g. Annahmen und Randbedingungen seine Gültigkeit. Somit 
würde für den Schritt der Systemselektion die Strategie Doppelausrüstung Streckenseitig 
weiter verwendet werden. Dieses Anwendungsbeispiel charakterisiert sich zusätzlich durch die 
deutlich höheren Kosten, die im Rahmen der streckenseitigen Ausrüstung anfallen (s. den 
Kurverbereich für die Jahre 1 bis 3) im Vergleich zu den Kosten der Fahrzeugumrüstung, die 
den flachen Kurverbereich (Jahre 4 bis 6) determinieren. 
Eine inverse Situation hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der beiden Strategien kann bei einer 
größeren Anzahl von betroffenen Fahrzeugen bzw. einem größeren streckenseitigen Men-
gengerüst entstehen, unter der Randbedingung, dass 
• die gleichzeitige Doppelausrüstung eine signifikant kürzere Migrationsdauer und somit 
auch die Dauer der Doppelausrüstung aufweist, 
• die Instandhaltungskosten des Altsystems signifikant höher sind als die entsprechen-
den ETCS-Kosten und 
• der Kalkulationszinssatz nicht so hoch gewählt ist, dass spätere Investitionen bereits 
dadurch als relativ vorteilhafter errechnet werden. 
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Abschnitt 4 
Im Rahmen der Bewertung des Abschnitts 4 müssen sowohl unterschiedliche Zielsysteme wie 
auch unterschiedliche Migrationsstrategien berücksichtigt werden. Die aufkommenden Migra-
tionskosten für die Systemausprägung Level 1 Limited Supervision können der Abbildung 37 
und der Abbildung 38 entnommen werden. Dabei wird aufgrund der größeren Mengenge-
rüste – sowohl auf der Fahrzeug- als auch auf der Streckenseite – ein größerer Unterschied 
zwischen den betrachteten Strategien als im Abschnitt 1 deutlich. Die Migrationsdauer verän-
dert sich dabei wiederum nicht (Jahr 0 als Basisjahr). 
Abbildung 37: Jährliche Migrationskosten Abschnitt 4 Limited Supervision 
Abbildung 38: Kumulierte Migrationskosten Abschnitt 4 Limited Supervision 
 
Die Diagramme für die Systemaltarnativen ETCS Level 1 und ETCS Level 2 finden sich im An-
hang wieder. Bei der Migration zum ETCS Level 2 ist zusätzlich zu beachten, dass die vorhan-
den RSTW durch die elektronische Stellwerkstechnik ersetzt werden müssen und somit zu-
sätzliche Investitionen notwendig sind (s. dazu auch 5.2). Dazu wird angenommen, dass auf 
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dem Streckenabschnitt 4 in den Bahnhöfen und weiteren Betriebsstellen ca. 200 Stelleinhei-
ten gesteuert werden. Bei einem Durchschnittspreis von 150.000 Euro / STE [11] erzeugt das 
eine Investition (Anschaffungskosten) von 30 Mio. Euro, die in den Migrationskosten berück-
sichtigt werden müssen. Es wird angenommen, dass das ESTW-Projekt im ersten Jahr des 
Migrationsprozesses beauftragt wird und die Anschaffungskosten zu dem Zeitpunkt auch 
berücksichtigt werden. 
Die Bestandsveränderungen der strecken- sowie der fahrzeugseitigen Systeme für die Migra-
tionsstrategie Doppelausrüstung Strecke werden toolseitig automatisch generiert und sind in 
der Abbildung 39 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 39: Bestandsveränderungen Altsystem und ETCS Auf dem Abschnitt 4 des Beispielkorridors für die 
Migrationsstrategie Doppelausrüstung Streckenseitig 
 
Zum Vergleich wird eine zusätzliche – auf Basis der gesetzten Randbedingungen nicht zulässi-
ge – Strategie hinzugefügt. Dabei handelt es sich um die Basisstrategie „Fahrzeugseitige 
Doppelausrüstung“ (s. dazu auch 4.3), die auch den Rückbau der streckenseitigen Altsysteme 
beinhaltet. Somit ist hier der Migrationsprozess erst dann abgeschlossen, wenn sowohl die 
Strecke als auch die beteiligte Fahrzeugflotte nur noch mit ETCS ausgerüstet sind. Bei derarti-
gen Strategien kann der Effekt beobachtet werden, dass mit dem Rückbau der in der Regel 
wartungsintensiveren Altsysteme jährliche Migrationskosten negativ werden (s. dazu auch die 
Abbildung 32, Seite 80). Die Begründung dafür liegt im Vergleich des Migrationsszenarios mit 
dem Weiterführungsszenario und der Berechnung der Migrationskosten als Differenz aus die-
sen beiden Kennzahlen. Der Nachteil solcher Strategien ist die längere Migrationsdauer (s. 
dazu auch 4.3) oder auch die niedrigere betriebliche Flexibilität durch den Rückbau der Altsys-
teme.  
Eine Optimierung der Rückbauprozesse und somit auch die Minimierung von Rückbaukosten 
kann auf Basis der Synchronisation mit den Aktivitäten der präventiven Instandhaltung er-
reicht werden. Dabei können zumindest die Fahrtkosten sowie teilweise die Personalaufwän-
de verringert werden. In Teilnetzen, in denen nicht die Migrationsdauer als Kennzahl sondern 
in erster Linie der Zeitpunkt des Erreichens einer interoperablen Lösung entscheidungsrelevant 
ist, kann eine derartige Strategie zur Reduzierung von Migrationskosten (bei nahezu konstant 
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bleibenden Investitionsbedarfen) angewendet werden. Als Beispiel dafür können die ETCS-
Güterverkehrskorridore A bis F genannt werden, für deren Umsetzung die Inbetriebnahme-
termine der ETCS-Streckenausrüstung auf europäischer Ebene koordiniert werden. 
Die Ergebnisse der Bewertung sind in der Tabelle 7 zusammen gefasst. 
Migrationskosten [Mio. €] Migrationsdauer [Jahre] Zielsystem 
D_G D_S D_F D_G  D_S D_F 
ETCS Level 1 LS 20,96 19,35 9,32 9 9 14 
ETCS Level 1 29,50 27,89  9 9  
ETCS Level 2 71,24 69,64  9 9  
Tabelle 7: Ergebnisse der Bewertung von Migrationsstrategien 
 
D_G:  Doppelausrüstung gleichzeitig 
D_S:  Doppelausrüstung der Streckenseite zuerst 
D_F:  Doppelausrüstung fahrzeugseitig mit Umrüstung der Streckenseite; diese Stra-
tegie ist auf Basis der Randbedingung des Beispiels nicht zulässig und dient nur dem theo-
retischen Vergleich 
In der Abbildung 40 ist die jeweils vorteilhaftere der beiden Migrationsstrategien für die po-
tentiellen Zielsysteme dargestellt. Dabei handelt es sich – wie bereits für die Konstellation im 
Abschnitt 1 – um die Strategie Doppelausrüstung Streckenseitig. Aufgrund der im Zusam-
menhang mit dem Abschnitt 1 diskutierten Struktur des Beispiels kommt diese homogene 
Strategiewahl zustande. Bei einem weniger restriktiven Streckenabschnitt und der Zulässigkeit 
des Rückbaus der Altsysteme wäre die hier zusätzlich dargestellte Vergleichsstrategie aus den 
Kostengesichtspunkten eine Optimierungsmöglichkeit für alle potentiellen Zielsysteme. 
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Abbildung 40: Vergleich der Migrationsszenarien für den Streckenabschnitt 4 
 
5.5 Ermittlung der Sensitivität von Kennzahlen 
Bei der Bewertung von Migrationsstrategien treten aufgrund der unzureichenden Datenver-
fügbarkeit bzw. der stark differierenden Angaben über bestimmte Einflussfaktoren und deren 
künftige Entwicklung Unsicherheiten über die Verlässlichkeit der gewonnenen Kennzahlen 
auf. Dies bezieht sich u. a. auf 
• die gegenwärtigen Anschaffungskosten bestimmter Systemkomponenten, die projekt-
bezogen starke Differenzen aufweisen,  
• die künftige Entwicklung der Instandhaltungskosten und somit auch eines relevanten 
Anteils an LCC,  
• Aus- bzw. Umrüstungskapazitäten sowie 
• den anzusetzenden Kalkulationszinssatz. 
Weitere Inputgrößen, wie z. B. die Lebensdauer der Systeme, werden unter einer zu definie-
renden Annahme (größer als die Migrationsdauer) als nicht variabel angenommen. Zusätzlich 
wird die gesamte LC-Untersuchung auf einen im Vorfeld zu vereinbarenden Zeitraum (Bsp. 20 
Jahre) limitiert. Auf diese Art kann die Komplexität der Variation von unsicheren Inputdaten 
zum Teil begrenzt werden. 
Für die Strukturierung dieser unterschiedlichen Datenkonstellationen und somit auch für die 
Ermittlung der Sensitivität von Ergebniskennzahlen Migrationskosten und -zeit soll die Mor-
phologie der Daten dargestellt werden. 
Morphologisches Merkmalsschema 
Die im Rahmen der Strukturierung und Darstellung möglicher Ausprägungen von Prozess-  
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oder Systemeigenschaften häufig angewendete Modellierungsmethode ist das morphologi-
sche Merkmalsschema (Abbildung 41). Hiermit lassen sich anhand mehrerer Matrizen mit M = 
(ai,j) strukturiert Systemvarianten darstellen. Im Rahmen der hier relevanten Anwendung kann 
die oben beschriebene Datenbasis als System definiert werden. Jede Matrix enthält in der ers-
ten Spalte den so genannten Merkmalsvektor                . 
Dieser enthält alle jeweilig relevanten Systemaspekte – hier Kennzahlen wie Anschaffungs- 
oder Instandhaltungskosten etc. Ihnen werden in den zugehörigen Zeilen mögliche Ausprä-
gungsvarianten zugeordnet. Es entstehen so genannte Ausprägungsvektoren. Es gilt: 
  m1 Ausprägung zum ersten Systemaspekt (31) 
           m2 Ausprägung zum zweiten Systemaspekt etc. (32) 
 
Abbildung 41: Aufbau des Morphologischen Merkmalsschemas [25] 
 
Die Matrizen sind in der Form miteinander verbunden, dass ein Ausprägungsvektor einer hö-
heren bzw. abstrakteren Ebene auf der nächst niedrigeren Ebene als Merkmalsvektor fungiert. 
Somit wird ausgehend von abstrakten, allgemeinen Systemaspekten schrittweise eine Verfei-
nerung der Modellinformationen erreicht. Ein einzelner Aspekt wird dann durch einen Pfad 
durch die einzelnen Matrizen von der abstraktesten hin zur am meisten detaillierten Matri-
zenebene beschrieben. Eine Systemvariante wird durch die Gesamtheit der Pfade gegeben, 
die alle Systemaspekte beschreiben. Weitere Systemalternativen werden durch die gleiche 
Vorgehensweise, aber unterschiedliche Wahl der Ausprägungsvektoren auf den untergeord-
neten Ebenen ermittelt. Dieses mehrstufige Vorgehen ist insbesondere für die Modellierung 
von hierarchisch aufgebauten technischen Systemen geeignet [45]. 
Diese Modellierungsmethode soll hier als Mittel für die Beschreibung der Parameterräume im 
Rahmen der Sensitivitätsanalyse ihre Anwendung finden. Dabei ist der Matrixaufbau in einer 
Ebene ausreichend. Die unterschiedlichen Ausprägungen der Merkmale  
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• Anschaffungskosten ETCS-Komponenten fahrzeugseitig [€/Fahrzeug] 
• Jährliche Instandhaltungskosten ETCS-Komponenten streckenseitig [€/km] 
• Jährliche Instandhaltungskosten ETCS-Komponenten fahrzeugseitig [€/Fahrzeug] 
• Jährliche Umrüstungskapazitäten streckenseitig [km] 
• Jährliche Umrüstungskapazitäten fahrzeugseitig [Fahrzeuge] 
können in einem morphologischen Kasten dargestellt werden. Auf die Variation des Kalkula-
tionszinssatzes wird an dieser Stelle verzichtet. In den Fachdisziplinen Investition und Finanzie-
rung der Betriebswirtschaftslehre wird die Wahl des Kalkulationszinssatzes hinreichend disku-
tiert – dies soll jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit stehen.  
Durch die Kombination der verschiedenen Faktorausprägungen entstehen mögliche Szena-
rien. Da aber nicht alle Kombinationen sinnvoll sind oder sich sogar ausschließen können, 
bzw. mehrere Kombinationen aufgrund ihrer Ähnlichkeit oder Bedeutung zusammengefasst 
werden können, soll eine Beschränkung der weiteren Untersuchung auf ausgesuchte Szena-
rien stattfinden. Dieser Prozess ist kreativ und kann in Workshops und basierend auf Exper-
tenmeinungen durchgeführt werden. Die aktuelle Datenlage hinsichtlich der Kosten der ETCS-
Ausrüstung ist relativ unsicher und variiert stark in Abhängigkeit der Projekt- sowie der Sys-
temhersteller-Konstellation. Die Tabelle 8 zeigt einen in der Expertenrunde identifizierten Aus-
zug aus der Vielfalt der bislang aufgetretenen oder angenommenen Datensätze. 
Merkmal Ausprägung 1 Ausprägung 2 Ausprägung 3 
n
tfA ,  
ETCS Level 1 LS: 300.000 € 
ETCS Level 1: 300.000 € 
ETCS Level 2: 300.000 € 
ETCS Level 1 LS: 250.000 € 
ETCS Level 1: 200.000 € 
ETCS Level 2: 200.000 € 
ETCS Level 1 LS: 320.000 € 
ETCS Level 1: 320.000 € 
ETCS Level 2: 350.000 € 
n
tsA ,  
ETCS Level 1 LS: 70.000 € 
ETCS Level 1: 120.000€ 
ETCS Level 2: 220.000 € 
ETCS Level 1 LS: 50.000 € 
ETCS Level 1: 100.000€ 
ETCS Level 2: 200.000 € 
ETCS Level 1 LS: 100.000 € 
ETCS Level 1: 150.000€ 
ETCS Level 2: 250.000 € 
n
tfW ,  
ETCS Level 1 LS: 9.000 € 
ETCS Level 1: 9.000 € 
ETCS Level 2: 9.000 € 
ETCS Level 1 LS: 5.000 € 
ETCS Level 1: 5.000 € 
ETCS Level 2: 5.000 € 
ETCS Level 1 LS: 10.000 € 
ETCS Level 1: 10.000 € 
ETCS Level 2: 10.000 € 
n
tsW ,  
ETCS Level 1 LS: 7.000 € 
ETCS Level 1: 9.000 € 
ETCS Level 2: 7.000 € 
ETCS Level 1 LS: 5.000 € 
ETCS Level 1: 7.000 € 
ETCS Level 2: 5.000 € 
ETCS Level 1 LS: 10.000 € 
ETCS Level 1: 15.000 € 
ETCS Level 2: 10.000 € 
n
tfn ,  
4 Fahrzeuge im Jahr 10 Fahrzeuge im Jahr 2 Fahrzeuge im Jahr 
n
tsl ,  
50 Strecken-km im Jahr  100 Strecken-km im Jahr  20 Strecken-km im Jahr 
Tabelle 8: Bespiel der verschiedenen Datenausprägung der ETCS-Kennzahlen 
 
Die Kombination der Ausprägung 1 der verschiedenen Kennzahlen stellt das im Abschnitt 5.4 
kalkulierte Szenario dar. Die Identifikation der verlässlichen Datengrundlage soll nicht im Be-
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trachtungsbereich dieser Arbeit stehen – es sollen weiterhin das Phasenmodell und die dazu-
gehörige Bewertungsmethodik fokussiert bleiben. 
Die ausgewählte Datenkonstellation dient als Input für die toolunterstützte Bewertung von 
Migrationsstrategien. Somit erhalten wir für jede Systemalternative und jedes Datenszenario 
die optimale Migrationsstrategie (Kapitel 5 und Abbildung 33Abbildung 33). 
Allgemein wird bei den Analysen deutlich, dass die Anschaffungskosten der strecken- sowie 
der fahrzeugseitigen Ausrüstung den kritischen Faktor bei der Sensitivität einzelner Strategien 
darstellen. Die Abbildung 42 zeigt die Entwicklung der Migrationskosten in Abhängigkeit der 
in der Tabelle 8 dargestellten Ausprägungen der Anschaffungskosten für die fahrzeug- sowie 
die streckenseitige Ausrüstung. 
 
Abbildung 42: Sensitivität der Migrationskosten in Abhängigkeit der Anschaffungskosten 
 
Für weitere Analysen wird die Ausprägung 1 weiter verwendet. Somit ist eine hinreichende 
Basis für die Anwendung der Methodik gewährleistet.
 
Sensitivität der Migrationskosten
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Anschaffungskosten Fahrzeugsystem / Streckensystem [Mio. €]
M
ig
ra
tio
ns
ko
st
en
 [M
io
. €
]
Migrationskosten Doppelausrüstung Strecke LS
0,25 / 0,05 0,3 / 0,07 0,32 / 0,1
 93 
6 Systemselektion 
Im Abschnitt 3 wurde bereits die Methode der EWA eingeführt. Während in dem dort vorge-
stellten Prozessschritt lediglich die Ausschlusskriterien für die Vorselektion verwendet wurden, 
wird hier die gesamte EWA durchgeführt. Mittlerweile sind in den vorangestellten Prozess-
schritten die Kennzahlen wie Migrationskosten und -zeit für die zu untersuchenden Systemal-
ternativen berechnet worden, so dass ein erstellter Zielkatalog jetzt vollständig bewertet wer-
den kann. 
Der Zielkatalog besteht einerseits aus  
• den priorisierten und somit auch gewichteten nicht-monetären Kriterien (betriebliche 
Anforderungen, Migrationsdauer, skalierbare Kriterien aus anderen Bereichen etc.) 
sowie 
• den monetären Kennzahlen LCC und den Migrationskosten. 
Die migrationsbezogenen Kennzahlen werden durch die Entwicklung und Bewertung der 
Migrationsstrategien softwaregestützt errechnet (s. Abschnitte 4 und 5). In einem nächsten 
Schritt gilt es, die LCC der jeweiligen potentiellen Zielsysteme zu ermitteln. Anschließend 
werden die monetären Kriterien LCC und Migrationskosten gewichtet und daraus ein Wert 
gebildet.  
1; 212/1 =+⋅+⋅= xxxCxLCCEWA sfMon  (33) 
Dabei sind x1 und x2 spezifische Gewichtungsfaktoren der jeweiligen Anwendung bzw. des 
jeweiligen Entscheiders für die beiden monetären Kennzahlen. Das Ergebnis ist ein €-Wert. 
Eine Addition dieser beiden Werte ist insofern nicht zulässig, als dass die beiden Kennzahlen 
zum Teil die gleichen Komponenten besitzen. Aus diesem Grund und zwecks Gewährleistung 
der Berücksichtigung der jeweiligen anwendungsbezogenen Affinitäten wird hier durch die 
Gewichtung der beiden Faktoren eine neue Kennzahl gebildet. 
Andererseits wird für die nicht-monetären Kriterien eine Nutzwertanalyse durchgeführt, bei 
der die Systemalternativen jeweils einen Punktewert erhalten. Da diese beiden Bewertungs-
skalen nicht miteinander direkt vergleichbar sind – einerseits ein konkreter monetärer Wert, 
andererseits ein Punktewert – wird hier wie bei der Bewertung von Migrationsstrategien eine 
Portfoliodarstellung  mit den beiden Führungsgrößen 
• monetäre Ebene der EWA und 
• Nutzwertpunkte 
angewendet (Abbildung 43). 
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Abbildung 43: Portfoliodarstellung des Lösungsraumes als Entscheidungsunterstützung 
 
Entsprechend den Präferenzen des Entscheiders hinsichtlich der Priorisierung der beiden Füh-
rungsgrößen im Portfolio kann daraus das optimale Zielsystem ausgewählt werden. Im Fol-
genden werden die verschiedenen Systemalternativen bewertet, die im Rahmen der ETCS-
Einführung auf dem Beispielkorridor (Abschnitt 5.4) im Betrachtungsraum enthalten sind. 
6.1 Fallstudie ETCS 
Die Selektion eines Zugbeeinflussungssystems wird sowohl von den Randbedingungen als 
auch von den an ein solches System gestellten Anforderungen beeinflusst. Während im Ab-
schnitt 3 im Rahmen der System-Vorselektion die Randbedingungen betrachtet werden, sol-
len in dem hier dargestellten Schritt der Selektion die Anforderungen an das System und der 
daraus generierte Zielkatalog fokussiert werden. Der Katalog an Bewertungskriterien ist an 
dieser Stelle immer von den Anforderungen des jeweiligen Entscheidungsträgers und den Ei-
genschaften der jeweiligen Anwendung abhängig. Die im Folgenden beschriebenen Kriterien 
sollen die bereits vorgestellten methodischen Schritte der EWA-Anwendung verdeutlichen 
und somit die im Abschnitt 3.1.4 unter a, b und c genannten Arten von Bewertungskriterien 
beinhalten.  
Neben der in die monetäre Ebene einfließenden Kennzahlen (s. oben) handelt es sich um fol-
gende Kriterien: 
• Kostenbeeinflussung des Systems LST 
• Streckenkapazität 
• Migrationsdauer 
Als Anwendungsgebiet wird hier der Abschnitt 4 des im Kapitel 5.4 dargestellten Korridors 
gewählt. Dabei soll das Zielsystem aus den drei ETCS-Systemausprägungen 
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• ETCS Level 1, 
• ETCS Level 1 LS und 
• ETCS Level 2 
ausgewählt werden. Wie oben bereits definiert, findet der Rückbau von PZB nicht statt. Im 
Folgenden werden die Bewertungskriterien einzeln beleuchtet. 
6.1.1 Monetäre Ebene der EWA: Lebenszyklus- und Migrationskosten 
Seit 1999 sind der Begriff der Lebenszykluskosten und das damit verbundene Lebenszyklus-
konzept normiert. Nach DIN EN 60300-3-3 sind Lebenszykluskosten (engl.: Life Cycle Costs 
(LCC)) eines Produktes bzw. einer Anlage die kumulierten Kosten über seinen / ihren Lebens-
zyklus. Als Lebenszyklus wird dabei das Zeitintervall zwischen der Konzipierung und der Aus-
sonderung eines Produkts verstanden. Er beinhaltet somit neben den fast ausschließlich für 
den Hersteller relevanten Phasen Produktkonzeption, Produkt- bzw. Anlagenentwicklung so-
wie Herstellung auch die vorrangig den Betreiber betreffenden Phasen im Marktzyklus. Diese 
sind die Inbetriebnahme, Nutzung und Entsorgung [14]. 
 
Abbildung 44: Produktlebenszyklusphasen (in Anlehnung an [14]) 
 
Im Rahmen der hier durchzuführenden Systemauswahl wird die Sicht des Systembetreibers 
(streckenseitige Ausrüstung – EIU, fahrzeugseitige Ausrüstung – EVU) mit den entsprechen-
den Besitzkosten betrachtet. Dies ist insofern ausreichend, als dass es sich dabei um die LCC-
Anteile handelt, die für den Systemvergleich für den in dieser Arbeit adressierten Entscheider 
(Bahngesellschaft) relevant sind. 
Die verfügbaren Kostensätze sind (s. dazu auch 5.4): 
• Anschaffungskosten strecken- und fahrzeugseitig 
• Instandhaltungskosten strecken- und fahrzeugseitig 
• Kosten für Rückbau und Entsorgung am Ende des Lebenszyklus sollen auf Basis der 
fehlenden Datenbasis nicht berücksichtigt werden. 
• Als technische Lebensdauer werden 20 Jahre angenommen, da dies die übliche techni-
sche Lebensdauer der elektronisch- bzw. Rechner-basierten LST (z. B. ESTW-
Innenanlage) ist. 
Somit ergibt sich folgende Berechnungsvorschrift:  
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Für den Abschnitt 4 des betrachteten Korridors gelten die in der Tabelle 9 dargestellten Kenn-
zahlen. 
System Anschaffungskosten  Diskontierte Instand-
haltungskosten über 20a 
LCC (Betreibersicht) 
über 20a 
ETCS Level 1 24,24 Mio. Euro 16,8 Mio. Euro 41,04 Mio. Euro 
ETCS L1 LS 16,64 Mio. Euro 13,52 Mio. Euro 30,16 Mio. Euro 
ETCS Level 2 39,44 Mio. Euro 13,52 Mio. Euro 52,96 Mio. Euro 
Tabelle 9: LCC / Anteil Betreiber 
 
Gekoppelt mit den Ergebnissen der Bewertung von Migrationsszenarien im Kapitel 5.4, 
Tabelle 7, in denen die Migrationskosten der verschiedenen Systemalternativen ausgewiesen 
sind, kann die monetäre Kennzahl der EWA gebildet werden. 
Unter der Annahme, dass im Rahmen der Bewertung die Migrationskosten und die LCC die 
gleiche Gewichtung erhalten (x1 = x2), wird die Kennzahl anhand der Berechnungsvorschrift 
aus 6 gebildet und in der Tabelle 10 dargestellt. 
System Migrationskosten LCC (Betreibersicht) über 20a EWAmon 
ETCS Level 1 27,89 Mio. Euro 41,04 Mio. Euro 34,47 Mio. Euro 
ETCS L1 LS 19,35 Mio. Euro 30,16 Mio. Euro 24,75 Mio. Euro 
ETCS Level 2 69,64 Mio. Euro 52,96 Mio. Euro 61,30 Mio. Euro 
Tabelle 10: Kennzahl der monetären Ebene der EWA 
 
Der Effekt im Falle des ETCS Level 2, dass die Migrationskosten die LCC übersteigen, ist in der 
Tatsache begründet, dass die Stellwerksanpassung in die Berechung der Migrationskosten 
integriert ist, jedoch aber nicht zu den LCC des Systems ETCS gehört. 
Das System ETCS befindet sich in Europa und explizit auch im Netz der DB AG in einer frühen 
Einführungsphase. Dies bedeutet auch, dass die internen Prozesse der Investitionsplanung für 
die Stellwerkstechnik weitgehend von der ETCS-Migrationsstrategie entkoppelt sind. So ba-
siert die Stellwerksplanung in erster Linie auf der technischen Abgängigkeit der Altanlagen, 
die beispielsweise für die Relaistechnik nach ca. 40 bis 50 Jahren im Betrieb erreicht ist. Eine 
auf diese Weise konzipierte Planung erzeugt einen zusätzlichen – durch die ETCS-
Anforderungen getriggerten – Investitionsbedarf nach entsprechenden elektronischen Stell-
werken für Level 2-Strecken. Deswegen sind diese investiven Ausgaben in die Berechnung 
von ETCS-Migrationskosten zu integrieren. Je nach der persönlichen Präferenz des Entschei-
ders bzw. auf Basis der verfügbaren Investitionsmittel für die Stellwerkstechnik kann dieser 
hohe Investitionsbedarf die Migration auf ETCS Level 2 erschweren. 
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6.1.2 Nutzwertanalytischer Teil der Bewertung 
Für die Bewertungskriterien des nutzwertanalytischen Anteils gilt es zunächst, einzelne Krite-
rien zu gewichten (s. dazu auch 3.1.2). Dabei ist – trotz des grundsätzlich subjektiven Charak-
ters dieses methodischen Schrittes – eine gewisse Systematisierung anzustreben.  
Mit Hilfe des paarweisen Vergleichs der Kriterien kann der subjektive Anteil verringert werden 
(Tabelle 11). Die Beziehungen zwischen einzelnen Kriterien sind von der Affinität des jeweili-
gen Entscheidungsträgers sowie von der Konstellation im konkreten Anwendungsfall abhän-
gig. 
Kriterium 1 : Kriterium 2 Aussage 
4:0 Kriterium 1 ist sehr viel wichtiger als Kriterium 2 
3:1 Kriterium 1 ist  wichtiger als Kriterium 2 
2:2 Kriterium 1 und 2 sind gleich wichtig 
1:3 Kriterium 1 ist  unwichtiger als Kriterium 2 
0:4 Kriterium 1 ist sehr viel unwichtiger als Kriterium 2 
Tabelle 11: Punkteskala des paarweisen Vergleichs 
 
In unserem Fall erzeugen die unten festgelegten Beziehungen zwischen den Kriterien die ent-
sprechende Gewichtung (Tabelle 12). 
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Summe 
Gewichtung 
[%] 
Kostenbeeinflussung des Systems LST   3 3 6 50,0 
Kapazität 1   2 3 25,0 
Migrationsdauer 1 2   3 25,0 
        12 100,0 
Tabelle 12: Ergebnis des paarweisen Vergleichs 
 
Kostenbeeinflussung des Systems LST 
Eine der zentralen Herausforderungen im Umfeld der Eisenbahn-LST ist neben der hohen Va-
riantenvielfalt die zunehmende Überalterung der Anlagen. Mit der heutigen Kostenstruktur 
und den finanziellen Rahmenbedingungen für Reinvestitionen kann die hohe Anzahl abgän-
giger Komponenten nicht in der notwendigen Geschwindigkeit ersetzt werden. Primäres Ziel 
im Bereich der Infrastruktur ist somit das Stoppen der fortschreitenden Überalterung des An-
lagenbestandes, welche sich in einer kontinuierlichen Steigerung des durchschnittlichen Anla-
genalters ausdrückt. Dieses Ziel kann jedoch angesichts der verfügbaren und mittelfristig eher 
abschmelzenden Mittel nicht erreicht werden. Der Ausweg aus dem Kreislauf von fehlenden 
Mitteln und immer älter werdender Technologie kann daher nur in der richtigen Mischung 
von Prävention und Kostenreduktion liegen. Auf der einen Seite soll mittels präventiver In-
standhaltungsmaßnahmen die Lebensdauer der Techniken verlängert werden, so dass die 
Produktionsmittel (LST) mit gleichbleibender Qualität weiter eingesetzt werden können.  
Auf der anderen Seite müssen die Kosten für Systemanschaffung bzw. Systemersatz (investiv) 
in die LST stark sinken, um den (Re-)Investitionsrückstau schrittweise abbauen zu können. Um 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, ist bei neuen Techniken die Betrachtung der Lebenszyk-
luskosten unabdingbar. Nur so kann ein Gleichgewicht von verfügbaren Mitteln und einer 
adäquaten Anlagenverfügbarkeit hergestellt werden. 
Die Ausrichtung der LST-Strategie der Infrastrukturbetreiber soll demnach die beiden wesent-
lichen Herausforderungen des Reinvestitionsbedafs auf der einen und der Einführung von 
ETCS auf der anderen Seite in ein neues Gleichgewicht überführen. Dies bedeutet auch, dass 
Möglichkeiten gefunden werden müssen, durch die ETCS-Einführung eine Kostensenkung im 
Bereich der LCC der Leit- und Sicherungstechnik zu realisieren. 
Für die Kostenbeeinflussung der LST ist der Aspekt der Anpassung des Zugbeeinflussungssys-
tems an die bestehenden Anlagen eine der zentralen Eigenschaften.  Eine Entkopplung der 
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Investitionsprogramme ETCS und ESTW kann dabei in der aktuellen Phase der ETCS-Migration 
in Deutschland als Ziel formuliert werden. 
Ein weiterer Aspekt ist der Verzicht auf die streckenseitige Signalisierung. Dabei werden ent-
lang des Lebenszyklus Kostensenkungspotentiale sowohl im investiven (Anschaffungskosten) 
als auch im operativen Bereich (Instandhaltung, Spurplananpassung) erwartet (s. dazu auch 
Abschnitt 4.1.1, Abbildung 16). 
Die Bewertung der Systemalternativen anhand des hier betrachteten Kriteriums kann nur be-
dingt quantitativ durchgeführt werden. Für eine qualitative Bewertung wird das Kriterium 
zunächst in die beiden Teilaspekte 
• Entkopplung der ESTW-Investition von dem ETCS-Migrationsplan und 
• Kostensenkung durch Verzicht auf streckenseitige Signalisierung 
unterteilt, die gleichwertig behandelt werden sollen. Es wird festgelegt, dass der Teilnutzen 
maximal 10 Punkte betragen kann, die sich aus jeweils 5 Punkten je Teilaspekt zusammenset-
zen.  
Dabei sind die spezifischen Eigenschaften der Systemalternativen bezüglich dieser Teilaspekte 
des Bewertungskriteriums in der Tabelle 13 dargestellt. 
System Entkopplung der Investitionspro-
gramme 
Entfall der streckenseitigen Sig-
nalisierung 
ETCS Level 1 Erfüllt nicht erfüllt 
ETCS Level 1 LS Erfüllt nicht erfüllt 
ETCS Level 2 nicht erfüllt erfüllt 
Tabelle 13: Aspekte des Teilnutzens in der Kostenbeeinflussung der LST 
 
Bei dem Teilaspekt des Entfalls der streckenseitigen Signalisierung ist zu beachten, dass dies 
nur dann realisiert werden kann, falls es sich im konkreten Anwendungsfall um eine Strecke 
handelt, auf der lediglich Fahrzeuge verkehren, die ETCS Level 2 fähig sind. Ein Mischverkehr 
würde hierbei keine Vorteile erzielen, da hier für die weiterhin national ausgerüsteten Fahr-
zeuge Signale beibehalten werden müssen. 
Da es sich in der vorliegenden Fallstudie (Beispielkorridor, Abschnitt 4) um eine Strecke han-
delt, bei der kein Rückbau von PZB stattfindet, ist der Teilnutzen von ETCS Level 2 – trotz der 
theoretischen Option des Verzichts auf Signale – nicht generierbar. Deswegen gilt die folgen-
de Teilnutzenverteilung in der Tabelle 14. 
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System Teilnutzen 
ETCS Level 1 5 
ETCS Level 1 LS 5 
ETCS Level 2 0 
Tabelle 14: Teilnutzen Kostenbeeinflussung LST 
 
Kapazität  
Prognosen über nationale und europäische Verkehrsentwicklung für das System Schiene zei-
gen insbesondere im Güterverkehr für die nächsten Jahre signifikante Zuwächse auf. So wird 
beispielsweise auf dem Korridor Rotterdam – Genua von 2006 bis 2020 eine Verdoppelung 
des Transportvolumens in Mrd. Tonnenkilometer pro Jahr prognostiziert [61]. 
 
Abbildung 45: Verdopplung des Schienengüteraufkommens auf dem Korridor A (in Anlehnung an [61]) 
 
Dieser Umstand erzeugt die Forderung nach der Erhöhung der Kapazitäten der Schienenwe-
ge, zu der auch die Zugbeeinflussungssysteme ihren Beitrag leisten sollen. Es ist jedoch zu 
beachten, dass die meisten Kapazitätsengpässe in neuralgischen Punkten im Netz – Bahnhö-
fen und Knoten – auftreten. Diese punktuellen Engpässe können eher durch infrastrukturelle 
Maßnahmen (Aus- und Neubau der Gleisanlagen), Blockverdichtungen (s. dazu auch Abbil-
dung 46, Abbildung 47), die zeitliche Entmischung von schnellen und langsamen Verkehren 
oder Umfahrungen realisiert werden. 
In Expertenkreisen wird von der qualifizierten Annahme ausgegangen, dass die Systeme PZB 
und ETCS Level 1 bzw. LZB und ETCS Level 2 bei gleichen betrieblichen Randbedingungen 
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eine jeweils vergleichbare Kapazität aufweisen. Dabei wird von der Angleichung der Brems-
kurven im ETCS Level 1 an die Bremskurven der PZB ausgegangen.  
Dabei können zunächst zwei Streckenkategorien unterschieden werden: 
• Hochgeschwindigkeitsstrecken 
• konventionelle Strecken 
Die unter 3.2.2 dargestellten Anforderungen hinsichtlich der Zugbeeinflussungssysteme be-
ziehen sich auf die deutsche nationale Betriebsordnung. Die Kapazitätsstudie [62] ist interna-
tional ausgerichtet und berücksichtigt dabei für die HGV-Strecken auch ETCS Level 1 obwohl 
bei dieser Systemausprägung keine kontinuierliche Datenübertragung zwischen Strecke und 
Zug über die gesamte Streckenlänge gewährleistet ist. 
Die Ergebnisse der Studie für die beiden o. g. Streckenkategorien sind in der Abbildung 46 
sowie der Abbildung 47 zusammen gefasst.  
Da der Fokus der vorliegenden Arbeit nicht in der Kapazitätsuntersuchung der LST liegt, wird 
hier auf die Diskussion der Ergebnisse verzichtet. Die spezifischen Randbedingungen sowie die 
Berechnungsvorschriften der Untersuchung können der Studie [62] entnommen werden. 
Abbildung 46: Kapazität einer HGV-Strecke [62] 
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Abbildung 47: Kapazität einer konventionellen Strecke [62] 
 
Im Rahmen der Untersuchung ist die Kapazität der ETCS Level 1 Konfiguration als 100% 
normiert und die übrigen Ergebnisse dazu ins Verhältnis gesetzt. 
Diese Ergebnisse dienen in der vorliegenden Arbeit für eine qualifizierte Annahme hinsichtlich 
der Kapazitätsauswirkungen infolge der Ausrüstung mit einzelnen ETCS-Ausbaustufen. 
Für die Ermittlung des Teilnutzens wird eine Intervallskala unter Anwendung der folgenden 
Transformationsfunktion der Kapazitätsergebnisse in Netzwertpunkte definiert: 
   (35) 
 
TNK: Teilnutzen Kapazität 
KI: Kapazitätsindex 
Das Intervall wird dabei zwischen dem maximalen und dem minimalen Kapazitätsindex aufge-
spannt. Somit wird sowohl die relative als auch die absolute Vorteilhaftigkeit berücksichtigt. 
Dabei erhält die Systemvariante mit dem minimalen Kapazitätsindex einen Punkt und die Va-
riante mit dem maximalen Kapazitätsindex 10 Punkte. 
Der hier betrachtete Abschnitt 4 ist eine konventionelle Strecke, somit gilt: 
KImax= 139,6; KImin= 100 
Für das Zielsystem ETCS Level 2 wird die optimale Ausprägung mit der Verkürzung der Block-
länge betrachtet. Da für die Ausrüstung dieses Streckenabschnitts mit ETCS Level 2 ein Ersatz 
der vorhandenen Stellwerkstechnik durch elektronische Stellwerke erfolgen muss, kann eine 
solche Blocklängenanpassung realisiert werden.  
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Der dabei von den einzelnen potentiellen Zielsystemen erreichte Teilnutzen ist in der Tabelle 
15 dargestellt. Dabei werden die Werte in 0,5-Schritten auf- bzw. abgerundet. 
System Kapazitätsindex Teilnutzen 
ETCS Level 1 100 1 
ETCS Level 1 LS 110,8 3,5 
ETCS Level 2 (optimiert) 137,7 9,5 
Tabelle 15: Teilnutzen Kapazität 
 
Migrationsdauer 
Eine weitere für die Bewertung einzelner Zielsysteme wichtige Kennzahl ist die Dauer des 
Migrationsprozesses. Aufgrund der nationalen Migrationspläne sowie der korridorbezogenen 
internationalen Abstimmung einzelner Bahngesellschaften, ist der zeitliche Rahmen hin zur 
Erreichung einer technischen Interoperabilität oder einer vollständigen Beendigung der Migra-
tion ein wichtiger Faktor. Dabei werden hier die im Abschnitt 5.4 / Tabelle 7 dargestellten 
Werte der jeweils relativ vorteilhafteren Migrationsstrategie sowie der Wert der Vergleichs-
strategie für die drei möglichen Zielsysteme berücksichtigt. 
Die Ermittlung des Teilnutzens erfolgt – wie bereits bei der Bewertung der Kapazität – anhand 
einer Intervallskala unter Anwendung der folgenden Transformationsfunktion der Migrations-
dauer in Netzwertpunkte: 
   (36) 
 
TND: Teilnutzen Migrationsdauer 
D: Migrationsdauer 
Das Intervall wird dabei zwischen der maximalen und der minimalen Migrationsdauer aufge-
spannt. Somit wird sowohl die relative als auch die absolute Vorteilhaftigkeit berücksichtigt. 
Dabei erhält die Systemvariante mit der minimalen Migrationsdauer 10 Punkte und die Vari-
ante mit der maximalen Migrationsdauer einen Punkt. 
Es gilt: 
Dmax= 14 Jahre; Dmin= 9 Jahre 
Der dabei von den einzelnen potentiellen Zielsystemen erreichte Teilnutzen ist in der Tabelle 
16 dargestellt. 
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System Migrationsdauer Teilnutzen 
ETCS Level 1 9 Jahre 10 
ETCS Level 1 LS 9 Jahre 10 
ETCS Level 2 9 Jahre 10 
ETCS Level 1 LS (Vergleichsstrategie) 14 Jahre 1 
Tabelle 16: Teilnutzen Migrationsdauer 
 
Die „Vergleichsstrategie wird in der Bewertung nicht berücksichtigt. 
In diesem Prozessschritt können auf Basis der spezifischen Anforderungen des jeweiligen Ent-
scheiders weitere Bewertungskriterien hinzugezogen werden. 
Auf Basis der angenommenen Gewichtung der einzelnen Kriterien sowie der oben errechne-
ten Teilnutzen, kann der Nutzwert der drei Systemalternativen ermittelt werden (Tabelle 17). 
Bewertungskriterium G
ew
ic
h
tu
n
g
 [
%
] 
ETCS Level 1 ETCS Level 1 LS ETCS Level 2 
Kostenbeeinflussung des Systems LST 50 5 5 0 
Kapazität 25 1 3,5 9,5 
Migrationsdauer 25 10 10 10 
Nutzwert   5,25 5,875 4,875 
Tabelle 17: Ergebnisse des nutzwertanalytischen Teils der EWA 
 
Dieser Nutzwert sowie die monetäre Kennzahl EWAmon können als Ergebnis der EWA in einem 
Portfolio dargestellt werden. 
6.2 Schlussfolgerung über den optimalen Systemwechsel 
Im letzten Schritt wird die bereits errechnete Migrationsstrategie für die gewählte Datenkons-
tellation und das selektierte Zielsystem dargestellt und die relevanten Kenngrößen dokumen-
tiert. 
Durch diese methodische Vorgehensweise wird die Problemstellung der Auswahl eines Zielsys-
tems und der Durchführung des entsprechenden Systemwechsels optimiert. Das mehrdimen-
sionale Optimierungsproblem der Migrationsprozesse in der Bahndomäne wird adressiert und 
systematisch behandelt. 
Die Tabelle 18 und die Abbildung 48 stellen die Ergebnisse der Fallstudie zusammen. 
6.2 Schlussfolgerung über den optimalen Systemwechsel 
105 
 
System Monetäre Ebene der EWA Nutzwert 
ETCS Level 1 34,47 Mio. Euro 5,25 
ETCS Level 1 LS 24,75 Mio. Euro 5,875 
ETCS Level 2 61,30 Mio. Euro 4,875 
Tabelle 18: Ergebnis der EWA 
 
Abbildung 48: Ergebnis der EWA als Portfolio 
 
Ausgehend von der getroffenen und oben beschriebenen Randbedingungen und Annahmen 
insbesondere hinsichtlich der Kostensätze auf der einen Seite sowie auf Basis der angewende-
ten Bewertungskriterien und ihrer Priorisierung andererseits wird in diesem Fall ein eindeuti-
ges Ergebnis generiert. 
Das Ranking der Zielsysteme kann wie folgt formuliert werden: 
1. ETCS Level 1 Limited Supervision (weist niedrigste Kosten und höchsten Nutzwert aus) 
2. ETCS Level 1 (mittlere Kosten, mittlerer Nutzwert) 
3. ETCS Level 2 (höchste Kosten, niedrigster Nutzwert) 
Die Gültigkeit dieses Ergebnisses ist nur unter Anwendung der hier beschriebenen Annahmen 
gewährleistet. 
Dieses Ranking ist insofern eindeutig, als dass es unabhängig von den spezifischen Präferen-
zen des Entscheiders zwischen den monetären Aspekten einerseits und den Nutzwertpunkten 
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andererseits stets das gleiche Ergebnis liefert. Dieses Ergebnis ist als logische Konsequenz der 
definierten Randbedingungen sowie der getroffenen Annahmen auch als Bestätigung der hier 
vorgestellten Methodik und des damit einhergehenden systematischen und reproduzierbaren 
Vorgehens zu betrachten. 
Ergebnis: ETCS Level 1 Limited Supervision / Doppelausrüstung streckenseitig 
 
Nachfolgend sollen im Rahmen einer kritischen Diskussion die Vor- und Nachteile der hier 
identifizierten optimalen Lösung beleuchtet werden. 
Diskussion 
Die Kernanforderung von Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen ist die Herstellung der techni-
schen Interoperabilität auf definierten Strecken und Knoten in der vereinbarten Zeit (zeitopti-
mal) und zu vertretbaren Kosten (kostenminimal). Eine technische Option hierzu unter Be-
rücksichtung der betrieblichen Anforderungen ist der Ausrüstungsstandard Level 1 Limited 
Supervision (LS, s. dazu auch 2.4). Im Modus LS wird fahrzeugseitig die Bremskurve nicht kon-
tinuierlich sondern lediglich an ausgewählten sicherheitsrelevanten Streckenabschnitten 
überwacht. Dies erfolgt in der Regel zwischen dem Vor- und dem Hauptsignal. Im Driver Ma-
chine Interface (DMI) wird nur die aktuelle Geschwindigkeit, jedoch nicht die Zielgeschwin-
digkeit oder der Zielpunkt angezeigt. Diese Vereinfachungen gestalten insbesondere die Pro-
jektierung der LEUs und der Balisen einfacher und somit kostengünstiger.  
ETCS Level 1 Limited Supervision bietet gegenüber dem Level 2 einen weiteren wesentlichen 
Vorteil in der Entkopplung der Investitionen für ETCS und Stellwerke. Während beim Einsatz 
von ETCS Level 2 aufgrund der Schnittstelle zwischen dem Stellwerk und dem RBC in der Re-
gel elektronische Stellwerke notwendig sind, kann im Zusammenhang mit Level 1 LS die be-
stehende Stellwerkstechnik weiter betrieben werden. Insbesondere im Bezug auf die Be-
standsanlagen auf den ETCS-Korridorabschnitten – die häufig durch Relais-Stellwerke charak-
terisiert sind – kann durch den Entfall von vorzeitigen ETCS-getriggerten Stellwerks-
Ersatzinvestitionen eine signifikante Senkung der Migrationskosten erreicht werden. 
Darüber hinaus liegen die Vorteile von LS in einem geringen betrieblichen Anpassungsauf-
wand in Bahnhofsbereichen und in der Minderung des Frequenzmehrbedarfes vor allem in 
Ballungsgebieten. Insbesondere bleiben alle Fahrwegelemente unverändert erhalten. Hinsicht-
lich der betrieblichen Leistungsfähigkeit erbringt ETCS L1 LS aufgrund der weniger restriktiven 
Bremskurven gewisse Vorteile gegenüber ETCS Level 1 Full Supervision. 
Für die Entscheidung über den Einsatz von ETCS L1 LS müssen insbesondere folgende Krite-
rien bewertet werden: 
• Betriebliche Machbarkeit  
Systemeinsatz ist auf Streckenabschnitten mit einer Geschwindigkeit bis 160 km/h möglich. 
Sinnvoller Wechsel von Führerraum- und signalbasierter Anzeige nur nach für die Triebfahr-
zeugführer vertretbaren Streckenlängen. Das System bietet keine betriebliche Interoperabili-
tät. 
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Insbesondere der letzte Punkt ist im Hinblick auf die angestrebte teilweise Harmonisierung 
von Betriebsregeln in Europa als kritisch anzusehen. Der Eisenbahnbetrieb unter Anwendung 
von LS orientiert sich weiterhin an den nationalen Betriebsregeln und der vorhandenen stre-
ckenseitigen Signalisierung. Dieser Umstand stellt den Harmonisierungsprozess – welcher oh-
nehin aufgrund einer Vielzahl an historisch gewachsenen nationalen Regeln problematisch 
verläuft –  vor weitere Herausforderungen. 
• Wirtschaftlichkeit (im Vergleich zu ETCS Level 2) 
Dem Wegfall der Investitionen für STW-Anpassungen und -erneuerungen, der nur bei einer 
wirtschaftlich sinnvollen Restnutzungszeit der Bestandsstellwerke relevant ist, stehen ggf. er-
höhte Wartungs- und Instandhaltungsaufwände durch die zusätzliche Infrastruktur im Feld 
sowie die Beibehaltung der Signale gegenüber. Hier ist fallweise eine spezifische Wirtschaft-
lichkeitsrechnung ratsam. 
• Nachhaltigkeit 
Erhöhung der Zugdichte und der damit einhergehende Bedarf an zusätzlicher Kapazität sind 
im Nachhinein nur durch Erhöhung der konventionellen Blockteilung möglich. 
Grundsätzlich sind aufgrund der langfristigen Wirkung einer Entscheidung für LS auf be-
stimmten Streckenabschnitten weitere Aspekte zu betrachten, die über den Gegenstand der 
vorliegenden Arbeit hinausgehen und somit hier nicht im Detail beleuchtet werden sollen. 
Hierzu gehört beispielsweise die mittelfristige Planung der Stellwerksinvestitionen, die einen 
grundlegenden Einflussparameter für die Vorteilhaftigkeit von LS darstellt. Eine genaue Analy-
se der LZB-Ablösungsstrategie (Folgesystem voraussichtlich ETCS Level 2) ist ein weiterer Fak-
tor, der gewisse Implikationen auf die Sinnfälligkeit von LS aufweist. Hier gilt es nach Mög-
lichkeit, an den Schnittstellen der beiden Ausrüstungsstandards im Netz technologische Syn-
ergien im Zusammenhang mir den Stellwerken und den RBC zu realisieren.  
Diese beiden hier genannten Beispiele machen deutlich, dass neben der offensichtlichen Vor-
teile des Ausrüstungsstandards ETCS Level 1 LS in der Migrationsphase auch stets kritische 
Aspekte analysiert werden müssen, um fallweise eine nachhaltig richtige Entscheidung zu 
treffen. 
Die formale Voraussetzung für den Einsatz ist die Spezifikation SRS 3.0.0 und eine erfolgrei-
che Pilotierung des Systems. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 
Migration der Systeme der Eisenbahnleit- und -sicherungstechnik ist ein komplexer Prozess, in 
dessen Rahmen Entscheidungen hinsichtlich der Systemselektion sowie der Auswahl der je-
weils optimalen Migrationsstrategie getroffen werden müssen. Dabei gilt es technische, be-
triebliche, politische und weitere Randbedingungen sowie Einflussparameter zu berücksichti-
gen – und dies unter der maßgebenden Forderung nach wirtschaftlicher Effizienz entlang des 
gesamten Lebenszyklus der Anlagen. 
Dieser Entscheidungsprozess erfordert daher die Bereitstellung einer Methodik, um zu einer 
systematischen und objektiven Basis für die Entscheidungsträger zu gelangen. 
Um dem steigenden Mobilitätsbedürfnis – insbesondere auch im grenzüberschreitenden Gü-
ter- und Personenverkehr – gerecht zu werden, muss die Effizienz des Schienenverkehrs er-
höht werden. Die Interoperabilität des Systems Schiene ist dabei eine notwendige Vorausset-
zung, die u. a. eine Harmonisierung der Zugsicherungssysteme in Europa erfordert. Die Ein-
führung des einheitlichen europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS soll diesbezüglich die 
technische Lösung liefern. Die Migration dieses Systems ist ein langwieriger und kosteninten-
siver Prozess, der nicht zuletzt aufgrund der Inkompatibilität des ETCS zu den abzulösenden 
nationalen Systemen sowie der verteilten Funktionsallokation besondere Herausforderungen 
an die Bahngesellschaften und die Systemlieferanten stellt. 
Das Ziel dieser Arbeit war die Vorstellung einer durchgängigen Methodik für die systemati-
sche Unterstützung des oben genannten Entscheidungsprozesses im Rahmen der Systemse-
lektion sowie der Entwicklung und Bewertung der Migrationsstrategien für Systeme der Ei-
senbahn-LST und insbesondere für ETCS. Eine Software-Unterstützung der ausgewählten 
Teilprozesse sollte die Effizienz der Methodik erhöhen. 
Dabei konnte nach der Einordnung der Arbeit in das vorhandene wissenschaftliche und tech-
nische Umfeld der Prozess eines Systemwechsels in Form eines Phasenmodells strukturiert 
werden. Die gewählte Methodik der Trennung eines Systemwechsels in die beiden Teilprob-
leme Selektion und Migration i. e. S. hat sich als vorteilhaft erwiesen. Durch die sequentielle 
Bearbeitung wird die Komplexität der einzelnen Teilschritte verringert. 
Im Rahmen der System-Vorselektion wurden das methodische Vorgehen und die dazugehöri-
gen Instrumente vorgestellt. Da in dieser Phase die rechtlichen Randbedingungen ausschlag-
gebend für den Ausschluss der potentiellen Zielsysteme für den Migrationsprozess sind, hat 
eine Abbildung dieser Aspekte auf das System ETCS stattgefunden. 
Der Vorgang der Entwicklung von Migrationsstrategien stellt auf seinen unterschiedlichen 
Ebenen spezifische Anforderungen an die beteiligten Instanzen. Deswegen war es sinnvoll, 
eine erstmalige Einordnung dieses Prozessschrittes entlang der Phasen des betriebswirtschaft-
lichen Planungsprozesses vorzunehmen. Eine Vorstellung der ETCS-Migrationsstrategien auf 
einzelnen dieser Ebenen stellte wieder den Bezug zu dem Anwendungsbeispiel her. Eine Dis-
kussion der netzwerkökonomischen Effekte stellt in diesem Zusammenhang einen erstmaligen 
Ansatz dar. Dieser Ansatz wird vom Autor als ein möglicher Ausgangspunkt für weiterführen-
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de wissenschaftliche Untersuchungen angesehen. Dabei gilt es vor allem, Begriffe wie kriti-
sche Masse und Switching Costs sowie die damit im Zusammenhang stehenden Gesetzmä-
ßigkeiten zu analysieren. 
Für die Bewertung der Migrationsstrategien wurde eine Berechnungsvorschrift aufgestellt, 
deren Ausführung mit Hilfe einer im Rahmen dieser Forschungsarbeit entstandenen Software 
unterstützt wird. Die bereits eingeleitete Weiterentwicklung dieses Software-Tools soll künftig 
u. a. eine korridororientierte Optimierung von Migrationsstrategien ermöglichen. 
Für die Anwendung der vorgestellten toolunterstützten Methodik wurde eine Fallstudie kon-
struiert, anhand derer die ETCS-Migrationsplanung auf einem Beispielkorridor bzw. auf den 
ausgewählten Abschnitten durchgeführt wurde. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Me-
thodik die Voraussetzungen bereit stellt, anhand der beschriebenen Annahmen hinsichtlich 
der Kennzahlen, Randbedingungen und Bewertungskriterien eine Handlungsempfehlung zu 
formulieren. Diese Handlungsempfehlung beinhaltet sowohl das optimale Zielsystem als auch 
die dazugehörige Migrationsstrategie, wobei die Gültigkeit der Aussagen an die aufgestellten 
Annahmen gekoppelt ist. 
Die im Zusammenhang mit dem System ETCS herauszustellende Datenunsicherheit hinsicht-
lich der Kostensätze macht eine global gültige Aussage zurzeit nicht möglich. 
Eine weitere, mit der ETCS Migration an einigen Stellen verknüpfte Fragestellung ist die Mig-
ration der Stellwerkstechnologie. Die Landschaft der verwendeten Stellwerksbauformen in 
Deutschland ist besonders vielfältig. Sie reicht von mechanischen und elektromechanischen 
bis hin zu Relais- und elektronischen Stellwerken. Ein Grund für diese Vielfalt ist die lange Le-
bensdauer der Alttechniken einerseits und die immer schneller werdenden Innovationszyklen 
der Informations- und Rechnertechnologie andererseits. Der Zwang zur verstärkten Ablösung 
der Alttechnik liegt u. a. in einer zunehmenden Überalterung und der Inkompatibilität zu 
neuen Systemen, wie ETCS, begründet. Dabei ist der Lebenszyklus eines modernen elektroni-
schen Stellwerks ebenfalls nicht als homogen zu verstehen. Die Systemanteile mit der gerings-
ten Lebensdauer determinieren aufgrund der fehlenden Migrationsfähigkeit die Lebensdauer 
der gesamten Anlage. Deswegen fordern die Betreiber der Technik skalierbare Anlagen, die 
auf Basis von Standardschnittstellen eine stufenweise Migration ermöglichen. Das künftige 
Design der Stellwerke wird den Grundsatz der Migrationsfähigkeit berücksichtigen müssen.  
Der Autor sieht in diesem Thema ein weiteres Anwendungsgebiet, das mit seinen spezifischen 
Randbedingungen ein anspruchsvolles Feld für die Migrationsforschung aufspannt. 
Letztlich ist die Fragestellung nach der Migrationsfähigkeit und dem daran orientierten Design 
von Systemen der Eisenbahn-LST im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit als Bedarf identifi-
ziert, jedoch aufgrund des hier aufgespannten inhaltlichen Rahmens nicht adressiert worden. 
Die Gestaltung von Schnittstellen, die Systemskalierbarkeit sowie die optimale Funktionsallo-
kation stellen dabei einige der zentralen Parameter dar. Eine Untersuchung dieses Themenbe-
reichs kann dabei die in dieser Arbeit nicht fokussierte Sicht der Signalbauindustrie adressie-
ren und mit den Ergebnissen die Innovationskraft des Systems Schiene stärken. 
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Die Strategiefindung für die Einführung von ETCS unterliegt in Deutschland aber auch in ganz 
Europa einem ständigen Fortschreibungsprozess. Dabei wird die Entscheidung über die einzu-
setzenden Ausrüstungsstandards (ETCS-Level und die dazugehörige SRS-Version) den aktuel-
len Randbedingungen angepasst. Die Abkehr der Strategie von Infrastrukturbetreibern, die 
Korridore durchgängig mit ETCS Level 2 auszurüsten hin zu einem Mix aus Level 2 und Level 1 
Limited Supervision macht dies u. a. deutlich. Nicht nur aufgrund der hohen Migrationskosten 
ist in diesem Umfeld eine Objektivierung des Entscheidungsprozesses anzustreben, um die 
Investitionsmittel bedarfsgerecht und nachhaltig richtig einzusetzen. Die in dieser Arbeit vor-
gestellte Methodik kann dazu beitragen und bietet somit ein Werkzeug für künftige Entschei-
dungen. 
Integrierte Bahngesellschaften sind des Weiteren daran interessiert, bei der Wahl ihrer Migra-
tionsstrategie ein Konzernoptimum zu identifizieren. Die Berücksichtigung der beiden Sys-
temanteile Fahrzeug und Strecke in der vorliegenden Methodik macht diesen Prozess ebenso 
möglich, wie auch die Quantifizierung der Kosten- und Nutzenanteile der jeweiligen Ge-
schäftsfelder bzw. der entsprechenden EIU und EVU. 
Das Potential dieser Arbeit liegt somit in der Objektivierung der Entscheidungen für die zu 
tätigenden Investitionen in die ETCS-Migration und der damit realisierbaren Kostensenkung 
im investiven sowie im operativen Bereich auf Basis der Identifikation der fallweise optimalen 
Zielsysteme und der jeweiligen Migrationsstrategien. 
Die ETCS-Migration wird die europäischen Bahnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
vor große Herausforderungen und komplexe Entscheidungssituationen stellen. Eine möglichst 
objektive und systematisch erzeugte Basis für diese Entscheidungen wird für den betrieblichen 
und wirtschaftlichen Erfolg der beteiligten Unternehmen essenziell sein.  
Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Optimierung der ETCS-Migrationsplanung geliefert wer-
den mit der Hoffnung, durch das steigende Maß an Interoperabilität das zusammen wach-
sende Europa auch auf der Schiene zu manifestieren. 
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Abkürzungsverzeichnis 
BCG Boston Consulting Group 
BTM Balise Transmission Module 
CCS Control Command Signalling 
CER Community of European Railway and Infrastructure Companies 
CH Schweiz 
CR Change Request 
D Deutschland 
DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
DIN EN Deutsche Industrienorm Europäische Norm 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
DMI Driver Machine Interface 
EBO Eisenbahnbau- und  -betriebsordnung 
EG Europäische Gemeinschaft 
EIM European Infrastructure Manager 
EIU Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen 
ERTMS European Rail Traffic Management System 
ESTW Elektronisches Stellwerk 
ETCS European Train Control System 
ETM Eurobalise Transmission Module 
EU Europäische Union 
EVC European Vital Computer 
EVU Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 
EWA Erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung 
GFM Gleisfreimeldung 
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GSM-R Global Standard for Mobile Communication - Railway 
HGV Hochgeschwindigkeitsverkehr 
HV Hauptsignal / Vorsignal 
IK Interoperabilitätskomponenten 
ISO / OSI International Standard Organisation / Open System Interconnection 
IT Informationstechnologie 
ITS Institut für Verkehrssystemtechnik 
IuK Information und Kommunikation 
KI Kapazitätsindex 
L1, L2 ETCS Level 1, ETCS Level 2 
LC Life-Cycle 
LCC Life-Cycle-Costing 
LCM Life-Cycle-Management 
LEU Lineside Electronic Unit 
LS Limited Supervision 
LST Leit- und Sicherungstechnik 
LZB Linienförmige Zugbeeinflussung 
MoU Memorandum of Understanding 
NL Niederlande 
NWA Nutzwertanalyse 
PZB Punktförmige Zugbeeinflussung 
RBC Radio Block Center 
RIU Radio Infill Unit 
RoI Return on Investment 
RSTW Relaisstellwerk 
RTM Radio Transmission Module 
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SRS System Requirements Specification 
STE Stelleinheit 
STM Specific Transmission Module 
STW Stellwerk 
TEIV Transeuropäische Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung 
TEN Transeuropean Network 
TN Teilnutzen 
TSI Technische Spezifikation für Interoperabilität 
UIC Union Internationale des Chemins de fer 
UNIFE Union des industries ferroviaires européennes 
UZ Unterzentrale 
ZUB Zugbeeinflussung (Schweiz) 
ZZS Zugsteuerung Zugsicherung Signalgebung 
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A.1 Kostenbasis für die Bewertung der Migrationsstrategien 
Die Abbildung 49  zeigt die Kostenbasis für die Berechnungen im Hauptteil. 
 
Abbildung 49: Datenbasis für die in der Fallstudie durchgeführte Kalkulation 
 
Die für die Fallstudie angenommenen Umrüstungskapazitäten sind: 
• 4 Fahrzuege p. a. 
• 50 Streckenkilometer p. a. 
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A.2 Auswertungen der Migrationskosten und der Migrationdauer 
Im Folgenden sind die Auswertungen der Migrationsstrategien für die im Abschnitt 5.4 be-
trachteten Systeme und Streckenabschnitte dargestellt. 
 
Abbildung 50: Jährliche Migrationskosten Abschnitt 4 Level 1 
 
 
Abbildung 51: Kumulierte Migrationskosten Abschnitt 4 Level 1 
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Abbildung 52: Jährliche Migrationskosten Abschnitt 4 Level 2 
 
 
Abbildung 53: Kumulierte Migrationskosten Abschnitt 4 Level 2 
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Abbildung 54: Jährliche Migrationskosten Abschnitt 4 Alternativstrategie Limited Supervision 
 
 
Abbildung 55: Kumulierte Migrationskosten Abschnitt 4 Alternativstrategie Limited Supervision 
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A.3 Berechnungen im Rahmen der EWA 
In der Tabelle 19 ist die Berechnung der Nutzwerte dargestellt. Teilnutzen einzelner Systeme 
hinsichtlich der jeweiligen Kriterien ist zusätzlich zu dem maximal zu erreichenden Teilnutzen 
ins Verhältnis gestellt (Teilnutzen / Teilnutzen max). In den Spalten Teilergebnis sind ist die 
Gewichtung der Kriterien berücksichtigt, so dass hier der jeweilige Beitrag zum Nutzwert  
nach der Berechnungsvorschrift 
Teilergebnis = Teilnutzen * Gewichtung / 100 
errechnet wird. Hier ist das maximal zu erreichende Teilergebnis ebenfalls dargestellt. 
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Kostenbeeinflussung des Systems LST 50,0 5 / 10 2,5 / 5 5 / 10 2,5 / 5 0 / 10 0 / 5 
Kapazität 25,0 1 / 10 0,25 /2,5 3,5 / 10 0,875 /2,5 9,5 / 10 2,375 / 2,5 
Migrationsdauer 25,0 10 /10 2,5 / 2,5 10 / 10 2,5 / 2,5 10 / 10 2,5 / 2,5 
 Gesamtnutzwert 100,0  5,25 / 10  5,875 / 10  4,875 / 10 
Tabelle 19: Nutzwertermittlung 
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A.4 Migrationstool 
Da für verschiedene Anwendungen auch unterschiedliche Kennzahlen relevant sein können, 
ist es über die Auswahlmaske  (Abbildung 56) möglich, die jeweiligen Größen manuell für die 
Auswertung zusammen zu stellen. 
 
Abbildung 56: Maske für die Auswahl von anzuzeigenden Kennzahlen 
 
Falls eine Migrationsstrategie untersucht werden soll, die von den Basisstrategien abweicht – 
beispielsweise durch den Entfall des Rückbaus des Altsystems – kann eine manuelle Konfigu-
ration der Strategie im Tool vorgenommen werden (Abbildung 57). 
 
Abbildung 57: Eingabemaske für die manuelle Strategie 
 
